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Rakennusalan tuottavuuden kehittyminen on ollut heikkoa pitkällä aikavälillä. Vuodesta 
1975 vuoteen 2005 rakennustuotannon kokonaistuottavuus ei ole käytännössä kasvanut 
lainkaan. Osasyynä tähän on tuotteen monimutkaistuminen ja alan yleinen monimutkai-
suus. Tämä aiheuttaa ongelmia myös tuottavuuden mittaamiselle, joka on ensiarvoisen 
tärkeää tuottavuuden kehittämisen kannalta. Tutkimuksessa tuottavuuteen tutustutaan 
aluksi yleisellä tasolla, jonka jälkeen keskitytään rakennusalan tuottavuuteen ja sen ke-
hittämiseen. Tuottavuutta tarkastellaan tutkimuksessa panos - tuotos- periaatteen mukai-
sesti. Tällöin tuottavuus syntyy tuotantoprosessissa tuotantoon sijoitetuista panoksista.  
 
Tutkimuksen kirjallisessa osassa tuottavuutta ja sen mittaamista sekä kehittämistä 
tarkastellaan teoriapohjalta. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin haastatteluiden 
ja kyselyiden sekä työmaaseurantojen avulla. Tutkimuksen empiirisessä osassa 
keskityttiin YIT:n toimintaan, tuottavuusmittareihin ja niiden käytettävyyteen, tiedon ja 
parhaiden käytäntöjen keräämiseen ja jakamiseen, tuottavuuden mittaamiseen ja 
kehittämiseen toimihenkilön näkökulmasta, sekä työn tuottavuuden kehittämiseen 
työntekijän näkökulmasta. Tuottavuuden kehittämistä ja seurantaa selvitettiin aluksi 
kyselyllä, joka lähetettiin jokaiselle kohdeyrityksen toimihenkilölle, jolle oli luotu 
käyttäjätunnukset tuottavuusmittareihin. Näiden tulosten perusteella lähdettiin työmaille 
haastattelemaan sekä työnjohtoa että työntekijöitä tuottavuuden seurannasta ja 
kehittämisestä. Työmailla tutustuttiin myös kohdeyrityksen työsaavutuksiltaan parhaan 
elementtiasennustyökunnan työntekoon ja selvitettiin tehokkuuden taustoja. 
 
Tutkimuksen perusteella työn tuottavuuden seurantaan ja työmenekkitietojen 
keräämiseen ei ole ollut yhtenäistä tapaa, vaan jokaisella nämä asiat jäävät vain oman 
työmaan tietoon. Tuottavuusmittareiden avulla tätä asiaa voidaan muuttaa ja samalla 
kerätä ja jakaa dataa laajemmin. Tuottavuusmittareiden avulla löydettiin myös 
kohdeyrityksen työsaavutuksiltaan tehokkain työkunta. Kyseinen työkunta tekee 
elementtirungon asennuksen noin puolitoista kertaa tehokkaammin kuin keskimääräinen 
elementtiasennustyökunta. Työn tuottavuutta on mahdollista kehittää esimerkiksi 
kehittämällä myös muiden työkuntien työn tekoa vastaamaan tehokkaimman työkunnan 
työskentelyä. Osaaminen työn tuottavampaan tekemiseen on jo kohdeyrityksen sisällä, 
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The long term improvement of productivity has been low in construction industry. Since 
1975 to 2005 the total productivity hasn’t increased practically at all. Part of the reason 
is that the product has become more complex and industry itself is very complicated. 
That also causes problems for measuring the productivity which is important for the 
development. The beginning of this study focuses on productivity in general level slow-
ly targeting on productivity and development of construction industry. In this study 
productivity is examined by input – output point of view. In this case productivity is 
generated in production process by the inputs which are entered into the system. 
 
The literate study consists of theoretical base of productivity, its measurement and de-
velopment. Empirical research was implemented by interviews and inquiry as well as 
on-site monitoring. The focus in the empirical part of the study is in productivity indica-
tors and usability of them, measurement and development of productivity as the view of 
white collar worker and raising of productivity of work from the perspective of blue 
collar worker. Measuring and developing productivity was first examined by inquiry, 
which was sent to every YIT’s white collar worker who has user ID’s to productivity 
measurement system.  The results of inquiry were used for making the interviews in 
construction sites where YIT’s site foremen and workers were interviewed about moni-
toring and developing of productivity. There were also case studies in the construction 
sites where the YIT’s most effective precast concrete frame workers were studied with a 
purpose of founding out the reasons why the effectiveness is so high. 
 
Based on the results of this study it seems that there are numerous ways to follow up the 
production which makes the information gathering and sharing difficult. Productivity 
indicators are one possible way to unify the gathering and sharing of the productivity 
information. Those indicators were also used in this study to find the most effective 
precast concrete workers. Their way to make precast concrete frame is about one and 
half times faster than average way to do the same work in YIT. Know-how for best 
ways to do the work is already in Target Company, it just needs to be found and shared 
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rakennustuotannon pääaineopintoihin. Diplomityö tehtiin YIT Rakennus Oy:n HR 
osastolle henkilöstön kehitystiimille. Työn aihe liittyy rakennustyön tuottavuuden 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Elpo- hormit Elpo- hormielementit ovat betonisia 
nousuputkistoelementtejä, joihin voidaan sijoittaa kaikki 
putkistot ja kaapeloinnit, joita asuinhuoneistoon tarvitaan. 
 




Mesta Työkohde, jossa on kaikki töiden aloitusedellytykset 
valmiina. 
 
Panos Tuotantoprosessiin käytetyt resurssit, materiaalit ja pääoma 





TTH Lyhenne työntekijätunnista. 
 
Tuntityö Kiinteällä tuntipalkalla tehtävä työ. 
 
Tuottavuus Tuottavuudella tarkoitetaan tässä työssä panosten ja 
tuotosten suhdelukua, kuten kpl/tth.  
 
Työkunta YIT:n omien työntekijöiden muodostama ryhmä, joka 
työskentelee yhdessä. 
 
Työurakka Omien työntekijöiden tai työkuntien tekemä urakkatyö. 
 
Työurakointi Ennalta sovittua, perustuntipalkasta eroavaa palkkiota 
vastaan tehtävä työ. 
 
Vaihtomesta Työkohde, jonne voidaan siirtyä varsinaisessa työkohteessa 




1.1 Tutkimuksen tausta 
Organisaation menestys riippuu yleisesti kolmesta eri tekijästä: Organisaation 
toiminnasta, eli siitä mitä tehdään, hankintojen ja tuotteiden hinnoista, eli siitä millä 
kustannuksilla tuote tehdään, sekä toiminnasta jolla panokset muutetaan tuotoksiksi, eli 
tuotantoprosessista. Tässä tutkimuksessa keskitytään viimeksi mainittuun kohtaan, eli 
tuotantoprosessiin. Tuotantoprosessin kehittäminen mahdollistaa myös tuottavuuden 
kehittymisen. Tuottavuuden kehittyminen puolestaan on yrityksen elinehto 
markkinoilla, joissa myös kilpailijat kehittävät omaa tuottavuuttaan kaiken aikaa. Ja 
kuten Paul Krugman, taloustieteen Nobel palkinnon voittaja on sanonut: tuottavuus ei 
ole kaikki kaikessa, mutta pitkällä aikavälillä se merkitsee lähes kaikkea. Tuottavuuden 
kehittäminen on siis erittäin tärkeää ja tuottavuuden mittaaminen on eräs sen 
kehitystoiminnan työkaluista. (EANCP 2005, p.12) 
 
Rakennustuotannon kokonaistuottavuus ei ole kasvanut juuri lainkaan vuoden 1975 
jälkeen, vaikka rakennusalan teollistuminen onkin nopeuttanut yksittäisiä työlajeja ja 
työtapoja huomattavasti. Kokonaistuottavuuteen yksi osa-alueista on työn tuottavuus, 
jonka mittaaminen ja kehittäminen ovat tämän tutkimuksen ydinasiaa. Työn 
tuottavuuden kehittämisen mahdollistaa sen mittaaminen, jonka avulla saadaan selville 
tuottavuuden nykytila, sekä esimerkiksi mahdolliset vahvuudet ja heikkoudet. Jotta 
tuottavuuden kehittäminen olisi systemaattista toimintaa, tulee koko kehitysprosessin 
tuottavuuden mittaamisesta työmaalla tapahtuvan toiminnan kehittämiseen olla 
suunnitelmallista.  
 
Tutkimuksen kohdeyrityksenä on YIT. YIT:n visio on olla askeleen edellä, välittäen. 
Tämän mahdollistamiseksi kehitystyön on oltava jatkuvaa. YIT:n tavoitteena on 
vahvistaa kehittämisen kulttuuria koko organisaatiossa aina ylimmästä johdosta 
yksittäiseen työmaalla työskentelevään työntekijään saakka. (YIT Oyj 2014) 
 
YIT:n liiketoiminnan ydinaluetta on rakennustuotanto, joka on työntekijöistä ja heidän 
osaamisestaan riippuvaa toimintaa. Tutkimus tehdään YIT:n henkilöstön 
kehittämistiimille ja sen aihealueena on sekä työntekijöiden kehittäminen että 
työntekijöiden tekemän työn tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen. Työn 
tuottavuutta on mitattava, jotta tiedetään oman työn tuottavuuden taso ja oman 
henkilöstön, sekä oman tekemisen vahvuudet ja heikkoudet. Heikkouksien kautta 
saadaan tietoa esimerkiksi työntekijöiden koulutustarpeesta tai tuottavuudeltaan 
huonoista työskentelytavoista ja vahvuuksien selvittäminen puolestaan avaa 
mahdollisuuksia omien vahvuuksien jakamiseen myös muille.  
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Kohdeyritys on yksi Suomen suurimmista rakennusliikkeistä työllistäen tuhansia 
työntekijöitä ympäri Suomea. Tämä yhdessä omien vahvuuksien tunnistamisen kanssa 
avaa mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiselle ja samalla tuottavuuden 
kehittämiselle. Tuottavuutta on mahdollista kehittää esimerkiksi ottamalla käyttöön 
muualla hyväksi koettuja työskentelytapoja sekä kehittämällä omia heikkouksia muiden 
vahvuuksien mukaan. Tuottavuuden kehittämistä ei ole tarkoitus tehdä kasvattamalla 
työntekijöiden työtaakkaa, vaan kehittämällä toimintaa siten, että työntekijät saavat 
samalla työmäärällä suhteessa enemmän aikaiseksi. 
 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteet liittyvät tuottavuuden mittaamis- ja kehittämiskulttuurin 
vahvistamiseen kohdeyrityksessä sekä työn tuottavuuden kehittämiseen (kuva 1). 
Teoriaosuuden tavoitteena on tutkia tuottavuutta, sen mittaamista ja kehittämistä 
yleisellä tasolla sekä rakennusalaan kohdennettuna. Tutkimuksen päätavoitteina (kuva1) 
on tutkia työn tuottavuuden mittaamisen ja kehittämisen nykytilaa kohdeyrityksessä 
sekä testata tuottavuusmittareiden toimintaa ja kehittää yleistä toimintamallia työn 
tuottavuuden mittaamiseksi. Lisäksi päätavoitteena on kehittää työn tuottavuutta ja 




Kuva 1: Tutkimusprosessi ja tavoitteet. Päätavoitteet ympyröitynä punaisella. 
Työn tuottavuuden kehittämistä testataan tuottavuuden mittaamiseen luodun 
toimintamallin avulla etsittyjen, tuottavuudeltaan parhaiden työkuntien toimintaa 
seuraamalla. Samalla työn osatavoitteena on tuottaa materiaalia työntekijöiden 
koulutukseen ja levittää parhaita käytäntöjä valittujen työlajien tuottavuuden 
kehittämiseksi tätä kautta. 
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1.3 Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimuksen teoriaosuudessa tutkitaan tuottavuuden mittaamista ja kehittämistä 
yleisellä tasolla sekä rakennusalaan kohdistettuna. Tutkimuksen empiirinen osa rajataan 
koskemaan kohdeyrityksen työmaan työntekijöitä ja heidän työntekoa, sekä valittuja 
työlajeja. Työlajit valikoituvat työn edetessä sellaisiin työlajeihin, joista on kerättynä 
riittävästi tietoja. Työ tulee sisältämään kohdeyrityksen sisäistä materiaalia, jota ei voi 
antaa ulkopuolelle. Nämä tiedot tullaan salaamaan valmiista tutkimuksesta. Työssä 
keskitytään tarkemmin talonrakentamisen työn tuottavuuden mittaamiseen ja sen 
kehittämiseen ja infra-alan työmaiden vastaavat toiminnot jätetään työn ulkopuolelle. 
 
Tutkimuksen empiirisessä osuudessa tarkasteltava tuottavuuden mittaaminen rajataan 
koskemaan ainoastaan työn tuottavuuden mittaamista ja seurantaa. Työn tuottavuuden 
mittaamista tarkastellaan toimihenkilöiden näkökulmasta työmaatason työn seurannan, 
työvaiheiden etenemisen seurannan ja työmenekkitietojen keräämisen kautta. Myös 
tuottavuuden kehittäminen rajataan koskemaan vain työn tuottavuutta. Tuottavuuden 
kehittämistä lähestytään työntekijöiden näkökulmasta ja sen vuoksi esimerkiksi työn 
tuottavuuteen vaikuttavat ohjausjärjestelmät rajataan työn ulkopuolelle. 
 
1.4 Tutkimusraportin rakenne ja tutkimusmenetelmät 
Tutkimus aloitetaan kirjallisuustutkimuksella, jossa etsitään tietoa tuottavuudesta sekä 
sen mittaamisesta ja kehittämisestä niin yleisellä tasolla kuin rakennusalaan 
kohdistettuna. Kirjallisuustutkimuksen jälkeen työssä tutustutaan kohdeyrityksen 
toimintaan ja sen tuottavuusvaikutuksiin. Tämän jälkeen tutkitaan kohdeyrityksen 
nykyistä toimintaa työn tuottavuuden mittaamisessa ja mahdollisuuksia sen 
kehittämiseen. Työn tuottavuuden mittaamista tarkastellaan aluksi työmaatason 
toiminnan kautta ja työn tuottavuuden mittaamiseen luodun järjestelmän kautta. 
Tuottavuuden mittaamisen käytäntöjä selvitetään lisäksi haastattelemalla työmailla sekä 
työntekijöitä että työmaatoimihenkilöitä, sekä työmaatoimihenkilöille ja kiinteille 
toimihenkilöille tehtävän kyselyn avulla. Tämän perusteella tuottavuuden 
mittausjärjestelmää pyritään kehittämään, jotta se saataisiin otettua tehokkaammin 
käyttöön. Haastatteluissa ja kyselyssä selvitetään myös tuottavuuden kehittämisen 
nykytilaa kohdeyrityksessä.  
 
Tuottavuuden kehittämiseksi tutkimuksessa tehdään työnteon seurantaa työmailla. 
Työnteon seuranta suoritetaan kahdelle eri työryhmälle, jotka työskentelevät toisiaan 
vastaavissa kohteissa. Toinen työryhmistä on mitatuilta työsaavutuksiltaan 
kohdeyrityksen paras ja toinen on keskitasoa edustava ryhmä. Vertailun tarkoituksena 
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on selvittää työn tuottavuuden eroja ja sitä mistä erot johtuvat. Seurannan perusteella 
etsitään tuottavimmat tavat tehdä valittua työlajia ja luoda koulutusmateriaalia 
tuottavimpien tapojen levittämiseksi myös muihin työryhmiin.  
 
Seurannassa selvitetään jokaisen työntekijän jokaisessa työvaiheessa tekemät tehtävät, 
tehtävien limittyminen ja niiden järjestys, yksittäisten toistuvien tehtävien kestoja, sekä 
erilaisia tapoja tehdä yksittäisiä työtehtäviä. Toisin sanottuna työkokonaisuus jaetaan 
osiin, joita voi vertailla kahden seurattavan ryhmän välillä. Työmaaseuranta tapahtuu 
konkreettisesti työkohteessa toimintaa seuraten ja dokumentoiden. 
  
Tutkimuksen lopuksi tutustutaan vielä kohdeyrityksen eräällä työmaalla työskentelevän 
aliurakoitsijan toimintaan, joka käyttää työssään tietomalleja tehokkaasti hyväkseen. 
Aliurakoitsijan toiminnassa oli huomioitavaa mitattu työnteon tuottavuus ja 
tutkimuksessa selvitetäänkin tietomallien aktiivisen käytön yhteyttä aliurakoitsijan 
tuottavuuteen ja mahdollisuuksia vastaavan toiminnan järjestämiseen myös 
kohdeyrityksen sisällä. Aliurakoitsijan toimintaan tutustutaan työmaaseurannalla, sekä 
sen yhteydessä tehdyillä haastatteluilla. Aiheeseen liittyen tutkimuksessa haastateltiin 




2 TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN JA 
MITTAAMINEN 
2.1 Tuottavuus ja sen kehittäminen 
European Productivity Agencyn määritelmän mukaan tuottavuus on sitä, mitä ihminen 
saa aikaan materiaalilla, pääomalla ja teknologialla. Tuottavuus on ennen kaikkea 
henkilökohtainen asenne. Se on myönteinen suhtautuminen edistykseen niin, että aina 
pyrkii parantamaan vallitsevaa tilannetta. Se on vakuuttuneisuutta siitä, että tänään voi 
tehdä paremmin, kuin eilen ja että huomenna voi tehdä paremmin kuin tänään. Se on 
halua parantaa nykytilaa riippumatta siitä, kuinka hyvältä se nyt vaikuttaa, tai kuinka 
hyvä se tosiasiallisesti on. Tuottavuudessa on kysymys jatkuvasta inhimillisen ja 
taloudellisen toiminnan mukauttamisesta muuttuviin olosuhteisiin. Se on valmiutta 
uusien teorioiden ja menetelmien jatkuvaan soveltamiseen ja käyttöönottoon. Perustana 
kaikelle on usko ihmisen mahdollisuuksiin parantaa vallitsevaa olotilaa. (European 
Productivity Agency, 1958, Stratox yrityspalvelut Oy:n mukaan) 
 
2.1.1 Tuottavuuden määrittely 
 
Tuottavuudella tarkoitetaan kaikessa yksinkertaisuudessaan tuotannon tulosten, eli 
tuotoksien (output) ja niiden aikaansaamiseksi käytettyjen panosten (input) suhdetta. 
Panoksina voivat toimia kaikki tuotteen valmistamiseksi käytetyt asiat kuten aika, 
työvoima, pääoma, energia, tieto, tai näiden yhdistelmät. Tuotoksina puolestaan voi olla 
esimerkiksi tuotteiden määrä, tai tuotannon arvo. Tämän määritelmän mukaan 
tuottavuus ilmaisee sen, kuinka tehokkaasti panoksia on tuotteen valmistamiseksi 
käytetty. (Rajamäki 1982. s.27) 
 
Tuottavuus liittyy aina prosessiin, jossa panokset muutetaan tuotokseksi. Tuottavuutta 
itsessään ei ole sidottu erikseen mittayksiköihin, vaan sen yksikkö riippuu aina 
tuotoksien ja panoksien yksiköistä. Fysikaalisten yksiköiden tai määrien käyttö 
tuottavuuden esittämiseen on tavanomaista, mutta tuottavuuden ollessa käsitteellinen 
ilmiö, voidaan se esittää myös immateriaalisten mittayksiköiden avulla. (Brax 2007, s.4) 
 
Kuten edellä mainittiin, tuottavuus liittyy prosessiin, jossa panokset muutetaan 
tuotoksiksi. Tuottavuus itsessään on luku, joka ilmaisee tuotannon tason. Tämän vuoksi 
pelkästä tuottavuuden arvosta ei ole mitään käytännön hyötyä, vaan tuottavuuden 
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arvioimista varten tulee olla olemassa jokin vertailuluku, johon tuottavuuden arvoa 
voidaan verrata. Vertailulukuna voi toimia esimerkiksi saman tuotantoyksikön 
aikaisemmat, tai vastaavaa tuotetta valmistavien muiden tuotantoyksiköiden 
tuottavuuksien arvot. (Brax 2007, s.4) 
 
Reaalimaailmassa tuotokset tarkoittavat tuotantotulosten summaa, eli kaikkea sitä, mitä 
saadaan tuotannon prosessissa aikaiseksi. Panokset ovat reaalimaailmassa puolestaan 
tuotoksien aikaansaamiseksi käytettyjen panosten summa. Kokonaistuottavuus 
tarkoittaa tuottavuutta, joka koostuu kaikista tuotannon panoksista ja kaikista niiden 
avulla tehdyistä tuotoksista. Tällöin kokonaistuottavuus voidaan ilmaista kaavalla 1. 
(Maliranta et al. s. 25-26) 
 
 
                     
                
              
    (1) 
 
Kokonaistuottavuus tarkoittaa painotettua laskelmaa siitä, kuinka hyvin jokaista 
tuottavuuden osatekijää, kuten työvoimaa ja pääomaa, on käytetty hyväksi, kehitetty ja 
johdettu lopputuloksen aikaansaamiseksi. Kokonaistuottavuus ottaa siis huomioon 
kaikki tuotantoprosessiin vaikuttavat asiat. Yksi tunnetuimmista 
kokonaistuottavuuksista lienee bruttokansantuote, joka mittaa työn volyymia suhteessa 
tuotokseen. ((EANCP 2005, p.14) 
Kokonaistuottavuuden määrittelemiseksi tarvitaan myös rahaprosessista tietoa 
reaaliprosessin tietojen lisäksi. Reaaliprosessin tuottavuutta voidaankin tarkastella 
pääasiassa vain erilaisten osatuottavuuksien avulla, jolloin tuotos on määritelty vain 
yhden helposti selvitettävän panoksen avulla. Osatuottavuuksista hyvänä esimerkkinä 
toimii työn tuottavuus, jolloin panoksena voivat olla esimerkiksi tehdyt työtunnit tai 
työntekijöiden määrä. Työn tuottavuus voidaan määritellä kaavan 2 avulla. (Maliranta et 
al. s. 25-26) 
 
                  
         
        
      (2) 
 
Työn tuottavuuden lisäksi muita osatuottavuuksia voivat olla esimerkiksi koneiden ja 
laitteiden, tai energian osatuottavuudet. Osatuottavuudet ovat helposti selvitettävissä, 
mutta niiden käyttöön liittyy myös ongelmia. Kun tarkastellaan vain yhden tuotannon 
tekijän, kuten työn, tuottavuutta, jätetään samalla kyseisen asian tuottavuuteen liittyvät 
ja vaikuttavat tekijät huomiotta. Esimerkiksi työn tuottavuuteen voivat vaikuttaa 
koneiden ja laitteiden kehittyminen tai uusiminen, jolloin työn tuottavuus näennäisesti 




Osatuottavuudessa kokonaistuotos suhteutetaan yhteen panostekijään, jota 
tarkastelemalla saadaan tietoa juuri kyseisen panostekijän tuottavuudesta. 
Osatuottavuuksia käytetään paljon tuotannonohjaamisessa, jolloin niitä käytettäessä on 
opittu myös pelkän yhden panostekijän aiheuttamat puutteet kokonaisuudelle. Työpanos 
on kaikkein helpoimmin mitattavissa oleva panossuure, joten sitä myös käytetään eniten 
ja usein ainoana suureena tuottavuuden mittaamisessa. OECD:n (The Organisation for 
Economic Co-operation and Development) määritelmän mukaan työn tuottavuus 
tarkoittaa tuotoksen määrän ja panosten määrän suhdetta, eli sitä kuinka suuren määrän 
yksi työntekijä saa tehtyä tuotetta tietyssä ajassa. Työn tuottavuutta käytetään usein 
kuvaamaan useiden eri tekijöiden, kuten teknologisen kehityksen, johtamistaidon, sekä 
ammattitaidon ja työpanoksen yhteisvaikutusta tuottavuuteen. (Koskenvesa, Rakentajan 
kalenteri 2011, s.138) 
 
Koska tuottavuus määritellään tuotoksen ja panoksen suhteena, sen muutoksiin 
vaikuttavat suoraan muutokset panoksissa tai tuotoksissa. Tuottavuus kasvaa, mikäli 
tuotokset kasvavat suhteessa panoksien muutokseen, eli esimerkiksi tilanteissa joissa 
tuotokset kasvavat ja panokset pienenevät tai pysyvät ennallaan, tai panoksien määrä 
kasvaa, mutta tuotoksien määrä kasvaa enemmän. Myös tuotoksien määrän 
pienentyessä tuottavuus voi kasvaa, mikäli panokset pienenevät enemmän. (Uusi-Rauva 
1996, s. 21) 
 
Tuottavuuden kehittäminen edellyttää tuottavuusilmiön tarkastelua, analysointia ja 
mittaamista kaikilla lopputulokseen vaikuttavilla tasoilla. Mikäli tuottavuudessa 
tahdotaan saada aikaan kehitystä, on tuottavuudelle asetettava myös tavoitteet ja niitä 
tukevat riittävän yksinkertaiset, ymmärrettävät ja toimivat mittarit, jotka tulee ottaa 
käyttöön koko organisaatiossa vertailun ja yhdenmukaisuuden vuoksi. (Uusi-Rauva 
1996, s. 17) 
 
Tuottavuuden kehittäminen perustuu tuotoksien ja panoksien suhteen muuttamiseen. 
Tuottavuuden kehittämisen perimmäisenä tarkoituksena on saada toimintaan sijoitetuilla 
panoksilla aikaan mahdollisimman suuret tuotokset. Sama asia voidaan esittää myös 
toisin päin: pyritään saamaan vaadittavat tuotokset aikaiseksi mahdollisimman pienillä 
panoksilla. Tuottavuus tarkoittaa siis kykyä yhdistää panostekijät tavalla, jolla niistä 
saadaan mahdollisimman hyvä tuotos aikaiseksi. Tuottavuus syntyy reaaliprosessissa, 
jossa panoksista tehdään jonkin järjestelmän avulla tuotoksia. (Käpylä et al. 2008, s. 11-
13)  
 
Tuottavuuden kehittäminen tapahtuu kehittämällä järjestelmää, jossa panokset 
muuttuvat tuotoksiksi (kuva 2). Järjestelmän kehittyminen voi tapahtua esimerkiksi 
investoinneilla työtä helpottaviin koneisiin tai kehittämällä henkilöstön osaamista ja 
prosessia jossa työntekijät työskentelevät. Henkilöstön osaamisen kehittämistä on tehty 
muun muassa työntekijöiden erikoistumisen avulla ja töiden jaolla. Tällöin työntekijät 
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tuntevat omat työtehtävänsä erittäin hyvin ja samalla osaavat tehdä ne tehokkaasti. 
Myös teknologian kehittyminen on auttanut tuottavuuden kehittymisessä. (Käpylä et al. 
2008, s. 13-14) 
 
 
Kuva 2: tuotantoprosessi 
 
Tuottavuutta on kehitetty lisäksi myös työtutkimuksen avulla. Työtutkimuksen 
tarkoituksena on ollut tehostaa työtä ja materiaalien käyttöä poistamalla kaikki 
ylimääräiset liikkeet ja työvaiheet, jolloin työ itsessään on mahdollisimman tehokasta. 
Tällä tavoin työtä on pyritty erikoistamaan, osittamaan ja mekanisoimaan 
mahdollisimman yksinkertaiseksi, joka puolestaan on mahdollistanut työvaiheiden 
koneistamisen. (Käpylä et al. 2008, s. 13-14) 
 
Tuottavuuden kasvattamiseen on olemassa useampia tapoja, kuten tuotostehokkuuden 
tai panostehokkuuden kasvattaminen, tekninen tuottavuuden muuttaminen ja 
rakenteellinen tuottavuuden muuttaminen. Tuotostehokkuuden parantamisessa nimensä 
mukaan pyritään kasvattamaan tuotoksen määrää annetuin panoksin. Panostehokkuuden 
parantaminen puolestaan tarkoittaa tuottavuuden lisäämistä käyttämällä 
mahdollisimman vähän panoksia. Tekninen tuottavuuden muutos puolestaan keskittyy 
yksittäisen tuotteen tai palvelun valmistusprosessiin. Teknisen tuottavuuden muutoksen 
avulla tapahtuvan tuottavuuden kasvun tarkoituksena on kohottaa organisaation 
järjestelyjen, teknisten välineiden, työtapojen ja työsuoritusten taloudellista 
hyötysuhdetta, sekä työn inhimillistä miellyttävyyttä tieteen ja tekniikan avulla. (Uusi-
Rauva 1996, s. 21 - 22) 
 
Rakenteellinen tuottavuuden muutos tarkoittaa puolestaan sekä henkilöstöresurssien, 
että investointipääomien siirtoa vähemmän tuottavilta liiketoiminnan tai organisaation 
osa-alueilta paremmin tuottaville osa-alueille. Rakenteellinen tuottavuuden muutos on 
siis voimavarojen uudelleen kohdentamista. Sen keinoja ovat esimerkiksi tuote- ja 
palveluvalikoimien lopettaminen tai keskittäminen. Rakenteellisen tuottavuuden 
muutoksen tarkoituksena on luopua huonosti tuottavista tuotteista tai palveluista ja 
keskittyä sellaisiin, joilla saavutetaan parempi tuotos käytetyillä panoksilla. (Uusi-





2.1.2 Tuottavuus ja kannattavuus 
 
Tuottavuus on ollut talouskasvun päätekijä teollisesta vallankumouksesta saakka. 
Tuottavuutta kehitettiin korvaamalla työ pääomalla, eli käytännössä tuotantolinjoilla, 
joissa koneet tekivät ihmisten työn. Samalla ihmisten työnkuva muuttui: työvaltaiset 
menetelmät tuotannossa vaihtuivat osittain esimerkiksi tuotantolinjojen ja koneiden 
valmistamiseen ja palvelujen tuottamiseen. Uudet menetelmät tuotannossa ovat 
vähentäneet tarvittavan työn määrää tuotannon puolella, mutta samalla niiden luoma 
vauraus on luonut kysyntää uusille palveluille ja tavaroille aiheuttaen työllisyyden 
kasvun toisaalla. (EANCP 2005, p.14-15) 
 
European Association of National Productivity Centres:n (jatkossa EANCP) muistiossa 
High road to wealth kerrotaan esimerkki tuottavuuden kasvun vaikutuksista 
henkilötasolla. Esimerkissä tehdastyöntekijä menettää työnsä, koska hänet korvataan 
koneella, joka tekee hänen työnsä tehokkaammin kuin hän itse. Tällöin tuottavuuden 
kasvulla on negatiivinen vaikutus työntekijään, koska hän menetti työnsä. Kuitenkin 
samaan aikaan toisessa tehtaassa toinen työntekijä sai töitä valmistaessaan 
ensimmäiseen tehtaaseen konetta, joka korvasi kyseisen tehtaan työntekijän. 
Ensimmäiseen tehtaaseen myös palkattiin uusi työntekijä uuden koneen käyttäjäksi. 
Koska tehdas pystyi uuden koneen avulla tekemään tuotettaan tehokkaammin, pystyttiin 
tuotetta myös myymään kuluttajille halvemmalla, joka puolestaan johti siihen, että 
asiakas sai ostettua kaupasta kyseisen tehtaan valmistaman tuotteen halvemmalla. Näin 
ollen asiakkaalle jäi enemmän rahaa käytettäväksi esimerkiksi ruokaostoksiin, joka 
puolestaan johti siihen, että ruokakauppias pystyi palkkaamaan uuden myyjän 
kauppaansa. Esimerkin mukaan tuottavuuden kasvulla voi olla siis sekä negatiivisia, että 
positiivisia vaikutuksia ihmisiin. Kokonaisuuden kannalta tuottavuuden kasvu kuitenkin 
on välttämätöntä ja kuten esimerkissäkin, kokonaisuudessaan tuottavuuden kasvun 
vaikutukset jäivät positiivisen puolella vaikka yksi työntekijä menettikin työnsä.  
(EANCP 2005, p.6-7) 
 
EANPC:n muistiossa kerrotaan tuottavuuden kehittymisen sidosryhmistä, eli 
ihmisryhmistä, johon tuottavuuden kehittyminen vaikuttaa. Näitä sidosryhmiä ovat 
ainakin sijoittajat, työntekijät, kuluttajat, tavarantoimittajat, ammattiliitot ja 
työntekijäjärjestöt sekä työnantajajärjestöt. Tuottavuuden paraneminen vaikuttaa 
sijoittajiin siten, että he saavat paremman tuottavuuden kautta suuremman vastineen 
sijoituksilleen. Kuluttajat hyötyvät tuottavuuden kasvusta kuluttajahintojen laskun 
myötä. Tavarantoimittajat taas pystyvät suurempien toimitusmäärien kautta kehittämään 
omaa tuotettaan ja tuotantoaan paremmiksi, eli kehittämään omaa tuottavuuttaan 
paremmaksi. Tuottavuuden kasvu kansallisella tasolla auttaa ammattiliittoja ja 
työntekijäjärjestöjä kansantalouden paranemisen kautta. Kansantalouden kasvaessa 
syntyy uusia työpaikkoja, vaikka yksittäiset henkilöt työnsä menettäisivätkin. 
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Ammattiliittojen ja työntekijäjärjestöjen täytyy ottaa huomioon tuottavuuden kasvun 
positiiviset vaikutukset pitkällä tähtäimellä, myös muiden kuin vaikutettujen ryhmien 
osalta. Työnantajajärjestöt saavat tuottavuuden kasvusta hyötyä työntekijöistä saadun 
hyödyn kautta, kun samalla työntekijämäärällä saadaan enemmän tuotosta aikaiseksi. 
Työntekijöille ja toimihenkilöille tuottavuuden kasvun merkitys menee 
henkilökohtaiselle tasolle. Ensinnäkin tuottavuuden on kasvettava, jotta työnantaja 
pystyy jatkamaan omaa liiketoimintaansa ja täten tarjoamaan töitä työntekijöilleen. 
Samalla tuottavuuden kasvu saattaa kuitenkin tarkoittaa henkilötasolla sitä, että kaikille 
työntekijöille ei riitä töitä, tai työnkuva tulee muuttumaan, jolloin nykyisen työn 
jatkaminen ei enää onnistu. (EANCP 2005, p.6-7) 
 
Kansakunnan taloudellinen hyvinvointi ja kansainvälinen kilpailukyky ovat riippuvaisia 
tuottavuudesta, eli siitä kuinka paljon käytetyillä tuotannontekijöillä kyetään 
synnyttämään reaalista tuotosta (Maliranta et al. s. 11). Myös yrityksen ja sen 
henkilöstön kannalta tuottavuus ja sen kasvattaminen on välttämätön asia. Yritysten 
keskimääräinen tuottavuus kasvaa käytännössä kaiken aikaa ja tämän vuoksi myös 
yksittäisen yrityksen on pystyttävä kehittämään omaa tuottavuuttaan kaiken aikaa. 
Mikäli tuottavuutta ei kehitetä, ajaudutaan lopulta tilanteeseen, jossa kilpailijat 
yksinkertaisesti tekevät samaa tuotetta pienemmillä panoksilla, jolloin he myös voivat 
myydä tuotettaan asiakkailleen pienemmällä hinnalla. Tästä seurauksena on yrityksen 
kilpailukyvyn romahtaminen, joka lopulta johtaa siihen, että yrityksen toiminta ei ole 
enää kannattavaa ja yrityksen toiminta kyseisellä liiketoiminta-alalla tulee tiensä 
päähän. Tämän kautta tuottavuuden kehittämisen puute koskee myös henkilöstöä, koska 
lopulta heillä ei ole enää työnantajaa, jolle työskennellä. (Maliranta et al. s. 28) 
 
Jos tuottavuus saadaan kehitettyä kilpailijoita paremmaksi, tulee yrityksen toiminta 
samalla kilpailijoitaan kannattavammaksi, josta seuraa kilpailuetua kilpailijoihin 
verrattuna. Tuottavuuden kehittäminen, kuten muutkin kehitystoimet eivät yleensä tuo 
suoraan rahaa yritykseen, vaan hyödyt tulevat parantuneen toiminnan kautta. 
Haastavassa taloustilanteessa kehitystoiminnasta haetaan usein säästöjä sitä 
supistamalla. Kun kilpailijat supistavat omaa kehitystoimintaansa, on yrityksen 
kuitenkin mahdollista saada omalla kehitystoiminnallaan etumatkaa kilpailijoihin 
verrattuna ja samalla kasvattaa omaa kilpailukykyään markkinoilla. Tästä seurauksena 
on yrityksen kannattavuuden paraneminen, joka taas luo yritykselle mahdollisuuksia 
selvitä huonosta taloustilanteesta kilpailijoitaan paremmin. (Maliranta et al. s. 28) 
 
Tuottavuuteen vaikuttavat ainoastaan tuotosten ja panosten määrät, eivät niiden hinnat. 
Kun tuottavuuden lisäksi tarkasteluun otetaan kustannukset, päästään käsiksi 
kannattavuuteen. Tuottavuus ja kannattavuus ovat toisistaan riippuvaisia. Ilman hyvää 
tuottavuutta yritys ei voi olla pitkään kannattava, eikä ilman kannattavuutta hyvää 
tuottavuuttakaan voida ylläpitää pitkään. Toisaalta pelkkä tuottavuus, vaikka se olisi 
kuinka hyvällä tasolla, ei yksinään riitä tekemään yritystä kannattavaksi, koska yhtenä 
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suurena tekijänä kannattavuudessa on tuotosten ja panosten yksikköhintojen hintasuhde. 
Tuottavuuden ja kannattavuuden riippuvuuteen voidaan tutustua alla olevan kuvan 2 




Kuva 3:Kannattavuuden ja tuottavuuden yhteys. (Uusi-Rauva 1996) 
 
Kuvan 3 keskisarake kuvaa perinteistä liiketaloudellista laskentatapaa, jossa 
kannattavuus määritellään tuottojen ja kustannusten erotukseksi. Tällöin 
kannattavuuden edellytyksenä on pelkästään se, että tuotot ovat suuremmat, kuin 
kustannukset. Tuotot ja kustannukset kuitenkin ovat riippuvaisia monesta tekijästä, eikä 
pelkkä kustannusten ja tuottojen seuranta anna todellista kuvaa näiden tekijöiden 
vuorovaikutuksesta. Kuvasta nähdään, että tuotot koostuvat tuotosten määrästä ja niiden 
yksikköhinnoista ja samoin kustannukset koostuvat panosten määrästä ja niiden 
yksikköhinnoista. Vasemman pystysarakkeen mukaan tuottavuus koostuu tuotosten ja 
panosten määrän suhteesta, kuten jo aikaisemmin on mainittu. Kuvan oikeassa 
pystysarakkeessa on puolestaan hintasuhde, joka tarkoittaa tuotosten ja panosten 
yksikköhintojen suhdetta. (EANCP 2005, p.29) 
 
 
Yrityksen toiminnan kannalta kannattavuus on ensisijainen tavoite, koska ilman 
kannattavuutta yritys ei selviä pitkällä aikavälillä (Hofstrand). Tuottavuus on toinen 
kannattavuuden osatekijöistä, tuotosten ja panosten hintasuhteen ollessa niistä toinen. 
Kannattavuuteen vaikuttavat lisäksi palveluista ja tuotteista saatavat ja maksetut hinnat.  
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Markkinahintoihin yritykset eivät yleensä voi vaikuttaa, mutta tuottavuutta voidaan 
parantaa omalla toiminnalla ja tällä tavoin voidaan myös kannattavuuteen vaikuttaa. 
Kannattavuus voi kuitenkin parantua, vaikka tuottavuus heikkenisikin ja toisaalta 
tuottavuuden kasvusta huolimatta kannattavuus saattaa heiketä. (Koskenvesa, 
Rakentajan kalenteri 2011, s.138-139) 
2.2 Tuottavuuden mittaaminen 
Organisaation johdossa tarvitaan yleisesti tietoa organisaation omasta tilanteesta ja 
tilanteen suhteesta ympäröivään maailmaan. Lisäksi tarvitaan tietoa määrällisistä 
(tuottavuus) ja laadullisista tavoitteista, sekä tietoa menetelmistä, joilla tavoitteisiin 
päästään. (Uusi-Rauva 1996, s. 23 - 24) 
 
Tuottavuuden yksi ominaispiirteistä on se, että tuottavuus voidaan ilmaista fyysisinä tai 
taloudellisina yksikköinä, eli joko määrinä tai arvoina. Toisin sanoen tuottavuutta 
voidaan siis mitata. (EANCP 2005, p.12)Mittaamisella on keskeinen rooli tuottavan 
toiminnan ohjausvälineenä, sen avulla voidaan arvioida niin mennyttä, nykyisyyttä, kuin 
tulevaa. Mittaamalla toimintaa, voidaan toiminta pitää halutuilla urilla, tarkentaa 
tavoitteita, sekä arvioida omaan toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. 
Tuottavuuden mittaamisen avulla saadaan tietoa yrityksen toiminnasta ja sen tasosta. 
Kun tiedetään oman toiminnan taso, tiedetään myös omat vahvuudet ja heikkoudet ja 
toimintaan voidaan tällöin vaikuttaa ja ohjata sitä haluttuun suuntaan. Toiminnan 
kehittäminen, ja sitä myöten myös tuottavuuden kehittäminen, onkin yksi tärkeä tavoite 
mittaamiselle. Mittareiden ohjausvaikutus asettaa niille korkeat vaatimukset. Ensinnäkin 
on mitattava oikeita asioita ja toisekseen mitattaviin asioihin on voitava vaikuttaa. 
Lisäksi tulee muistaa, että mittaamisen hyötyjen on oltava suuremmat, kuin siihen 
käytetty panos. (Salminen 2000, s.6-7; Maliranta et al. s. 42) 
 
Tuottavuuden mittaaminen on erilaisten tuotos – panos suhteiden laskemista. Mittauksia 
varten on oltava selvillä mittaamiseen soveltuvat tuotos- ja panosmäärien mittaluvut. 
Toinen tärkeä asia mittaamiseen liittyen on vertailuarvot, johon mittauksista saatua 
tuottavuuden arvoa voidaan verrata. Tuottavuuden mittaamiseen soveltuvia 
panosyksiköitä ovat esimerkiksi kokonaisinvestoinnit, kiinteät investoinnit, henkilöstön 
lukumäärä, kokonaistyöaika, palkat ja raaka-ainekustannukset tai kokonaiskustannukset. 
Tuotosyksikköinä puolestaan voi toimia esimerkiksi tuotoksien volyymi, myyntitulot, 
tulos tai lisäarvo. Näitä yksiköitä vertaamalla saadaan selville tuottavuuden taso. 
Esimerkiksi kokonaistyöajan ja tuotoksen volyymin perusteella voidaan saada selville 
työn määrällinen tuottavuus, kuten kappaletta työntekijätuntia kohden (kpl/tth). (Uusi-
Rauva 1996, s. 20; EANCP 2005, p.13-14) 
 
Tuottavuuden mittaaminen on käytännössä järkevää vain silloin, kun mitattua 
tuottavuuden tasoa voidaan verrata johonkin arvoon. (Brax 2007, s. 4) Erityisesti silloin, 
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kun panoksen ja tuotoksen absoluuttista tasoa ei voida määrittää, mutta niiden 
suhteellisen muutoksen määrittäminen tiettyinä ajanjaksoina puolestaan on mahdollista, 
voidaan käyttää suhteellisia mittareita. Suhteellisissa mittareissa mittaustulosten vertailu 
voi tapahtua joko pitkittäis- tai poikittaisvertailuna. Pitkittäisvertailussa saatuja 
mittaustuloksia verrataan saman organisaation aikaisempiin mittaustuloksiin ja niiden 
pohjalta asetettuihin tavoitteisiin. Poikittaisvertailu puolestaan kohdistuu jonkin toisen 
samankaltaisen ja samaa tuotetta valmistavan organisaation saman ajan jakson 
mittaustulokseen. (Uusi-Rauva 1996, s. 24; Brax 2007, s. 4; Lakka, 2004, s.9-11) 
 
Tuottavuuden mittaamisella on myös muita vaikutuksia, kuin tuottavuuden tason 
selvittäminen. Henkilökohtaisella tasolla tuottavuuden mittaaminen voi tuntua ikävältä 
tapahtumalta ja valvonnalta, joka kohdistuu työntekijään itseensä. Toisaalta hyvänä 
puolena on se, että yksilöt voivat itse vaikuttaa mittaustulokseen, sekä päästä näkemään 
oman toimintansa vaikutukset käytännössä. Yksittäisen työntekijän tuottavuuden 
mittaamisella voi olla myös motivoiva vaikutus työn tekemiseen: työntekijällä voi olla 
halu ylittää itsensä ja parantaa omaa suoritustaan. Nähdessään oman toimintansa 
vaikutukset tuottavuuteen, työntekijä voi motivoitua myös jatkossa parantaa 
suoritustaan tai kehittämään omaa toimintaansa tuottavammaksi, eli toisin sanoen 
kehittämään itseään paremmaksi työntekijäksi. (Uusi-Rauva 1996, s. 23 – 24; Maliranta 
et al. s. 42) 
 
Tuottavuuden mittaamisesta ei kuitenkaan pidä tehdä liian monimutkaista ja vaikeaa 
toimintaa, joka jäykistää organisaatiota ja lisää byrokratiaa toimintaan, vaan 
mittaamisen tulee olla riittävän helposti toteutettavissa jolloin se voi olla osana 
jokapäiväistä toimintaa. Mittaamisen tulee korostaa aloitekykyisyyttä, luovuutta ja 
innovatiivisuutta ja mittaamisesta saatujen tulosten tulee olla suuremmat, kuin siihen 
käytetyt panokset. Tuottavuuden seurannan mittauksista saatuja tuloksia on lisäksi hyvä 
välittää johdolta työntekijöille tasaisin ja tarkoituksenmukaisin väliajoin. (Uusi-Rauva 






3 TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN 
RAKENNUSALALLA 
3.1 Kompleksisuus ja rakennusalan ominaispiirteet 
Kompleksisuus tarkoittaa monimutkaisuutta. Kompleksisuus tulee esille 
kokonaisuuksissa, jotka koostuvat monesta toisiinsa vaikuttavasta osasta ja joiden 
riippuvuudet toisistaan ovat vaikeita selvittää. Kompleksiset järjestelmät ovat monien 
tekijöiden summa, mutta kokonaisuuden arvo ei kuitenkaan ole sama, kuin niiden osien 
summa. Kompleksiset ongelmat ovat joko deduktiivisia tai induktiivisia. Deduktiiviset 
ongelmat ovat ongelmia, joihin on olemassa yksi ja oikea ratkaisu, vaikka ratkaisu 
olisikin vaikeasti löydettävissä. Ratkaisun löydyttyä on kuitenkin helppoa havaita että 
ongelma on ratkaistu oikein. Deduktiivisia ongelmia ratkaistaan yleisesti keräämällä 
ongelmien taustalta riittävä määrä tietoa ja analysoimalla sitä, sekä käyttämällä näiden 
tietojen ja analyysien perusteella tunnettuja ratkaisumalleja. Induktiiviset ongelmat 
puolestaan ovat ongelmia, joihin ei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa ratkaisua, vaan 
ratkaisuja on olemassa useita. Lisäksi oikea ratkaisu voi muuttua tilanteen mukaan 
lähtötietojen joko muuttuessa tai niiden määrän lisääntyessä. (Pennanen 2014) 
  
Rakennusalalla kompleksisuus näkyy monella tavalla alan ominaispiirteissä. 
Rakennusalalle ominaista on hankkeiden projektiluontoisuus sekä hanke- että 
toteutustasolla. Jokainen rakennushanke on yksilöllinen projekti, eikä toista täysin 
samanlaista hanketta ole. Rakennusalan muita ominaispiirteitä ovat muun muassa 
työmaan sijainnin, olosuhteiden, sekä itse tuotteen vaihtelu hankkeesta toiseen 
siirryttäessä. Tuotteen valmistaminen kestää ajallisesti huomattavan pitkään ja sen 
valmistaminen on hyvin pitkälti työvoimavoittoista toimintaa. Lisäksi tuotteen 
valmistaminen on hajautettu useampaan eri paikkaan. (Kankainen & Junnonen, 2004). 
 
Projektit, kuten myös rakennusprojektit, ovat ainutkertaisia tapahtumia tai 
tapahtumasarjoja, joilla on aina alku ja loppu. (Artto et al. s.25) Rakennusalalla 
projektin ainutkertaisuus on erittäin näkyvää. Rakennusprojektin tuotteena on fyysinen 
rakennus, jonka valmistaminen on kallista ja ajallisesti pitkäkestoista. Tämän vuoksi 
rakennuksesta ei voida tehdä koemielessä prototyyppiä jatkokehitystä varten, vaan 
ainutlaatuisen ja ensimmäistä kertaa valmistettavan tuotteen on oltava kerralla valmis ja 
kunnossa asiakkaalle luovuttamista varten.  
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Projektit voidaan myös nähdä väliaikaisena organisaationa, joka on koottu suorittamaan 
annettua tehtävää. (Artto et al. s.24 – 25) Rakennusalalle myös tämä projektin 
määritelmä sopii erittäin hyvin. Rakennusprojekti suoritetaan väliaikaisen, juuri kyseistä 
projektia varten kootun organisaation voimin. Hankkeen alussa kootaan organisaatio, 
joka valmistelee ja suunnittelee hankkeen ja lopulta kokoaa tai hankkii toteuttavan 
organisaation työmaalle. Sekä valmistelevassa organisaatiossa että toteuttavassa 
organisaatiossa voi olla useita toisilleen ennestään tuntemattomia toimijoita. 
Valmistelevassa organisaatiossa esimerkiksi tilaaja voi olla toteuttamassa itselleen 
ainutkertaista hanketta, jolloin tilaajaorganisaatiolla ei ole hankkeen muista osapuolista 
aikaisempaa kokemusta. Toteuttavan organisaation puolella puolestaan esimerkiksi 
päätoteuttajalla voi olla työmaalla aliurakoitsija, jota ei ole aikaisemmin käytetty, 
vaikka muuten toteuttava organisaatio olisikin työskennellyt keskenään pitkään. Tällöin 
hankkeen osapuolilla ei ole aikaisempaa kokemusta toisistaan, toistensa toimintatavoista 
tai vaatimuksista esimerkiksi työturvallisuudelle tai laadulle. Pennasen (2014, 10) 
mukaan erityisesti sosiaaliset systeemit ovat kompleksisia induktiivisessa mielessä. 
Sosiaalisessa systeemissä, joka rakennushankkeen kertaluontoinen organisaatiokin on, 
ei voida pyrkiä optimiin, oikeaan tai parhaaseen, vaan pitää pyrkiä hyvään ja 
mahdolliseen, sekä välttää huonoja ratkaisuja. Pennasen mukaan induktiivisien 
systeemien lähtötiedot eivät yleensä ole riittäviä ongelman ratkaisemiseksi, koska 
systeemi tuottaa jatkuvasti uutta informaatiota aiemman tiedon tilalle. Näin on myös 
rakennusprojektissa, jossa väliaikainen organisaatio oppii kaiken aikaa toistensa tapoja 
ja käytäntöjä. Rakennusprojektin päättyessä toistensa tavat ja käytännöt oppinut 
organisaatio lopulta hajotetaan ja kootaan seuraavaa projektia varten uusi organisaatio 
uusista toimijoista. (Pennanen, s. 10, 13 – 15) 
 
Kertaluontoisuuden lisäksi rakennushankkeet ovat ajallisesti hyvin pitkäkestoisia 
verrattuna esimerkiksi teollisuustuotantoon. Tämän vuoksi rakennushankkeelle on 
ominaista myös hankkeen osapuolien jatkuva vaihtuminen sekä hanke- että 
toteutustasolla. Kertaluontoiset organisaatiot ja hankkeen osapuolien jatkuva vaihtuvuus 
näkyvät siinä, että organisaatioille ei pääse syntymään vahvaa oppimiskäyrää, kuten 
Rakennusteollisuus RY:n rakentamisen kehittämisestä vastaavan Jukka Pekkanen toteaa 
Taloussanomien artikkelissa (Noponen, S. 2014). Hankkeen osapuolien jatkuvan 
vaihtumisen lisäksi, eri osapuolilla voi olla samaan aikaan käynnissä useampia eri 
hankkeita, jolloin yksi toimija ei ole täysin sitoutunut vain yhteen paikkaan kerrallaan. 
Ja rakennushankkeessa näitä monessa paikassa samaan aikaan työskenteleviä toimijoita 
on huomattavan paljon sekä hankkeen suunnittelussa että toteutuksessa. (Noponen 
2014; Pennanen 2014) 
 
Deduktiivinen kompleksisuus näkyy rakennusalalla esimerkiksi työmaan 
monimuotoisuutena. Työmaalla kompleksisen systeemin muodostavat työvoima, 
rakennuskomponentit, kalusto, tuotantosuunnitelmat ja tontin olosuhteet. Tällaisessa 
systeemissä on paljon liikkuvia ja muuttuvia osia, joiden tulevaa toimintaa on vaikea 
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ennustaa hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Kuitenkin ratkaisun löydyttyä on helppo 
todeta sen olleen oikea, mikäli on päästy haluttuun lopputulokseen. Yksi deduktiivisen 
kompleksisuuden muoto on kaoottisuus. Tällaisessa kompleksisuudessa muuttujien 
välillä on voimakas riippuvuussuhde. Pennasen (2014) esimerkissä työmaalla 
työskentelevä aliurakoitsija saapuu työmaalle kaksi päivää sovittua myöhemmin. Mikäli 
työmaan muodostama systeemi ei olisi kaoottinen, rakennus valmistuisi kahden päivän 
viivästyksen myötä tasan kaksi päivää aiottua myöhemmin. Kuitenkin aliurakoitsijan 
myöhästyminen kahdella päivällä voi aiheuttaa sen, että muut aliurakoitsijat eivät pääse 
aloittamaan omia tehtäviään, jonka vuoksi he siirtyvät muille työmaille, joissa on 
työnteon edellytykset kunnossa. Tämä kertautuu aina uudestaan ja uudestaan, kunnes 
kahden päivän viivästyminen on aiheuttanut monta kertaa suuremman viivästymisen 
koko rakennusvaiheelle. (Pennanen, 2014) 
 
Yksi rakennusalan ominaispiirteistä on työmaan sijainti ja varsinkin sen vaihtelu. 
Työmaan sijainti määrittää kaavoituksen kautta sen mitä ja miten voidaan rakentaa. 
Sijainti voi asettaa myös tuotannolle ja rakennustavalle suuriakin haasteita. Varsinkin 
uudisrakentaminen tapahtuu usein uusilla alueilla, joilla ei ole rakentamisen alkaessa 
välttämättä valmista infrastruktuuria, jolloin suurten kuljetusten, kuten 
elementtitoimitusten työmaalle saaminen voi aiheuttaa ongelmia. Työmaan sijainti 
vaikuttaa myös työntekijöihin esimerkiksi työmatkojen ja työmaan palveluiden kautta.  
Rakennusalan töille ominaista on työpisteen vaihtelu ja työolosuhteiden muutokset, 
jonka lisäksi itse tuote muuttuu ja kasvaa tuotannon aikana. Verrattuna normaaliin 
tehdastuotantoon rakennusalan työt ovat täysin oma lukunsa. Kun tehtaassa voidaan työt 
tehdä yhdessä työpisteessä muuttumattomissa olosuhteissa, rakennusalalla työpiste 
vaihtuu rakentamisen etenemisen mukaan vaihtelevissa olosuhteissa. Kesäisin saatetaan 
työskennellä kuumassa säässä ja suorassa auringonpaisteessa ja talvella taas kovassa 
pakkasessa ja lumisateessa. Tehdastyössä tuotteiden valmistus tapahtuu usein nopealla 
aikataululla automatisoiduilla tuotantolinjoilla, kun rakennusalalla tyypillisesti yhtä 
tuotetta tehdään pitkän aikaa käsityönä. Tehdastuotannossa tuotteet on suunniteltu 
valmiiksi ja niitä on testattu käytännössä ennen lopullisen tuotteen tuotantoa. 
Rakennusalalla puolestaan tuotetta voidaan vielä suunnitella samalla kun sitä 
valmistetaan. (Kankainen & Junnonen, 2004,  s.23-24). 
 
Nämä rakennusalalle ominaiset piirteet ja niistä johtuva kompleksisuus tuovat 




3.2 Rakennusalan tuottavuuden kehittyminen 
 
Rakennustuotannon tuottavuuden kehittyminen on ollut vuosina 1980–2007 heikompaa, 
kuin palvelualoilla keskimäärin. Ongelma ei koske pelkästään Suomea ja suomalaista 
toimintakulttuuria, vaan samoja huomioita on tehty myös muissa maissa. Monissa 
maissa rakentamisen tuottavuuden taso on pysynyt lähes vakiona jo pitkään ja joissain 
maissa, kuten Japanissa ja USA:ssa, se on jopa laskenut. Vaikka Suomessakin 
rakennustuotannon tuottavuuden kehittyminen on ollut heikkoa, on sen arvo kuitenkin 
vähintään keskitasoa verrattaessa muihin Euroopan maihin, ainakin kansantalouden 
tilinpidon luvuilla laskettuna. Kuvassa 4 on eriteltynä maittain rakennustyön 
arvonlisäyksen määrä työntekijää kohden vuodesta 1980 vuoteen 2003.  (Koskenvesa, 
Rakentajan kalenteri 2011, s.139-140; Kaitila et al. 2006, s. 11-12,20) 
 
 
Kuva 4: Työn tuottavuuden taso rakennustoiminnassa vuosina 1980 ja 2003, arvonlisäyksen volyymi / 
työntekijä, 1000e. Pylvään valkoinen osa kuvaa tuottavuuden supistumista. (Kaitila et al. 2006) 
Koko kansantalouden kokonaistuottavuus on kehittynyt Suomessa vuodesta 1975 
vuoteen 2005 1,75 – kertaiseksi (Tilastokeskus, tuottavuustutkimukset). Samalla 
ajanjaksolla teollisuuden kokonaistuottavuus on kasvanut vielä huomattavasti enemmän. 
Rakennustuotannon kokonaistuottavuus puolestaan on jäänyt sekä teollisuuden että 
koko kansantalouden tuottavuuden kehittymisestä huomattavasti jälkeen. 
Rakennustuotannon kokonaistuottavuus on kyseisellä ajanjaksolla tuottavuuden 
keskimuutoksen perusteella laskettuna kasvanut vain 1,06 -kertaiseksi. Taulukossa 1 on 
esitettynä koko kansantalouden, teollisuuden ja rakennustuotannon tuottavuuden 
muutokset vuodesta 1975 vuoteen 2005. Taulukon kokonaistuottavuuden muutoksen 
arvot on jaoteltu viiden vuoden ajanjaksoihin jokaisen vertailuryhmän osalta. Jokaisen 
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viiden vuoden ajanjaksolta taulukossa on esitettynä keskimääräinen vuotuinen 
tuottavuuden kehittyminen. (Tilastokeskus 2012) 




Taulukon 1 kokonaistuottavuuden muutoksien arvot on esitettynä kuvassa 5. Kyseisestä 
kuvasta voidaan nähdä, että rakennustuotannon kokonaistuottavuus ei ole kehittynyt 
käytännössä lainkaan viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana.  
 
 
Kuva 5: Kokonaistuottavuuksien kehittyminen teollisuusdessa, kansantaloudessa ja rakentamisessa vuodesta 
1975 vuoteen 2005. 
 
 
1975 - 1980 1,90 3,60 1,80
1980 - 1985 1,20 2,90 0,10
1985 - 1990 2,00 3,40 1,00
1990 - 1995 1,40 5,00 -1,30
1995 - 2000 3,10 7,10 1,10














Vaikka kuvan 5 mukaan rakennustuotannon kokonaistuottavuus ei olekaan kehittynyt 
juuri lainkaan, täytyy kuitenkin muistaa että rakennustuotannon tuote, eli itse rakennus 
on kyseisenä aikana muuttunut huomattavasti. Rakennukset itsessään ovat muuttuneet, 
enää ei rakenneta pelkkiä suorakulmion muotoisia rakennuksia ja kerroskorkeus, sekä 
välipohjien paksuudet ovat kasvaneet. Lisäksi muun muassa rakennusten kalusteet ovat 
monimutkaistuneet ja rakennuksiin on tullut lisäksi kaiken aikaa monimutkaistuvaa 
talotekniikkaa. Tuotteen muutos monimutkaisemmaksi vähentää tuottavuutta, koska 
tuotteen monimutkaistumisen myötä sen valmistamiseen kuluu enemmän aikaa. 
(Koskenvesa, Rakentajan kalenteri 2011, s.143; Pekkanen et al. 2006, s.41) 
  
Myös muita selittäviä tekijöitä rakennustuotannon kokonaistuottavuuden heikolle 
kasvulle löytyy. Yksi selittävä tekijä verrattuna teollisuuteen ja koko kansantalouteen, 
on kokonaistuottavuuden mittaustapa. Rakennustuotannon kokonaistuottavuutta 
mitattaessa on käytetty kaksoisdeflatointia, joka tarkoittaa sitä, että muun muassa 
kokonaistuottavuuteen vaikuttavien maahantuotujen välituotteiden arvonlisät eivät ole 
vaikuttaneet rakennustuotannon kokonaistuottavuuteen. Esimerkiksi asfaltissa käytetyn 
öljyn ja betoniterästen arvonlisät ovat jääneet tällöin muiden alojen kuin 
rakennustuotannon arvonlisiksi. Mikäli rakennustuotannon kokonaistuottavuus 
laskettaisiin kuten muillakin aloilla, näyttäisi se huomattavasti nykyistä paremmalta. 
Nykyisellä kokonaistuottavuuden laskutavalla rakennustuotannon kokonaistuottavuus 
on laskenut vuosina 1995 – 2003 yhteensä 0,8 %. Mikäli laskutapa olisi sama kuin 
teollisuuden kokonaistuottavuutta laskettaessa, rakennustuotannon kokonaistuottavuus 
olisi tällä aikavälillä kohonnut 23 %. (Pekkanen et al. 2006, s.36-37) 
 
Vaikka rakennustuotannon kokonaistuottavuus onkin kasvanut nykyisen laskutavan 
mukaan vain hieman viimeisinä vuosikymmeninä, on rakennustyön tuottavuuden kasvu 
ollut kuitenkin parempaa. Kokonaistuottavuuteen mukaan otettava pääoman tuottavuus 
puolestaan on heikentynyt rajusti. Kuvassa 6 on nähtävillä rakennusalan työn, pääoman- 




Kuva 6: Rakennustuotannon osatuottavuuksien ja kokonaistuottavuuksien kehitys vuodesta 1975 vuoteen 
2005. (Lakka, 2004, s.11) 
 
Kuten kuvasta 6 nähdään, rakennustuotannossa työn tuottavuus on kasvanut vuodesta 
1975. Korkeimmillaan työn tuottavuus on ollut 1990-luvun laman aikana, eli aikana 
jolloin tuotanto supistui ja sitä myöten myös tehdyt työtunnit supistuivat voimakkaasti. 
Laman aikana urakoista oli huutava pula. Tämä johti osaltaan siihen, että yritykset 
tekivät kaikkensa saadakseen tuotantonsa toimimaan mahdollisimman pienillä 
panostuksilla. Organisaatioita madallettiin, jolloin jäljelle jäivät vain toimistojen 
asiantuntijat ja työmaiden työnjohto, työntekijät palkattiin aliurakoitsijoiden kautta. 
Myös työntekijöillä ja urakoitsijoilla oli pulaa töistä. Tämä puolestaan johti siihen, että 
markkinoilla oli resurssien ylitarjontaa, jolloin rakennustuotannossa rakentajilla oli 
varaa valita käyttöönsä parhaat resurssit. (Koskenvesa, Rakentajan kalenteri 2011, 
s.138; Ahti, Rakentajankalenteri 2010, s.492-293) 
 
 
Rakennustuotannon heikosta kokonaistuottavuudesta huolimatta yksittäisten työlajien 
työntuottavuus on kasvanut suuresti 90- luvulta 2000- luvulle siirryttäessä. Työn 
tuottavuuden kehittymisessä osansa on ollut niin materiaalien kuin apuvälineiden ja 
koneiden kehittymisellä. Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden ominaisuuksia 
kehittämällä on saatu työmaalla tapahtuvaa asennustyötä nopeutettua, jonka lisäksi 
rakennustelineet ja aikaisempaa kevyemmät koneet ovat helpottaneet asennustyötä ja 
parantaneet työturvallisuutta. Tietotekniikan sovelluksien ja mittaustekniikan 
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kehittyminen, sekä työmaan siirtotekniikan parantuminen puolestaan on tehostanut 
prosessia suunnittelusta valmistukseen ja asennukseen. Kuvissa 7 ja 8 on esitetty 
yksittäisten työlajien työn tuottavuuden kehittyminen vuodesta 1997 vuoteen 2004. 
(Pekkanen et al. 2006, s.41-42) 
 
 
Kuva 7: Työlajien kehittyminen mittaustekniikan, nostokaluston ja telineiden kehittymisen seurauksena. 
 
 
Kuva 8: Työvaltaisien työlajien kehittyminen. 
Kuvien 7 ja 8 tiedot on saatu vertaamalla Ratu - menekkejä vuosilta 1997 ja 2004. 
Kuvista nähdään yksittäisten työlajien työsaavutusten kehittyminen kyseisellä 
aikavälillä. Kuvan 7 työlajien työsaavutusten kehittyminen on johtunut suurelta osin 
mittaustekniikan, nostokaluston ja telineiden kehittymisestä ja niiden kehittymisen 
myötä työn nopeutumisesta. Kuvassa 8 puolestaan on työvaltaisia työlajeja ja niiden 
työsaavutuksien kehittymisiä. Näiden työlajien työsaavutukset ovat kehittyneet 
materiaali- ja tuotekehityksen ansiosta, sekä telineiden ja apuvälineiden kehittymisen 
myötä. Materiaalien kehittymisen ja tuotekehityksen myötä työmaalla tehtävä työ on 
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helpottunut. Esimerkiksi muuraustyössä harkkojen mittatarkkuuden kasvaminen on 
mahdollistanut ohutsaumamuuraustekniikan. Tällöin laastin menekki on vähäisempää ja 
se voidaan sekoittaa muurauskohteessa porakonevispilällä. Samalla aputyöt laastin 
valmistuksessa ja siirroissa ovat vähentyneet huomattavasti. (Pekkanen et al. 2006, s. 
41-42; Kivitalo.fi) 
 
Rakennusalan työn tuottavuutta on kehitetty muun muassa vakioimisen, 
valmisosarakentamisen ja töihin erikoistumisen kautta. Lisäksi rakennushankkeiden 
läpimenoaikoja on saatu lyhennettyä limittämällä suunnittelua ja toteutusta. 
(Koskenvesa, Rakentajan kalenteri 2011, s.138) Rakennushankkeet toteutetaan usein 
velkarahalla, jolloin lyhyempi hankkeen läpimenoaika tuo säästöjä korkokustannuksissa 
hankkeen investointien realisoituessa nopeammin lyhyemmän rakennushankkeen keston 
myötä. Tämä puolestaan on kasvattanut rakennusalan kokonaistuottavuutta, jossa myös 
rahan sitoutumisajalla on merkityksensä. (Teollinen valmisosarakentaminen) 
 
 
Vakiointi koskee sekä rakennustuotteita että rakentamisen käytäntöjä ja toimintoja. 
Hyvänä esimerkkinä toimintojen ja käytäntöjen vakioimisesta on rakennusalan yleiset 
sopimusehdot (YSE 1998) ja rakentamisen yleiset laatuvaatimukset (RYL). YSE 1998 
on tarkoitettu elinkeinonharjoittajien välisiin rakennusurakkasopimuksiin ja RYL 
puolestaan on rakennusalan toimijoiden yhdessä sopima kirjallinen kuvaus hyvästä 
rakennustavasta. Sekä YSE 1998 että RYL ovat alalla yleisesti tunnettuja asiakirjoja, 
joihin sopimuksia tehdessä viitataan. Etuna näistä on se, ettei jokaista yksittäistä 
urakkaa sopiessa tarvitse erikseen määritellä kaikkia sopimusehtoja tai 
laatuvaatimuksia, jolloin myös urakan valmisteluaika vähenee. Rakennustuotteiden 
vakioiminen puolestaan helpottaa itse rakennustyötä. Rakennustuotteiden vakioimisen 
kautta työntekijöiden ei tarvitse opetella jokaisen tuotteen erityispiirteitä aina uudelleen 
jokaisella työmaalla, vaan kun on opittu tekemään jotakin tehtävää yhdellä tuotteella, 
osataan tehdä samaa tehtävää myös muilla vastaavilla tuotteilla. Hyvänä esimerkkinä 
rakennustuotteiden vakioimisesta on 60-, 70- ja 80- lukujen aikana kehitetty avoin 
betonielementtien BES- runkojärjestelmä. Runkojärjestelmä perustui kantaviin pääty- ja 
väliseiniin, ei kantaviin ulkoseiniin ja välipohjina käytettäviin pitkälaattoihin. BES- 
järjestelmän betonielementit ja niiden liitosdetaljit standardoitiin siten, että työmaalla 
rakennuksen runko voitiin valmistaa usean eri valmistajan betonielementeistä. 
Standardointi koski myös laattojen leveyksiä ja vakioiduksi laatan leveydeksi valikoitui 
1200mm. Työmaalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että riippumatta välipohjalaattojen 
toimittajasta, laattatoimitukset voidaan purkaa aina samoilla työntekijöille tutuilla 
nostorakseilla. (Rakennustieto; Rakennusalan yleiset sopimusehdot; 
Elementtirakentamisen historia) 
 
Yhtenä rakennusalan ominaispiirteenä ja samalla rakennustyön tuottavuuden haasteena 
on rakentaminen sään armoilla muuttuvassa työkohteessa. Tätä haittatekijää on 
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rakennusalalla vähennetty valmisosarakentamisen kautta ja rakennustuotteiden 
esivalmistusasteen kohottamisella. Tällöin rakennustuotteet valmistetaan 
mahdollisimman pitkälle tuotantolinjoilla tehdasolosuhteissa, jolloin valmistuksessa 
voidaan käyttää hyväksi tehtaiden automaatiota ja kiinteää kalustoa, sekä työntekijöiden 
erikoistumista tiettyyn työhön. Samalla työmaalla tehtävän työn kesto vähenee ja työn 
on mahdollista muuttua vakioiduksi asennustyöksi. Valmisosarakentamisen kautta myös 
materiaalitehokkuus on parempi ja työn hukat voidaan minimoida. Kokonaisuudessaan 
valmisosarakentamisen edut perustuvat tehdasolojen mukanaan tuomaan parempaan 
tuottavuuteen ja pienempään työmenekkiin työmaalla. (Teriö 2002, s. 5; Teollinen 
valmisosarakentaminen) 
 
Rakennusalalle on tavanomaista erikoistuminen tiettyihin työlajeihin. Työmailla 
työnantajien puolella tämä näkyy parhaiten LVISA –töissä, jotka tehdään yleisesti 
kyseisiin töihin erikoistuneen aliurakoitsijan toimesta. Työntekijöiden kohdalla 
erikoistuminen puolestaan näkyy hyvin rakennusalan ammattinimikkeissä, joita ovat 
muun muassa rakennusmies, kirvesmies, mittamies, muurari ja elementtiasentaja. 
Rakennusala on niin monimuotoinen ala, ettei yksittäinen työntekijä tai työnantaja voi 
osata kaikkea, vaan työntekijöiden ja työnantajien on erikoistuttava omaan 
ydinosaamiseensa. Erikoistumisen myötä työntekijät pystyvät tekemään työnsä 
nopeammin, joka johtaa siihen että yksittäisen tuotteen valmistus tulee halvemmaksi ja 
tuotannon tasoa on mahdollista kasvattaa. Erikoistumisen myötä työntekijät voi 
keskittyä omaan osaamiseensa ja kasvattaa sitä ja samalla myös tuottavuuden on 
mahdollista kasvaa. Tämänkaltainen toiminta yleistyi 1990- luvun laman seurauksena, 
jolloin rakennustyömaiden organisaation rakenne muuttui. Ennen lamaa yritykset pitivät 
omilla palkkalistoillaan valtaosan ammattityöväestään, mutta laman seurauksena 
hankkeen riskejä jaettiin yhdeltä työnantajalta useammalle jolloin myös työntekijöitä 
alettiin palkata kyseisiin töihin erikoistuneiden aliurakoitsijoiden kautta. Seurauksena 
tästä menettelystä oli työn tuottavuuden kasvu. Vaikka erikoistuminen tiettyihin 
työlajeihin mahdollistaakin työn tuottavuuden kasvun, on samalla hyvä muistaa 
rakennusalan monimuotoisuus. Rakennuksilla tarvitaan myös yleistyöntekijöitä, jotka 
osaavat ja pystyvät tekemään kaikkia yleisimpiä töitä. Muutoin työmaiden olisi 
hankittava jokaista pientäkin työtehtävää varten uudet erikoismiehet, jolloin paras 
mahdollinen työn tuottavuus peittyisi hankintojen tekemiseen. (Gcse econimics; Ahti 
2010, s. 492-493) 
3.3 Rakennustyön tuottavuus ja sen mittaaminen 
Rakennusprojektit ovat monimutkaisia ja paljon tietovirtoja sisältäviä prosesseja. Tämä 
asettaa haasteen myös tuottavuuden mittaamiselle. Monimutkaisten prosessien 
mittaamiseen on kaksi lähestymistapaa. Voidaan kehittää indikaattorityyppinen mittari, 
joka koostuu useasta prosessin osa-aluetta mahdollisimman hyvin kuvaavasta 
osamittarista, jotka lopulta yhdistetään yhdeksi indikaattoriksi, tai mittarina voidaan 
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käyttää yksittäisiä fyysisiä mittareita, jotka ovat mahdollisimman kuvaavia koko 
prosessin kannalta, vaikka mittaavatkin vain yhtä prosessin piirrettä. Rakennusprojektin 
mittaustuloksiin vaikuttaa myös itse työmaan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle 
jäävät asiat, jotka voivat vaikuttaa joko edullisesti tai epäedullisesti rakennustyömaan 
tuottavuuteen ja samalla tuottavuuden mittaustulokseen. Näitä rakennustyömaan 
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jääviä tekijöitä ovat muun muassa tontin 
perustamisolosuhteet, rakennuksen sijainti keskusta-alueella, sekä asuntojen 
kokojakauma. Paremman tuottavuuden näkökulmasta olisi edullisempaa rakentaa suuria 
asuntoja, mutta kysynnän kohdistuessa pieniin asuntoihin, tämä ei ole mahdollista. 
(Lakka 2004, s.9-11,22-23) 
 
Tuottavuuden mittaus on tuotos – panos suhteiden vertaamista toisiinsa. Rakennusalalla 
tuotosta voidaan mitata reaaliyksiköissä esimerkiksi rakennuksen bruttoalana, 
materiaalin pinta-alana tai kappalemääränä. Erilaisten tuotosten määrien yhteen laskenta 
voi olla mahdotonta sopimattomien yksiköiden takia. Reaaliyksiköiden käyttö johtaakin 
mittauksen erittelyyn esimerkiksi rakennustyypeittäin tai tuoteryhmittäin, jolloin 
tuottavuuden vertaaminen tapahtuu vain samantyyppisten tuotteiden välillä. Tuotokset 
voidaan myös muuntaa rahamääräisiksi. Yleisin rahamääräinen tuotoksen mittari on 
jalostusarvo, joka kuvaa toimialan tai yrityksen tuottamaa arvonlisäystä koko 
tuotantoketjun matkalla. Jalostusarvo määritellään esimerkiksi vähentämällä 
liikevaihdosta kaikki hankinnat. Rahamääräisen tuotoksen mittaamisen etuna on tietojen 
helppo käsittely ja kerääminen esimerkiksi yrityksen kirjanpidosta, mutta haittapuolena 
taas markkinatilanteesta riippuvat hintatekijöiden muutokset. Yksittäisten työvaiheiden, 
kuten rakennuksen rungon valmistamisen, arvon määrittäminen voi olla myös 
mahdotonta. (Kiviniemi & Alanen 1996, s.11-12)  
 
Tuottavuuden panospuolella voidaan rakennusalalla käyttää esimerkiksi työpanosta tai 
pääomapanosta. Työpanoksen määränä toimii tehdyt työtunnit paremmin, kuin 
työntekijämäärä, koska tehdyt tunnit ottavat huomioon myös ylitöistä ja lomautuksista 
aiheutuvat vaihtelut. Työpanos voidaan määrittää myös palkkakustannuksien kautta, 
jolloin erilaiset tehdyt työtunnit, kuten toimihenkilöiden ja työntekijöiden tunnit otetaan 
myös panoksissa huomioon. Kuitenkin palkkojen ja sosiaalikustannuksien muutokset 
tulee tällöin ottaa huomioon tuottavuuden mittauksissa, jottei palkkojen laskeminen 
nostaisi työn tuottavuutta näennäisesti tai päinvastoin niiden nostaminen näennäisesti 
laskisi työn tuottavuutta. Tuottavuuden panospuolella voidaan panoksena käyttää myös 
pääomapanosta. Pääomalla tarkoitetaan yleensä reaalipääomaa, eli rakennuksia, koneita, 
laitteita ja varastoja, joita käytetään yrityksessä tuotannon tekijöinä. (Kiviniemi & 
Alanen 1996, s.13-14) 
 
Rakennusalalla tuottavuuden mittaamiseen liittyy vielä ongelma laadun ja tuottavuuden 
yhdistämisestä. Tämä liittyy tuottavuuden tuotos puoleen. Rakennusten laatutaso ja 
laatuvaatimukset ovat nousseet ajan kuluessa, joka puolestaan on johtanut panostarpeen 
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kasvuun. Reaaliyksiköissä tapahtuva mittaus ei ota tätä huomioon, vaan laadun 
kasvaessa tuottavuus voi mittaustuloksien mukaan näyttää laskevan. Reaaliyksiköiden 
käyttö tuottavuuden mittauksissa soveltuukin parhaiten lyhyiden aikasarjojen 
kehittymisen seurantaan ja tuotantoyksiköiden keskinäiseen vertailuun.  (Kiviniemi & 
Alanen 1996, s.11-12) 
 
Rakennustyön tuottavuutta mitataan yleisesti työsaavutuksilla ja niiden käänteisluvuilla 
eli työmenekeillä. Työsaavutus tarkoittaa aikayksikössä tuotettujen suoritteiden 
lukumäärää, kuten kappaletta tunnissa tai neliömetriä työvuorossa. Työsaavutuksen ja 
työmenekin oleellinen osa on työntekijätunnit (tth).  Työntekijätunnit tarkoittavat 
kaikkien työhön osallistuneiden työntekijöiden työhön käyttämää aikaa. Jos esimerkiksi 
kolme työntekijää työskentelee jokainen 2 tuntia, on tällöin kulunut yhteensä kuusi 
työntekijätuntia. Rakennustuotannon aikatauluttaminen tapahtuu työmenekkien 
perusteella. Rakennushankkeen yleisaikataulun perusteella mitoitetaan hankkeen 
vaatimat resurssit, kuten työvoima, hankinnat ja kalusto ja se toimii pohjana 
tarkemmille aikataulusuunnitelmille. Yleisaikataulu tehdään kokonaisajan T4 
perusteella. T4 kokonaisaika sisältää kaikki työhön käytettävät työtunnit, sekä 
pidemmät työn keskeytykset. Kokonaisaika saadaan muodostettua tehollisen ajan T3, 
sekä työvaiheen lisäaikakertoimen TL3 avulla. T3 – tehollinen aika tarkoittaa tehollista 
työhön käytettävää aikaa, joka ei sisällä esimerkiksi yli tunnin kestäviä häiriöitä tai 
keskeytyksiä. Työvaiheen lisäaikakerroin (TL3) muodostuu yli tunnin mittaisista 
työnkeskeytyksistä, sekä pienten erillisten työvaiheiden tai koneiden ja laitteiden 
rikkoontumisista ja huolloista aiheutuvista odotusajoista. TL3 – työvaiheen 
lisäaikakertoimella muutetaan T3- tehollinen aika T4- kokonaisajaksi. TL3- kertoimet 
vaihtelevat työlajista riippuen 1,0 ja 1,30 välillä. Tehollisen ajan ja kokonaisajan välinen 
ero tulee hyvin esille myös kuvassa 9, jossa on nähtävillä rakennustyön tuottavuuden 
vaihtelu tehokkaan ajan ja häiriötilanteiden välillä. (Lindberg et al. 2013; Koskenvesa & 




Kuva 9: Rakennustyön tuottavuuden vaihtelu. (Koskela & Koskenvesa 2003, s. 27-28) 
Kuten kuvasta 9 nähdään, rakennustyön tuottavuus ei ole vakio, vaikka tehtäviä 
aikatauluttaessa näin oletetaankin. Rakennustyön tuottavuuteen heikentävästi vaikuttaa 
kuvan 9 mukaan muun muassa tehtävien aloitus ja lopetus, sekä näiden mukanaan 
tuomat häiriöt normaaliin työrytmiin. Aloitusongelmat voivat myös estää tehtävän 
toteuttamisen kokonaan. Lisäksi työn aikaiset häiriöt laskevat tuottavuutta. Työn 
tuottavuus on parhaimmillaan, mikäli siinä ei esiinny lainkaan häiriöitä ja työtehtävät 
voidaan viedä kerralla alusta loppuun, jolloin tehtävän aloittamiseen ja lopettamiseen 
liittyvät tuottavuuden alenemiset osuvat tehtävän suorittamiseen vain kerran. (Koskela 
& Koskenvesa 2003, s. 27-28)  
 
Rakennustyön tuottavuuden häiriöitä on mahdollista poistaa ja sitä kautta työn 
tuottavuutta kehittää muun muassa erilaisilla tuotannonohjausjärjestelmillä. Tässä 
työssä ei kuitenkaan tarkastella työn tuottavuuden kehittämistä erilaisten 
tuotannonohjausmenetelmien avulla. 
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4 TUOTTAVUUDEN MITTAAMINEN JA 
KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSESSÄ 
Tämän luvun aluksi käsitellään työssä käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja tutkimuksen 
suorittamista, jonka jälkeen tutustutaan kohdeyrityksen toimintaan yleisellä tasolla ja 
sen tuottavuutta ohjaaviin vaikutuksiin. Pääpaino luvussa on kuitenkin kyselyssä ja 
haastatteluissa esille tulleissa kohdeyrityksen asioissa, jotka liittyvät työn tuottavuuden 
mittaamiseen ja seurantaan, tuottavuusmittareihin ja tuottavuuden kehittämiseen. 
4.1 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tuottavuuden mittaamista ja kehittämistä kohdeyrityksessä tutkittiin seuraamalla 
elementtiasennusryhmiä kahdella eri työmaalla. Työmaaseurantojen yhteydessä 
haastateltiin sekä työntekijöitä että työnjohtoa työurakoinnista, töiden seurannasta ja 
mittaamisesta, sekä työnteon kehittämisestä. Näiden lisäksi tehtiin kysely, joka 
lähetettiin noin kolmelle sadalle kohdeyrityksen toimihenkilölle. Kyselyn aihepiirit 
liittyivät työurakointiin, työnteon mittaamiseen ja seurantaan, tuottavuusmittareihin 
(luku 4.4) ja niiden käyttöön, sekä tuottavuuden kehittämiseen. Haastatteluiden ja 
kyselyn kysymyspohjat löytyvät liitteistä 1,2 ja 3. 
 
4.1.1 Työmaiden seuranta 
Työssä tutkitaan elementtiasennuksen nykytilaa ja mahdollisuuksia kehittää sitä koko 
kohdeyrityksen mittakaavassa tuottavammaksi. Kyseessä oli sisäinen benchmarking, 
johon oli valittu tuottavuusmittareiden (luku 4.4) perusteella kohdeyrityksen 
työsaavutuksiltaan paras elementtiasennusryhmä, sekä toinen ryhmä, joka tekee 
mahdollisimman samanlaista kohdetta. Työmaaseurantojen tarkoituksena oli selvittää 
se, mikä tekee tehokkaimmasta ryhmästä tehokkaan ja löytää parhaita käytäntöjä 
tehokkaimmalta ryhmältä muille jaettavaksi. 
 
Työmaaseurannat tehtiin alkuvuodesta 2014. Kummallakin työmaalla seurattiin yhden 
kerroksen elementtikierron jokainen työvaihe, jotta näitä työvaiheita voidaan verrata 
toisiinsa ja löytää niiden väliset erot. Ensimmäisellä työmaalla seurantaa tehtiin viisi 
peräkkäistä työpäivää ja seuraavalla työmaalla yhteensä neljä päivää kahden viikon 




Työurakointiin, työnteon seurantaan, sekä tuottavuuden mittaamiseen ja kehittämiseen 
liittyvä kysely lähetettiin noin kolmelle sadalle kohdeyrityksen toimihenkilölle. Kyselyn 
vastaanottajat valikoituivat toimihenkilöiksi, joilla on käyttöoikeudet 
tuottavuudenmittaus- tietokantaan. Kyseisessä ryhmässä on sekä työmaatoimihenkilöitä, 
että kiinteitä toimihenkilöitä eri puolilta Suomea. Kyselyyn vastaaminen oli 
vapaaehtoista ja vastaajat vastasivat siihen anonyymisti. Vastauksia kyselyyn tuli 
yhteensä 31kpl.  
 
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää työmaiden käytäntöjä työnteon seurannasta ja 
tuottavuuden mittaamisesta, siitä miten ja kenelle työmenekkitietoja kerätään, sekä 
tuottavuusmittareiden käytettävyyttä, toimivuutta ja kehittämistarpeita. Kyselyn alussa 
oli lisäksi muutama kysymys työurakointiin liittyen. 
 
4.1.3 Haastattelut 
Haastatteluita tehtiin työmaaseurantojen yhteydessä. Haastateltavat olivat sekä 
työnjohtoa että työntekijöitä. Molempien vastaajaryhmien kysymykset olivat osittain 
samoja ja osittain vastaajaryhmäkohtaisia. Yhteiset kysymykset käsittelivät urakointia, 
työnteon mittaamista ja kehittämistä, sekä tuottavuusmittareita. Työnjohdolle oli lisäksi 
kysymyksiä työnteon seurannasta ja suunnittelusta. Kysymyspohjat löytyvät liitteistä 1 
ja 2. 
 
Haastattelut tehtiin sekä työnjohdolle että työntekijöille, koska haluttiin selvittää sekä 
suorittavan osapuolen että ohjaavan ja valvovan osapuolen näkemykset haastattelussa 
kysyttyihin asioihin. Lisäksi työntekijöillä on työtä tekevänä osapuolena kokemusta itse 
työn tekemiseen liittyvistä haasteista, sekä niiden ratkaisemisesta. Työnjohtoon 
kuuluvia henkilöitä haastateltiin yhteensä kuusi ja työntekijöitä yhdeksän. 
 
4.1.4 Tietomallien käyttö rakennusmiehen apuna 
Työssä selvitettiin myös tietomallien käyttöä työntekijöiden apuna. Lähtökohtana 
selvitykselle oli eräällä kohdeyrityksen työmaalla työskennellyt aliurakoitsija, joka 
käytti omassa työssään tehokkaasti tietomallia apuna. Tietomallien käyttöön ja niiden 
nykytilaan tutustuttiin haastattelemalla puhelimitse tietomallien käyttöön perehtynyttä 
kohdeyrityksen kehityspäällikköä. Kun haastattelusta oli saatu pohjatietoa tietomalleista 




Aliurakoitsijan työntekijöitä seurattiin kolmen päivän ajan työmaalla. Tarkoituksena oli 
selvittää miten he mallia käyttävät työmaan puolella. Lisäksi työmaaseurannan aikana 
haastateltiin neljää aliurakoitsijan työntekijää, sekä heidän työnantajaansa, joka 
mallintaa työn alla olevat kohteet. Seurannan ja haastatteluiden tarkoituksena oli 
selvittää mitä mahdollisuuksia mallintaminen tuo työntekijöiden työn kehittämiseen. 
Lisäksi mallintamiseen liittyen haastateltiin vielä ohjelmistoyritys Teklan edustajia. 
Haastattelun tarkoituksena oli selvittää heidän näkökulmaansa tietomallien käyttöön 
työmailla, tietomallien käytön mahdollisuuksia työntekijöille, sekä selvittää eteen 
tulleita kokemuksia tietomallien käytöstä työmailla. 
 
4.2 Kohdeyrityksen toiminnan vaikutukset tuottavuuteen 
YIT:n visio on olla askeleen edellä, välittäen. Tämän vision toteuttamiseksi toimintojen 
kehitystyön on oltava jatkuvaa. YIT:n tavoitteena onkin vahvistaa kehittämisen 
kulttuuria koko organisaatiossa ja vision toteuttamisessa koko henkilöstö pyritään 
osallistamaan kehitystoimintaan. Jatkuvaa kehittämistä tukee tulosjohtaminen, jonka 
avulla pyritään motivoimaan henkilöstöä jatkuvaan toiminnan kehittämiseen. 
 
YIT:n strategiana toimii hallittu ja kannattava kasvu, joka pohjautuu omaperusteisten 
hankkeiden osuuden lisäämiseen jokaisessa liiketoimintaryhmässä. Tällöin koko YIT:n 
tasolla voidaan keskittyä laajemmin omaan ydinosaamiseen ja sitä kautta tehdä sitä mitä 
osataan parhaiten. Strategiaa toteutetaan myös aluerakentamisen avulla. 
Aluerakentamisen kautta voidaan vähentää rakentamisen ominaispiirteinä olevia 
hankkeiden, organisaatioiden ja työkohteiden yksilöllisyyttä ja vaihtuvuutta. 
Aluerakentaminen mahdollistaa organisaation pysyvyyden yksittäisten hankkeiden 
välillä ja samankaltaisten rakennusten rakentamisen samanlaisessa muuttumattomassa 
ympäristössä. Tällöin sekä hankeorganisaatiossa että toteuttavassa organisaatiossa 
voidaan käyttää hyväksi edellisessä työssä opittuja asioita ja hyvät käytännöt päästään 
siirtämään hankkeesta seuraavaan. Myös työntekijöille työmaalla tästä on etua, kun 
rakentaminen muuttuu kertaluonteisen tuotteen tekemisestä toistuvaksi työksi. Tällöin 
voidaan myös työntekijöiden puolella käyttää hyväksi edellisessä kohteessa opittuja 
kohteen ominaispiirteitä. Tämä kokemusten hyödyntäminen puolestaan mahdollistaa 
häiriöihin varautumisen jo ennalta ja kasvattaa työn tuottavuutta. (YIT vuosikertomus 
2013) 
 
YIT:n asuntorakentamisessa otetaan huomioon asiakkaiden tarpeet ja toiveet erilaisille 
asunnoille ja asuntojen sisäpuolien materiaalivalinnoille. Asiakkaiden valinnanvapaus 
on erittäin tärkeä asia, mutta samalla tuotteen monimuotoisuus laskee sen valmistustyön 
tuottavuutta. Esimerkiksi asuinkerrostaloissa tuotetaan pohjaratkaisuiltaan 
samantyyppisiä hyväksi koettuja asuntoratkaisuja ja päällekkäiset kerrokset ovat 
pohjaratkaisuiltaan samankaltaisia. Tällöin sekä tuotannon suunnittelu että toteutus 
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voidaan tehdä samalla tavalla jokaisen kerroksen osalta ja aina uuteen kerrokseen 
siirryttäessä päästään hyödyntämään edellisissä kerroksissa opittuja asioita. YIT:n 
asuntojen materiaali- ja kalustovalinnat ovat vakioituja tietyn vaihteluvälin sisälle. 
Asiakkaat pääsevät vaikuttamaan asuntojensa ulkonäköön ja kalusteisiin, mutta 
kuitenkin jokaisessa kohteessa vaihtoehtojen määrä pysyy hallinnassa. Tällöin 
yhdistyvät sekä asiakkaan valinnanvapaus että monimuotoisuuden pienentäminen, 
jolloin kohteen monimuotoisuus ei vaikuta liiaksi työn tuottavuuteen. 
 
Vakiointi ei koske pelkästään rakennustuotannon tuloksena syntyvää rakennusta, vaan 
myös toimintoja yleisiä toimintoja työmailla. Hyvänä esimerkkinä toimintojen 
vakioinnista on työturvallisuuskäytännöt. Käytännössä jokaisella YIT:n työmaalla 
noudatetaan samoja työturvallisuusmääräyksiä ja työn tekemisen käytäntöjä. Tällöin 
työntekijöiden siirtyessä työmaalta toisella, he jo valmiiksi tietävät kuinka tulevalla 
työmaalla tulee toimia, eikä työturvallisuuskäytäntöjen opettelemiseen kulu ylimääräistä 
aikaa. Ainoat erot työturvallisuuskäytännöissä tulevat vertailtaessa infra- ja 
talonrakennuspuolta, johtuen työmaiden ominaisuuksien eroista. Myös kesän 2013 
aikana tehtyjen kesäharjoittelijahaastatteluiden perusteella töiden aloittaminen uudella 
työmaalla oli helppoa, aikaisemmin YIT:llä työskennelleet harjoittelijat tiesivät 
työmaiden työturvallisuusvaatimukset jo etukäteen.  
 
Vakiointi koskee myös toimintoja työmaiden ulkopuolella. Konsernin johtoryhmä 
määritteli kaksi vuotta sitten keskeisimmäksi tavoitteekseen luoda vahvan ja yhtenäisen 
yrityskulttuurin koko YIT:hen. Vahvan ja yhtenäisen yrityskulttuurin luomiseen 
osallistui henkilöstöä työntekijöistä johtoon ja harjoittelijoista eläkeläisiin jokaisesta 
toimintamaasta. Tämän pohjalta luotiin YIT:n arvot ja johtamisen periaatteet. 
Tavoitteena näille arvoille ja periaatteille on, että jokainen YIT:läinen tiedostamattaan 
käyttäytyy arvojen ja johtamisperiaatteiden mukaisesti. Näin ollen henkilöstöllä on 
olemassa tietty toimintamalli, jonka mukaan työskennellä, eikä jokaisen henkilöstön 
jäsenen tarvitse keksiä samoja asioita uudelleen. (YIT vuosikertomus 2013) 
 
4.3 Työn tuottavuuden mittaamisen nykytila 
kohdeyrityksessä 
Työmailla tehdään työtuntien seurantaa, työvaiheiden seurantaa ja työsaavutusten 
seurantaa. Seurantatapaan ja aktiivisuuteen vaikuttaa huomattavasti se, onko seurannan 
kohteena aliurakoitsija vai oma työntekijä ja tehdäänkö tuntitöitä vai työurakkaa. 
Seurannassa on myös suuria alueellisia eroja, jonka lisäksi työmaiden ja työnjohtajien 
välillä on eroja töiden seurantatavassa ja aktiivisuudessa. Kokonaisuudessaan 
urakkatöissä seurataan työtunteja tarkemmin kuin tuntitöissä.  
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4.3.1 Työnteon seuranta työmailla 
Jokaisella työmaalla on käytössä tavoitearvionseurantajärjestelmä (TAS). Järjestelmään 
on ennen hanketta kirjattu jokaisen työlajin, eli litteran lasketut työtunnit, 
materiaalimenekit ja kustannukset. Työmaan edetessä TAS:siin merkitään jokaiselle 
litteralle kertyneet hankinnat, menekit, työtunnit ja näistä kertyneet kustannukset. 
 
Työmailla työntekijöiden tunteja pyritään seuraamaan työlajien mukaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että työnjohdolla tulee olla selvillä työntekijän viikon aikana tekemät 
työtehtävät ja niiden kestot, jotta ne saadaan sijoitettua oikeaan työlajiin. Työntekijöiden 
työtuntien seuraamiseen on käytännössä kaksi erilaista lähestymistapaa: joko työntekijä 
itse kirjaa tekemänsä tunnit ylös, tai työnjohto tekee tämän omien havaintojensa 
perusteella.  
 
Kyselyn vastauksien perusteella joillain työmailla työntekijät täyttävät itse omat 
tuntilistansa, joihin merkitään päivittäin tehdyt tunnit litteroittain. Tuntilista toimitetaan 
viikoittain työjohdolle tarkistettavaksi, jonka jälkeen siinä ilmoitetut työtunnit siirretään 
TAS:siin. Kyselyn vastausten perusteella eri töihin kuluneet tunnit kirjataan TAS:siin 
litteroittain korkeintaan kahden viikon välein, palkanlaskentaa varten tehtävien 
tuntilistojen laadinnan yhteydessä. Toinen vaihtoehto on että työnjohto pitää itse kirjaa 
työntekijöiden työlajikohtaisista työtunneista. Tämä tapa kuitenkin kuormittaa 
työnjohtoa huomattavasti. Esimerkiksi työmaalla, jossa on noin 20 työntekijää, yhdeltä 
työnjohtajalta voi kulua viikoittain yksi kokonainen työpäivä tuntilistojen tekemiseen. 
Tuntikirjanpidon tarkkuus voi myös kärsiä, mikäli työnjohto ei sitä päivitä aktiivisesti 
töiden edetessä. Viikon viimeisenä työpäivänä voi olla käytännössä mahdotonta 
selvittää jokaisen työntekijän viikon aikana tekemät työtehtävät ja niihin kuluneet ajat. 
 
Kyselyn vastauksissa tuli ilmi, että työntekijöiden työtehtäviä pyritään järjestämään 
siten, että yhdellä työntekijällä on korkeintaan muutama eri työtehtävä päivän aikana. 
Tämä helpottaa samalla myös työtuntien seurantaa tuntikirjanpidon säilyessä 
yksinkertaisena. Joidenkin vastausten perusteella tunnit kirjataan aina tehtävänvaihdon 
yhteydessä tuntilistoihin, eli korkeintaan muutaman kerran päivässä, tai mikäli tehtävät 
eivät vaihdu lainkaan, viikoittain. Kiiretilanteet kuitenkin monimutkaistavat myös 
tuntikirjanpitoa, kun työntekijöitä siirretään kiireavuksi muihin työtehtäviin kesken 
heidän omien tehtäviensä. 
 
Joillain työmailla työhön käytettyjen tuntien seuranta tapahtuu lähes täysin TAS:siin 
kirjattujen kustannusten kautta. Toteutuneet tuntimäärät ja ennakkoon mitoitetut 
tuntimäärät eivät välttämättä kuitenkaan kohtaa toisiaan, vaikka toteutuneet 
kustannukset olisivatkin hyvin lähellä laskettuja kustannuksia. Esimerkiksi 
työurakoinnin takia työsaavutukset tuntia kohden voivat olla suurempia, jolloin tehtävä 
saadaan tehtyä arvioitua pienemmällä tuntimäärällä, mutta samalla työurakoita tekevien 
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työntekijöiden tuottavuudesta riippuvainen KTA on suurempi, jolloin kustannuspuoli 
täyttyy pienemmillä työtunneilla. 
 
Urakalla työskentelevien työntekijöiden työnteon seuranta on kyselyn perusteella 
hyvinkin tarkkaa. Urakkatöitä seurataan tuntikohtaisesti sekä työntekijöiden, että 
työnjohdon toimesta. Urakkatöissä työntekijät pitävät yleensä itse kirjaa töistään ja 
työnjohtaja kuittaa tehdyt tunnit päivittäin, tai joissain tapauksissa viikoittain. 
Tuntiseurannan lisäksi urakkatöistä tehdään välimittauksia vähintään kerran viikossa. 
 
Esimerkiksi toisella seuranta työmaalla (lisää luvussa 5.3) työskennelleen 
urakkaryhmän etumies piti kirjaa jokaisesta elementtiasennusurakan aikana ryhmän 
tekemästä työtunnista. Tuntikirjanpitoon merkittiin työntekijäkohtaisesti työtehtävä 
jonka työntekijä oli tehnyt ja työhön kulunut aika. Työtehtävät merkittiin 
tuntikirjanpitoon riippumatta siitä kuuluiko kyseinen tehtävä urakkaan vai ei. Myös 
urakkaryhmän ulkopuolella työskennelleiden työntekijöiden tunnit merkittiin 
urakkaryhmän tuntilistaan, mikäli he tekivät urakkaan kuuluvia tehtäviä. Urakkaan 
kuulumattomista tehtävistä kertyneet tunnit vähennetään kokonaisajasta, etteivät 
urakkatunnit kasva todellisuutta suuremmiksi ja samalla pienennä urakkatöistä 
maksettavaa korvausta. Toisaalta mitä enemmän tehtyjä työtunteja merkitään urakkaan 
kuulumattomiksi, sitä suuremmaksi tuntikohtainen korvaus urakkatöistä kasvaa ja 
samalla urakoinnista aiheutuva kokonaiskustannus kasvaa. Tämän takia työnjohdon tuli 
tarkistaa ja kuitata tuntikirjanpito päivittäin.  
 
Urakkatöissä seuratun työmaan tapa on yleisesti käytössä haastatteluiden ja kyselyn 
perusteella. Tällöin urakkatunnit ja urakan ulkopuolelle kuuluvat tunnit saadaan 
eroteltua toisistaan yhteisymmärryksessä työntekijöiden ja työnjohdon välillä ja tunnit 
saadaan litteroitua oikeille työlajeille helposti.  
 
Aliurakoitsijoiden tuntien seuranta poikkeaa täysin omien työntekijöiden työtuntien 
seurannasta. Aliurakoitsijoiden työtunteja seurataan erittäin tarkasti ja ne kuitataan 
hyväksytyiksi päivittäin, mikäli aliurakoitsija on työmaalla tuntitöissä. Urakalla 
työskentelevän aliurakoitsijan työtunteja ei puolestaan seurata yhtä tarkasti, kuin 
tuntitöitä tekevän. Urakalla työskentelevien aliurakoitsijoiden tapauksessa seurataan 
lähinnä aliurakoitsijoiden miesvahvuutta, työvaiheiden etenemistä ja aikataulussa 
pysymistä, sekä joissain tapauksissa myös kerätään toteutuneiden urakoiden 
työmenekkitietoja. Aliurakoitsijoista saadut menekkitiedot eivät kuitenkaan ole täysin 
tarkkoja, koska ne saattavat sisältää myös aliurakoitsijan työnjohtajan arvioita tehdyistä 
töistä ja niiden tekemiseen kuluneista ajoista.  
 
Kyselyn perusteella voidaan sanoa että työtuntien seuraamisessa on suurta vaihtelua 
työmaiden välillä. Suurimmalla osalla työmaista työntekijöiden työhön käyttämiä aikoja 
seurataan järjestelmällisesti joko päivittäin tai viikoittain työntekijöiden itsensä tai 
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työnjohdon toimesta. Periaatteena on, että työntekijöiden työhön käyttämät tunnit 
merkitään ylös työlajikohtaisesti. Mikäli työntekijät täyttävät itse tuntilistansa, 
työnjohto seuraa työmaakierroksien yhteydessä työntekijöiden tekemiä tehtäviä 
summittaisesti, jotta voidaan todeta työntekijöiden täyttämien listojen paikkaansa 
pitävyys.  Kuitenkin muutamien vastausten perusteella työntekijöiden työhön käyttämiä 
aikoja ei juuri seurattu. vastauksien perusteella työnjohtajien välillä on eroja, toiset 
työnjohtajat seuraavat tarkasti työntekijöiden työtuntien kertymistä, toiset taas eivät. 
 
4.3.2 Työvaiheiden etenemisen seuranta 
Töiden etenemisen seurannassa oli myös vaihtelua työmaiden välillä. Pääasiassa 
seuranta tapahtui joko tavoitearvionseurantajärjestelmän, aikataulujen tai näiden 
molempien avulla. Töiden etenemisen havainnot tehtiin joko työmaakierrosten 
yhteydessä tai TAS:siin merkittyjen toteutuneiden määrien perusteella. 
 
Aikataulupohjaista seurantaa tehtiin eri työmailla eri tavoin. Yhteistä kuitenkin 
työmaille oli, että aikataulupohjaista seurantaa tehtiin lähes jokaisen vastauksen 
perusteella. Toisilla työmailla työvaiheiden etenemisen seuranta oli paljon 
suunnitelmallisempaa kuin toisilla. Aikataulupohjainen seuranta oli pelkistetyimmillään 
pelkkää yleisaikataulun viivojen, eli päätyövaiheiden, seurantaa paperilla, muiden 
työtehtävien seurannan tapahtuessa tekemättä / tehty -periaatteella.  
 
Kyselyn perusteella joillain työmailla tehtiin työvaiheiden etenemisen seurantaa 
päivittäin. Tällöin aikataulupoikkeamiin voidaan reagoida, ja myös reagoidaan 
välittömästi. Joidenkin vastausten perusteella työvaiheiden etenemistä seurataan 
puolestaan viikoittain. Osalla työmaista myös järjestettiin viikoittain aikataulupalaveri, 
jossa seurattiin työvaiheiden etenemistä suhteessa aikatauluun.  
 
Vastausten perusteella paikka-aikakaavio on käytössä useammalla työmaalla. Paikka-
aikakaavion etuna on se, että siitä on todettavissa poikkeamat tuotantonopeudessa, 
tehtävien fyysiset suorituspaikat ja niiden keskinäinen suoritusjärjestys. Muita 
työvaiheiden seurannassa käytettyjä aikatauluja olivat työvaiheaikataulu, joka on 
yleisaikataulua tarkempi, mutta kuitenkin melko karkea aikataulu ja 3-viikkoisaikataulu 
johon on suunniteltu seuraavien kolmen viikon tehtävät. Aikataulujen pohjalta laaditaan 
viikkosuunnitelmat, johon suunnitellaan seuraavan viikon aikana suoritettavat 
työtehtävät. 
 
Työvaiheiden etenemisen seurannan kautta työmailla voidaan ennustaa tulevaa ja 
suunnitella esimerkiksi tarvittavia resursseja. Erään vastauksen mukaan 
pitkäkestoisempien työvaiheiden alkua seurattiin erittäin tarkasti, jotta työvaiheen 
etenemä voidaan ennustaa toteutuneen alkutahdin mukaan. Työvaiheiden etenemän 
seurannan tärkein anti on aikataulussa pysyminen. Ilman seurantaa olisi mahdoton 
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todeta aikataulun pitävyys tai siitä jälkeen jääminen. Kun aikataulusta jälkeen jääminen 
huomataan riittävän ajoissa, siihen voidaan myös puuttua riittävän aikaisin, jolloin 
suurempia ongelmia ei ehdi syntyä. Tällöin voidaan joko lisätä tarvittava määrä 
resursseja, tai pidentää olemassa olevien resurssien käyttöaikaa ylitöiden avulla, jotta 
aikataulu saadaan kiinni ja voidaan varmistaa sen pitävyys jatkossa. 
 
Vastausten perusteella työvaiheiden edistymistä havainnoidaan työmailla 
työmaakierrosten yhteydessä. Jokainen työnjohtaja tarkastaa omalla vastuullaan olevat 
työvaiheet ja vertaa niitä aikatauluihin. Työvaiheiden tarkempaa seurantaa voidaan 
tehdä varsinkin laajemmilla työmailla esimerkiksi ottamalla jokin tietty alue työmaasta 
suurennuslasin alle ja seuraamalla tarkasti kyseisen alueen työvaiheiden etenemistä, 
työntekijämäärää kohteessa ja heille kertyviä työtunteja.  
 
4.3.3 Työmenekkitietojen kerääminen työmailla 
Kyselyssä kysyttiin kohdeyrityksen toimihenkilöiltä sitä, kuinka ja kenelle 
työmenekkitietoja työmailla kerätään ja mihin niitä käytetään. Vastausten perusteella 
työmenekkitietojen keräystapoja oli lukuisia, mutta työmaita kuitenkin yhdisti se, että 
työmenekkitietoja kerätään. 
 
Yksinkertaisimmillaan työmenekkitietojen keräys tapahtuu seuraamalla työmaalla 
työntekoa ja katsomalla päivän aikana tehdyn suoritteen määrän, eli esimerkiksi 
montako ikkunaa päivän aikana on asennettu. Selvästi laskettavissa olevien työlajien 
työsaavutuksia pyritään seuraamaan enemmänkin. Toinen yleisesti käytössä ollut tapa 
oli yhdistää suunnitelmista lasketut suoritemäärät ja tuntikirjanpito, jolloin saadaan 
helposti laskettua työsuoritusten määrä työntekijätuntia kohden, eli työsaavutus, tai 
tämän käänteisluku eli työmenekki. Kuitenkin tuntiseurannan ja suunnitelmien 
mahdollisten epätarkkuuksien vuoksi tarkkaa menekkitietoa ei välttämättä tällä tavoin 
saada. 
 
Kyselyn vastauksissa tuli esille myös keskitetty työmenekkitietojen kerääminen: 
kehitysinsinööri tai muu vastaava henkilö kerää keskitetysti koko yksikön toteutuneiden 
työ- tai aliurakoiden tiedot alueellisen työmenekkitiedon ja kustannustason 
selvittämiseksi. Yksi tapa kerätä tietoa työmenekeistä, ja samalla kustannuksista, on 
tavoitearvionseurantajärjestelmä. Toteutuneet työt kirjataan aina TAS:siin, jolloin 
järjestelmästä on saatavissa tiedot työlajien toteutuneista määristä ja kestoista.  
Työmenekit tarvitsee tosin laskea manuaalisesti tämän jälkeen. 
 
Työmenekkitietoja kerätään, jotta saadaan tietoa työmailla toteutuneista työvaiheiden 
kestoista, kustannuksista ja resurssien käytöstä. Seuraavaa kohdetta laskettaessa 
työmenekkitieto on arvokasta, koska sen perusteella saadaan uusi työmaa laskettua aina 
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tarkemmin ja tarkemmin todellisuutta vastaavaksi. Tiedot saadaan myös päivitettyä 
vastaamaan uusimpia tuotantotapoja.  
 
Työmenekkitietoa siis kerätään laskentaan, mutta myös muulle hankkeen suunnitteluun 
osallistuvalle henkilöstölle ja työnjohdolle, sekä joissain tapauksissa myös 
työntekijöiden ja työnjohdon välisiin urakkaneuvotteluihin. Työnjohdolle 
työmenekkitieto on arvokasta heidän tehdessään viikkosuunnitelmia, sekä 
suunnitellessaan työmaan tehtäviä ja varatessaan resursseja niiden hoitamiseksi. 
Työnjohto ja työpäälliköt käyttävät toteutuneiden urakoiden työmenekkitietoja myös 
uusien urakoiden valmistelussa ja sopimisessa. 
 
Työlajeista on saatavilla laajasti tietoa ilman erillistä työmenekkitiedon keräämistä, 
mutta kyselyn perusteella hyvä täydennys teoriatietoon on työmailta hankittu toteutunut 
tieto. Jokainen työmaa on aina erilainen, joten pelkän teoriatiedon mukaan ei saada 
laskettua tarkasti seuraavien työmaiden tarvittavia tietoja. Kun työmenekkitietoja on 
kerätty riittävän laajasti erityyppisistä kohteista, on mahdollista laskea tulevia työmaita 
entistä tarkemmin vastaavien aikaisempien kohteiden mukaan. Ilman oikeaa 
työmenekkitietoa myös työmaan aikataulutus todellisuutta vastaavaksi olisi mahdotonta. 
Työvaiheiden kestot ja aikataulut, sekä niiden toteutumisen mahdollistavat resurssit 
määritellään työmenekkien mukaan. Jos esimerkiksi tiedetään että jokin työvaihe tulee 
olla tehtynä kahdessa viikossa ja sen tekemiseen kuluu aikaa 160 työntekijätuntia, 
voidaan helposti laskea että tarvittava resurssi on silloin kaksi työntekijää.  
 
Työmenekkitiedolla on arvoa myös vertailtaessa aliurakoitsijoita keskenään sekä oman 
työn ja aliurakoitsijoiden käytön kannattavuutta vertailtaessa. Aliurakoitsijoiden 
tapauksessa erittäin tärkeäksi asiaksi muodostuu lisäksi aliurakoitsijan ilmoittaman 
aikataulun tai työvaiheen keston realistisuus. Työn tilaaja osapuolelle on tärkeää voida 
todeta että aliurakoitsijan työsaavutukset ovat epärealistisia, mikäli ne todella ovat 
sellaisia. Tilanteissa, joissa aliurakoitsija ei saa töitään tehtyä määräajassa, aliurakoitsija 
saa usein viivästyssakot maksettavakseen, mutta sakot ovat kuitenkin rajattu YSE:n 
mukaan työpäiväkohtaisesti 0,1% määrään arvolisäverottomasta urakkasummasta. 
Lisäksi sakkojen enimmäismäärä on rajattu 50 työpäivään jolloin suurin sakkojen määrä 
on 5% arvolisäverottomasta urakkahinnasta. (YSE 1998) Tästä seuraa se, että 
viivästyksestä aiheutuvat sakot eivät välttämättä korvaa työmaalle viivästyksestä 
aiheutuvia todellisia haittoja. Varsinkin tilanteissa, joissa myöhästynyt työvaihe 
viivästyttää myös lukuisia muita työvaiheita, työmaan kokemat haitat voivat olla monin 
verroin sakkojen myötä tulevia korvauksia suurempia. Lisäksi on ajateltava työntekoa 
myös aliurakoitsijoiden näkökulmasta. Pitkällä aikavälillä toistuvat urakoiden 
epäonnistumiset ja niistä aiheutuvat korvaukset voivat kaataa varsinkin pienempiä 
urakoitsijoita, mikä ei ole kenenkään etu. 
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4.3.4 Yhteenveto työn tuottavuuden mittaamisen nykytilasta 
Tämän osion tavoitteena oli tutustua työn seurannan ja työmenekkitietojen seuraamisen 
nykytilaan kohdeyrityksen työmailla. Kyselyn ja haastatteluiden perusteella 
työvaiheiden etenemistä ja työhön käytettyjä työtunteja seurataan poikkeuksetta 
työmailla. Tämä on edellytys töiden oikea-aikaiselle suorittamiselle ja koko hankkeen 
etenemiselle suunnitellusti. Seurantatavat puolestaan vaihtelevat suuresti sen mukaan 
onko suorittava osapuoli oma työntekijä vai aliurakoitsija ja tehdäänkö töitä 
työurakkana vai tuntitöinä. Myös alueellisia eroja seurantatavassa ja aktiivisuudessa on.  
 
Työtuntien seurantaan oli kyselyn ja haastatteluiden mukaan kaksi tapaa: joko 
työntekijät täyttävät itse omat työtuntierittelyt litteroittain, tai työnjohtaja tekee tämän 
koko työmaan osalta. Mikäli erittelyt täytetään keskitetysti työnjohtajan toimesta, tulee 
seurannan olla jatkuvaa, jotta tehdyt työt osuvat oikeille litteroille. Tämä myös työllistää 
suuresti työnjohtoa. Toinen tapa työtuntien seurantaan on työntekijöiden itse täyttämät 
työtuntierittelyt. Myös tämä tapa työllistää työnjohtoa, joka tarkistaa tunnit, mutta 
huomattavasti vähemmän kuin työnjohdon täyttäessä keskitetysti työtuntierittelyt.  
 
Omien työntekijöiden kohdalla työtuntien kertyminen ja työvaiheiden eteneminen on 
erittäin tarkkaa työntekijöiden tehdessä työurakkaa. Tuntitöiden seuranta puolestaan on 
enemmän summittaista, vaikka jokainen tehty työtunti meneekin jollekin litteralle. 
Aliurakoitsijoiden seuranta tapahtuu päinvastoin. Aliurakoitsijan tehdessä tuntitöitä 
heidän työtuntien seuranta ja erittely on hyvinkin tarkkaa ja aliurakoitsijan 
työskennellessä urakalla työtuntien seuranta vaihtuu lähinnä työvaiheen etenemisen 
seurannaksi. 
 
Työmailla kerätään myös työmenekkitietoa, joka pohjautuu suoraan työaikojen 
seurantaan. Huolellisesti tehdyt työtuntierittelyt helpottavat huomattavasti 
työmenekkitietojen keräämistä, koska tällöin tarvitsee vain selvittää määrät ja verrata 
määriä tehtyihin työtunteihin. Yleisesti ottaen suoritteiden kokonaismäärät on saatavissa 
suoraan suunnitelmista tai tilauksista ja työhön kokonaisuudessaan käytetyt työtunnit 
esimerkiksi TAS:sista tai palkanlaskennasta. Päiväkohtaisia työmenekkitietoja 
joudutaan keräämään työmaalla kierrettäessä. Tällöin lähinnä verrataan nykytilaa 
esimerkiksi edellisen päivän tilaan, jolloin nähdään paljonko päivän aikana on saatu 
aikaiseksi. 
 
4.4 Tuottavuusmittarit  
Työnteon ja työvaiheiden etenemisen seurantaa tehdään työmailla. Seurantatapoja on 
kuitenkin lukuisia erilaisia. Jokaisella työmaalla ja jokaisessa yksikössä on omat 
tapansa, eikä tieto ole pääsääntöisesti kulkenut hyvin eri työmaiden ja yksiköiden 
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välillä. Sama asia koskee myös työmenekkitietojen keräämistä. Työmailla on näistä 
asioista tietoa, mutta sitä ei jaeta muille. Aikaisemmin ei ole ollut olemassa mitään 
yhteistä tapaa tiedon välittämiseen, mutta tähän asiaan on tullut muutos, 
tuottavuusmittarit. 
 
Tuottavuusmittarit ovat keväällä 2013 käyttöön otettu, YIT:n Suomen 
rakentamispalveluiden käyttöön luotu työn tuottavuuden seurantajärjestelmä. 
Tuottavuusmittareiden tarkoituksena on selvittää määrättyjen, jokaisella 
talonrakennustyömaalla toistuvien työlajien työmenekkejä ja työsaavutuksia, sekä 
kustannustasoa. Tavoitteena tuottavuusmittareille on, että jokaisella kohdeyrityksen 
työmaalla tehtäisiin tuottavuudenmittaus vähintään kahdesta työmaiden itse 
valitsemasta työlajista. Mitattavia työlajeja ovat raudoitus, muottityöt, betonointi, 
elementtiasennus, alakatto- ja levyväliseinätyöt, sekä ovi- ja ikkuna-asennus. Tällä 
hetkellä tuottavuusraportteja on tullut yhteensä 196 kpl (11.8.2014). 
 
4.4.1 Yleistä tuottavuusmittareista 
Tuottavuusmittarit ovat Excel-taulukoita, joihin työmailta kerätyt tiedot lisätään. 
Jokaiselle mitattavalle työlajille on oma taulukkonsa. Taulukot sijaitsevat 
kohdeyrityksen intranetissä, joten jokaisella käyttöoikeudet omaavalla käyttäjällä on 
mahdollisuus sekä lisätä tietoja taulukoihin että käyttää niiden tietoja hyväkseen.  
 
Jokainen rakennustyömaa on erilainen. Tämä asettaa haasteen myös tuottavuuden 
mittaamiselle. Tuottavuusmittareissa työmaiden erilaisuuden vaikutusta mittaustuloksiin 
on pyritty vähentämään mahdollisuudella yksilöidä työmaita, työtapoja, työryhmiä, sekä 
työn teknistä toteutusta riittävän tarkasti. Jokainen tuottavuusraportti voidaan yksilöidä 
liiketoimintaryhmäkohtaisesti, yksikkökohtaisesti tai työmaakohtaisesti, jonka lisäksi 
tuottavuusraportit voidaan jaotella jokaisen raporttiin syötetyn tiedon mukaan, jolloin 
mittareista saadaan ulos juuri halutunlaisten kohteiden ja työtapojen tietoja.  
 
Tuottavuusmittareita varten työmailta kerätään tiedot kohteesta, työryhmästä, 
työmuodosta ja työn teknisestä toteutustavasta, sekä mitattavasta työlajista. Nämä tiedot 
toimivat työmaiden erittelyperusteina. Tämän lisäksi työmailta kerätään tiedot 
työmäärästä ja työhön käytetyistä tunneista, sekä työtehtävän kustannuksista. Nämä 
kaikki tiedot syötetään Excel- taulukkoon, joka laskee määrä-, aika- ja kustannustietojen 
perusteella työmenekin yhtä työntekijää kohden, työsaavutukset sekä työkuntaa että 
yksittäistä työntekijää kohden, sekä yksikköhinnan ja työn tuntihinnan.  
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4.4.2 Tietojen kerääminen ja tuottavuusmittareiden käytettävyys 
Tuottavuusmittareissa tuottavuutta mitataan tuotos – panos periaatteen mukaisesti. 
Näistä tuotoksista ja panoksista lasketaan työmenekit ja työsaavutukset, joilla 
tuottavuuden taso ilmaistaan. Työmenekit ja työsaavutukset ovat T4 työnvaiheaikojen 
mukaisia menekkejä ja saavutuksia. Kohdeyrityksen toimihenkilöille tehdyssä kyselyssä 
kysyttiin muun muassa sitä, onko tuottavuusmittareiden mittaustapa oikea työn 
tuottavuuden selvittämiseksi. Lähes jokainen vastaajista sitä mieltä että työmenekit ja – 
saavutukset ovat oikea tapa mitata työn tuottavuutta. Kuvassa 10 on esitettynä kyselyyn 
osallistuneiden toimihenkilöiden mielipiteet tuottavuuden mittaustapaa koskien. 
 
 
Kuva 10:Tuottavuusmittareiden mittaustavan oikeellisuus 
Kokonaisuudessaan vastaajien mielestä tuottavuutta tulisi mitata juurikin työmenekkien 
ja työsaavutusten kautta. Sama asia tulee ilmi myös työmailla tehtyjen haastatteluiden 
vastauksissa. Työnjohtajien mukaan työmenekit ja työsaavutukset ovat juuri oikea tapa 
tuottavuuden mittaamiseen, koska ne ilmaisevat tuloksen, joka työstä syntyy. 
Työntekijöiltä asiaa kysyttäessä saatiin myös samansuuntaisia vastauksia, 
kappalemäärät ja aika ovat oikea tapa mitata tuottavuutta, kunhan mittauksien säännöt 
ovat samat kaikille. 
 
Kyselyn vastaajien ja haastateltujen mielestä muita tapoja mitata työn tuottavuutta 
olisivat olleet laatutaso ja korjauskustannukset, aikataulut ja niissä pysyminen, työhön 
käytetty raha, sekä vertaaminen laskettuihin menekkeihin. Tuottavuuden mittaamista 
myös jälkitöiden määrän mukaan ehdotettiin, koska on mahdollista, että työ tehdään 
erittäin suurella tuottavuudella jälkitöiden määrän kasvaessa samassa suhteessa 
nimellisen tuottavuuden kasvun kanssa. Nämä asiat ovat kuitenkin jo tällä hetkellä 
tuottavuusmittareissa esillä, joten voidaan sanoa että tuottavuusmittareiden mittaustapa 











Onko tuottavuusmittareiden mittaustapa 
oikea?  
Kaikki vastaajat (N=31) 
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Tuottavuusraporttien tekemisen tulee olla riittävän helppoa, jotta ne eivät rasita liikaa 
työmaita ja ne saadaan osaksi jokapäiväistä työntekoa. Tämän vuoksi kyselyn vastaajilta 
kysyttiin sitä, onko tietojen kerääminen tuottavuusmittareihin riittävän helppoa. 
Vastaukset kysymykseen löytyvät kuvasta 11. 
 
 
Kuva 11: Tuottavuusmittareiden tietojen keräämisen helppous 
Osa tuottavuusmittareihin kerättävistä tiedoista on saatavissa suoraan TAS:sista, osa 
puolestaan joudutaan keräämään manuaalisesti. TAS:sista saadaan selvitettyä 
kustannukset, tavoitehinnat ja työhön käytetty aika, mikäli se on litteroitu huolellisesti. 
Manuaalisesti puolestaan joudutaan keräämään kohteen erityispiirteet, työryhmän tiedot 
ja mitattavan työlajin tekniset asiat, kuten mittauksen kohteena olevat rakennetyypit ja 
työmenetelmät. 
 
Kuvan 11 mukaan neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että tietojen kerääminen 
tuottavuusmittareihin ei ole riittävän helppoa. Vastaajilta kysyttiinkin kuinka tietojen 
keräämistä voisi helpottaa. Vastauksissa tuli ilmi muun muassa se, että tällä hetkellä 
tuottavuusmittareita varten tehdään eräänlainen jälkilaskenta osin kerätyistä ja osin 
arvatuista tiedoista. Tämä voitaisiin vastauksen perusteella välttää kehittämällä kaavake 
urakkalaskennan ja tehtäväsuunnitelman liitteeksi kelpaavaan muotoon, jolloin 
työvaiheen suunnittelun ja seurannan kautta saisi tarvittavat tiedot myös 
tuottavuusmittariin raportoitavaksi, eikä erillistä laskentaa tarvitsisi tehdä. 
 
Muita tietojen keräämistä helpottavia asioita kyselyn vastauksissa olivat työtuntien 
tarkka litterointi tuntilappuihin, työntekijöiden mukaanotto mittauksiin, sekä useamman 
rakennuksen työmailla rakennusten erittely TAS:siin, jolloin saadaan eri rakennuksiin 
kertyneet tunnit eriteltyä myös tuottavuusmittareihin suoraan TAS:sin tiedoista. 
Vastauksien perusteella myös tietotekniikan käyttö varsinkin vanhempien työnjohtajien 
osalla asettaa omat haasteensa tuottavuusmittareiden teolle. Vanhemmat työnjohtajat 
usein delegoivat tuottavuusmittareiden teon nuoremmille, jotka puolestaan joutuvat 











Onko tietojen kerääminen 
tuottavuusmittareihin riittävän helppoa? 
Kaikki vastaajat (N=28) 
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Erään vastauksen perusteella työmaille tarvittaisiin enemmän tietoa 
tuottavuusmittareista, sekä opastusta mittareiden käyttöön ja tietojen keräämiseen. 
Työmaaseurantojen aikana, kun tuottavuusmittareita esiteltiin työnjohdolle, kävi ilmi 
että tuottavuusmittareista on työmailla kuultu, mutta niistä ei juurikaan tiedetä, eikä 
niiden sisältämiä tietoja käytetä. Ensimmäisellä työmaalla kukaan ei ollut mittareita 
tarkastellut, saati tuottavuusraporttia tehnyt. Toisella työmaalla työnjohtaja oli 
aikaisemmin tehnyt yhden tuottavuusraportin, mutta tämän jälkeen asia oli jäänyt 
unohduksiin. Molemmilla työmailla muisteltiin, että sähköpostia tuottavuusmittareihin 
liittyen oli saatu, mutta sähköpostia tulee niin paljon että yksittäinen viesti hukkuu 
massaan. Ongelmana on se, että tuottavuusmittarit eivät ole työmailla jokapäiväinen 
asia, mittauksia vaaditaan tehtäväksi vain kaksi kappaletta koko työmaan aikana, jolloin 
ne myös jäävät unohduksiin helpommin. Kuitenkin kun yhden raportin on tehnyt, 
seuraavan raportin tekeminen on huomattavasti helpompaa. Tuottavuusraportin teosta 
kysyttiin erikseen puhelimitse kahdelta raportin tehneeltä toimihenkilöltä. Toinen teki 
itsellensä ensimmäisen raportin, jolloin tietojen keräämiseen ja toiminnan opetteluun 
kului aikaa reilut pari tuntia, joka on pitkä aika kiireisellä työmaalla. Toinen raportin 
tehneistä toimihenkilöistä puolestaan oli kerännyt aikaisemminkin tiedot tuottavuuden 
mittausraporttia varten ja hän kertoi aikaa raportointiin kuluneen vajaan tunnin verran. 
Myöskään tällä toimihenkilöllä ei ollut viimeaikaista kokemusta raportin teosta, vaan 
edellisestä raportoinnista oli kulunut aikaa vajaan vuoden verran. Ensimmäisellä 
kerralla tuottavuusraportin tekemiseen aikaa siis kuluu melko kauan, mutta kokemuksen 
karttuessa työ helpottuu ja nopeutuu. 
 
Myös kohdeyrityksen toimihenkilöille lähetetyssä kyselyssä selvitettiin työmaiden 
tietoisuutta tuottavuusmittareiden olemassaolosta. Kyselyn vastausten perusteella 
voidaan sanoa, että työmailla sekä tiedetään että ei tiedetä tuottavuusmittareista. 
Samalla kysyttiin myös sitä, kuinka tietoisuutta voidaan kasvattaa. Kyselyn vastausten 
perusteella sähköposti ei ole oikea tapa markkinoida tuottavuusmittareita, vaan asiaa 
pitää esitellä työmailla ja sitä kautta saada työmaat sitoutettua tuottavuusmittareiden 
tekoon. Tuottavuusmittareiden käyttöön sitouttaminen tapahtuisi kyselyn vastausten 
perusteella parhaiten organisaation sisällä ylhäältä alaspäin. Ensimmäisenä sitoutetaan 
yksiköiden tuotantopäälliköt, jotka puolestaan velvoittavat työpäälliköt viemään asian 
eteenpäin. Työpäälliköiden tehtävänä on taas sopia omien työmaidensa kanssa 
mitattavista työlajeista. Kyselyn vastauksissa asia ei tullut esille, mutta myös aikataulu 
mittausraporttien tekemiseen olisi asia, jolla työmaita saataisiin sitoutettua 
tuottavuusraporttien tekoon. Jokainen sovittu tuottavuudenmittaus on tarkoitus lisätä 
tietokannasta löytyvään mittarointisuunnitelmaan. Mikäli mittarointisuunnitelmaan 
lisättäisiin myös raportointi päivämäärä, tulisi raportin teko työmaille jossain vaiheessa 
myös ajankohtaiseksi, eikä sitä voisi siirtää muiden töiden jälkeen tehtäväksi.  
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Kyselyssä selvitettiin myös edellytyksiä tuottavuudenmittaus raporttien teolle. 
Vastauksien perusteella raportit voidaan tehdä ajanjaksolla kahdesta viikosta kahteen 
kuukauteen työvaiheen loppumisen jälkeen. Yleisesti ottaen raportit voidaan tehdä heti, 
kun kaikki kustannukset ovat tiedossa ja työvaiheiden loppuselvitykset on tehty. 
Esimerkiksi elementtiasennuksen ja levyväliseinätöiden osalta tähän voi kulua aikaa 
jopa kaksi kuukautta. Pienemmissä töissä raportit voidaan tehdä nopeammalla 
aikataululla. Raportoinnin sujuvuuden kannalta oleellista on, että raporteissa tarvittavien 
tietojen seuraaminen on hallinnassa jo toteutuksen aikana. 
 
Kyselyssä selvitettiin eri tapoja tuottavuusraporttien tekemiseen. Vastauksien 
perusteella tuottavuusmittareiden tekijät vaihtelevat suuresti yksiköittäin. Joidenkin 
vastausten perusteella jokainen työnjohtaja huolehtii omien töiden mittauksista, toisten 
vastausten perusteella taas työmaalla on yksi vastuuhenkilö, kuten vastaava mestari, 
joka tekee kaikki työmaan tuottavuuden mittaukset. Joidenkin vastausten perusteella 
raportit puolestaan tehdään keskitetysti esimerkiksi työmaainsinöörin, 
kustannussuunnittelijan tai kehitysinsinöörin toimesta. 
 
Koska tuottavuusmittauksia vaaditaan tehtävän vain kaksi kappaletta jokaista työmaata 
kohden, ei niiden teosta synny työmailla rutiinia ja jokapäiväistä toimintaa. 
Tuottavuusmittareiden raporttien tekoa helpottaisi se, että jokaisessa yksikössä olisi yksi 
henkilö, joka kokoaa tarvittavat tiedot keskitetysti. Tällöin tuottavuusmittareiden teko 
olisi tälle yhdelle henkilölle toistuvaa, eikä hänen tarvitsisi opetella raportointia aina 
uudestaan. Tämä yksi henkilö pystyy TAS:sista hakemaan sieltä löytyvät tiedot ja 
ottamaan yhteyttä työmaahan loppujen tarvittavien tietojen selvittämiseksi.  
 
Kokonaisuudessaan tuottavuusmittareiden suurimpana haasteena on niiden 
käyttöönotto. Järjestelmä on vielä verrattain uusi, varsinkin työmaiden kestoon 
verrattuna. Tuottavuusmittarit ovat olleet käytössä tällä hetkellä noin vuoden verran, 
joka samalla tarkoittaa sitä että joidenkin toimihenkilöiden osalta tehdään vielä 
ensimmäistä työmaata, jonka aikana tuottavuuden mittauksia on tarkoitus tehdä. 
Vaikeimpana asiana tuottavuuden mittausraporttien teossa on ensimmäisen raportin 
teko. Kun ensimmäinen raportti on tehty, tiedetään myös miten seuraava raportti 
tehdään ja mitä tietoja tuottavuusmittareista on mahdollista saada, eli miten niistä 
voidaan itse hyötyä. 
 
4.4.3 Tuottavuusmittareiden käyttökohteet 
Tuottavuusmittareista saadaan tietoa mitattavien työlajien työmenekeistä ja 
työsaavutuksista, sekä kustannuksista. Näitä tietoja voidaan käyttää tuotannon johdossa 
aina tuotantopäälliköstä työnjohtajiin. Lisäksi samoja tietoja voidaan käyttää 
laskennassa, kun lasketaan uutta kohdetta, sekä hankinnassa, kun mietitään työn 
suoritusta omien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden välillä. Yleisesti työmenekkitietoja 
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käytetään kohteiden laskennassa ja työkustannusten määrittämisessä, aikataulujen 
laadinnassa, sekä resurssisuunnittelussa. 
 
Jokaisella työmaalla on paljon muuttujia sekä itse työmaassa että toteuttavassa 
organisaatiossa. Tällöin myös työmaan aikataulujen laadinnassa tulee ottaa monta asiaa 
huomioon. Tuottavuusmittareissa pystytään yksilöimään sekä työmaita että mitattuja 
työvaiheita toteuttaneita työkuntia. Tämä mahdollistaa sen, että vastaavien 
toteutuneiden kohteiden menekeillä pystytään aikatauluttamaan myös seuraavia 
samankaltaisia kohteita, jolloin tulevaa työmaata ei tarvitse suunnitella keskiarvo 
työmenekkien avulla. Tuottavuusmittareista on saatavilla myös työkuntakohtaiset 
työmenekkitiedot, joka puolestaan mahdollistaa entistä tarkemman aikataulu ja 
resurssisuunnittelun. Kun tiedetään, mikä työkunta työmaalle on tulossa, voidaan 
aikataulu suunnitella heidän toteutuneiden työmenekkien varaan. Toisaalta aikataulun 
ollessa jo aikaisemmin määritettynä, voidaan mahdollinen lisäresurssien tarve tarkastaa 
jo etukäteen työmaalle saapuvan työkunnan työsaavutusten avulla. 
Tuottavuusmittareista saadaan siis kohdennettua työmenekkitietoutta, kunhan 
tuottavuusraportteja on riittävän paljon saatavissa. 
 
Asiat muuttuvat kaiken aikaa myös rakennusmaailmassa. Työkalut ja työmenetelmät 
kehittyvät ja samalla vaikuttavat työn tuottavuuteen ja sitä kautta myös työmenekkeihin 
ja työsaavutuksiin. Kun tuottavuusmittareihin tehdään uusi tuottavuusraportti, saadaan 
aina uusinta työmenekkitietoa työmailta. Tätä uusinta tietoa on mahdollista 
hyväksikäyttää aina seuraavan kohteen laskemisessa ja aikatauluttamisessa, jolloin 
esimerkiksi aikataulut voidaan laatia vastaamaan nykyistä hetkeä. 
 
Tuottavuusmittareiden käyttöä töiden aikatauluttamiseen myös testattiin 
työmaaseurantojen yhteydessä. Ensimmäisen seurantatyömaan 
elementtiasennusryhmältä oli tuottavuusmittareissa yhteensä kolme mittaustulosta. 
Näiden mittaustulosten mukaisilla työmenekeillä laskettiin seurannassa olleen kohteen 
elementtiasennuksen kiertonopeus. Tulos vastasi todellisuutta varsin hyvin. Toteutunut 
kiertonopeus kyseisessä kohteessa oli 5,5 työvuoroa kerrosta kohden, joka tarkoitti 
yhteensä 176 työntekijätuntia per kerros. Tuottavuusmittareista saadun kyseisen 
työkunnan keskiarvotyömenekin ja kerroksen elementtimäärän mukaan laskettu 
tuntimäärä kerrosta kohden olisi ollut 183 työntekijätuntia. Kyseinen 
elementtiasennusryhmä oli ulkoistanut kaideasennukset kohteessa, joten todellinen ja 
laskettu tuntimäärä olivat hyvin lähellä toisiaan. Kyseisen työmaan työmaainsinöörin 
mukaan tämä asia auttaa suuresti kahdella tapaa. Ensinnäkin, ryhmäkohtainen 
menekkitieto auttaa aina tarkempien ja tarkempien aikataulujen laadinnassa ja 
toisekseen, tarvittavat resurssit voidaan tarkistaa jo ennen töiden aloitusta, jolloin myös 
aikataulussa pysyminen saadaan varmemmaksi. 
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Tuottavuusmittareiden käyttökohteisiin liittyen kyselyn ja haastatteluiden vastauksissa 
tuli esille useampaan otteeseen työurakoiden suunnittelu ja sopiminen. 
Tuottavuusmittareista saatuja tietoja voidaan käyttää työkaluna myös uusien 
työurakoiden neuvotteluissa ja sopimisessa. Kun tiedetään mitä on aikaisemmin saatu 
aikaiseksi, voidaan myös tulevaisuudessa näitä menekkitietoja käyttää työurakoiden 
sopimisen pohjana. Toinen asia työurakointiin liittyen on vertailu aliurakoitsijoiden ja 
omien urakkaryhmien välillä. Tuottavuusmittareista saaduilla työmenekeillä voidaan 
perustella, mikäli siihen on aihetta, omien työkuntien käyttöä myös tulevissa kohteissa. 
 
Myös poikkeamien löytäminen onnistuu tuottavuusmittareiden avulla. Koska 
aikaisemmin ei ole ollut olemassa Suomen kattavaa järjestelmää tuottavuuden 
seurantaan, yksiköissä ei ole voitu seurata oman toiminnan eroja muiden toimintaan, 
vaan vertailu on tapahtunut yksiköiden sisällä. Tällöin vertailukohteina ovat olleet 
aikaisemmat työsaavutukset tai vastaavaa työtä tehneet muut kyseisen yksikön 
työkunnat. Tämä ei kuitenkaan kerro yksikön tasosta koko kohdeyrityksen 
mittakaavassa, jolloin ei tiedetä todellisuudessa omia kehitystarpeita tai omia 
vahvuuksia. Yksi poikkeamien tuoma kehittämisen mahdollisuus on Best Practice 
tutkimus. Kun löydetään työsaavutuksiltaan parhaat työryhmät, voidaan samalla tutkia 
näiden parhaiden ryhmien toimintaa ja oppia sitä kautta tekemään asiat paremmin myös 
muualla. Esimerkiksi tähän diplomityöhön liittyen on tutustuttu tuottavuusmittareiden 
kautta löydetyn, työsaavutuksiltaan parhaan elementtiasennusryhmän toimintaan ja 
luotu tämän pohjalta koulutusaineistoa elementtiasennustyön kehittämistä varten. 
 
4.4.4 Yhteenveto tuottavuusmittareista 
Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa tuottavuusmittareiden mittausten kohteen 
oikeellisuutta, mittareiden käytettävyyttä ja käytön helppoutta, sekä käyttökohteita. 
Selvitys tehtiin kyselyn ja haastatteluiden avulla. Kyselyn ja haastatteluiden vastaajat 
olivat lähes yksimielisiä siitä, että tuottavuuden mittaustapa on oikea, eli työmenekit ja 
saavutukset ovat oikea tapa mitata tuottavuutta, koska ne ilmaisevat tuloksen joka työstä 
syntyy. Eniten huolta aiheutti mittareihin syötettävien arvojen oikeellisuus, kuten 
jälkitöiden ja käytettyjen työtuntien määrät.  
 
Tuottavuusmittareiden käytettävyyttä koskeviin kysymyksiin hajontaa tuli hieman 
enemmän. Neljännes vastaajista oli sitä mieltä, ettei mittareihin syötettävien tietojen 
kerääminen ole riittävän helppoa. Ongelmat koskivat tietojen keruuta jälkikäteen, mikäli 
tuottavuus mittaukset tehdään vasta kyseisten töiden päätyttyä ja tietotekniikkataitoja 
varsinkin vanhempien työnjohtajien osalta. Myös käytön opastusta toivottiin 
ensimmäisten tuottavuusmittausten teon tueksi. 
 
Tuottavuusmittarit ovat verrattain uusi järjestelmä vielä, jota ei vielä ole täysin otettu 
käyttöön jokaisella työmaalla, eikä työmaita ole vielä saatu sitoutettua järjestelmän 
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käyttöön. Työmaiden sitouttaminen tuottavuusmittausten tekemiseen on ensiarvoisen 
tärkeää, jotta järjestelmää pystytään hyödyntämään täysipainoisesti. Työmaita tulee 
lähestyä tuottavuusmittareiden käyttöönottoon liittyen suoraan linjaorganisaatiossa 
ylhäältä alaspäin. Ensin sitoutetaan tuotantopäälliköt, jotka hoitavat viestin viennin 
työpäälliköille jotka puolestaan sitouttavat työmaat tuottavuuden mittaamisiin. 
Sähköpostilla työmaiden tietoisuuden lisääminen ja sitouttaminen ei ole kannattavaa 
toimintaa, koska sähköpostia tulee päivän aikana niin paljon, että yksittäinen viesti 
hukkuu massaan.  
 
Tuottavuusmittareita voidaan käyttää monella eri tavalla tuotannon tukena, sisäiseen 
benchmarkingiin ja kuten tässä tutkimuksessa on tehty, työsaavutuksiltaan parhaiden 
työkuntien löytämiseen. Tuotannon tueksi tuottavuusmittareista saadaan 
työmenekkitietoja töiden suunnitteluun ja esimerkiksi tarkennettuja työmenekkejä 
kohdetyypeittäin tai työkunnittain. Eri yksiköiden työmenekkejä tai esimerkiksi 
työkustannuksia vertailemalla voidaan havaita yksikkökohtaisia eroja, joiden mukaan 
tai joiden avulla toimintaa voidaan kehittää. Sama asia pätee tietenkin myös omien 
työkuntien ja aliurakoitsijoiden töiden vertailuun, jolloin on mahdollista selvittää kuinka 
kannattavaa aliurakointi tai oma työ on. 
4.5 Työn tuottavuuden kehittäminen kohdeyrityksessä 
Työn tuottavuutta voidaan kasvattaa muun muassa erikoistumalla tiettyihin työlajeihin, 
tuotteistamalla työlajeja esimerkiksi työsisältöjen ja työtapojen vakioimisen kautta, sekä 
työurakoinnilla. Seuraavissa kappaleissa tutustutaan tarkemmin kohdeyrityksen 
työntekijöiden erikoistumiseen, sekä työtehtävien sisältöjen vakioimiseen ja 
työurakointiin. 
4.5.1 Erikoistumisen mahdollisuudet ja haasteet  
Tutkimuksen kohdeyrityksellä on Suomessa yhteensä 15 asuntorakentamisen, 
toimitilarakentamisen ja talonrakentamisen yksikköä. Yksiköt sijaitsevat eri puolilla 
Suomea erikokoisilla markkina-alueilla, minkä vuoksi yksiköiden välillä rakentamisen 
volyymissä on suuria eroja. Suurimmat yksiköt sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja 
suurimmissa kaupungeissa. Kohdeyrityksen työntekijät puolestaan ovat pääsääntöisesti 
yksikön omia työntekijöitä, jotka työskentelevät vain yhden yksikön työmailla.  
 
Suurimpien yksiköiden rakentamisen volyymi on niin suuri, että yksikön sisällä on 
jokainen rakentamisen vaihe käynnissä samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa sekä 
työntekijöiden että työkuntien erikoistumisen tiettyihin työlajeihin. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että osa työntekijöistä ja työkunnista tekevät työmailla vain yhtä hyvin 
osaamaansa tehtävää ja sen valmistuttua he siirtyvät seuraavalle työmaalle toistamaan 
saman työvaiheen. Työntekijöiden erikoistuminen tiettyihin työlajeihin mahdollistaa 
työntekijöiden kehittymisen oman työlajinsa huippuosaajiksi. Työkuntien kohdalla 
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tilanne on sama, mutta mikäli työkunnat pysyvät kasassa aina työmaalta toiselle 
siirryttäessä, mahdollistaa se myös työkunnan sisäisen kehittymisen, jolloin ryhmän 
osaaminen ja sitä kautta myös ryhmän tekemien tuotoksien summa kasvaa suuremmaksi 
kuin ryhmän yksittäisten työntekijöiden aikaansaamien tuotoksien summa olisi. 
Töihinsä erikoistuneet työntekijät ja työkunnat muistuttavat tavallaan aliurakoitsijoita, 
joita hankitaan työmaille tekemään jokin tietty työsuoritus, jonka he osaavat hyvin. 
Käytännössä nämä erikoistuneet työntekijät ja työkunnat ovatkin yksikön sisäisiä 
aliurakoitsijoita. 
 
Pienemmissä kohdeyrityksen yksiköissä yhteen tiettyyn työlajiin erikoistuminen ei 
käytännössä ole mahdollista, koska työmaiden määrä on niin vähäinen, ettei vain yhtä 
työlajia tekeville työntekijöille ja työkunnille olisi jatkuvasti töitä tarjolla. Tällöin olisi 
kuitenkin mahdollista koota monitoimityökuntia, jotka suorittavat työmaan 
rakentamisen alusta loppuun. Myös tämä mahdollistaisi työkuntien koossa pysymisen 
työmaalta seuraavalle siirryttäessä ja samalla myös työntekijöiden olisi mahdollista 




Työntekoa on tuotteistettu kohdeyrityksessä työurakointikonseptin avulla. 
Työurakointikonsepti muodostaa kohdeyrityksen työurakoiden pohjan määrittäen 
työurakoiden sisältämät työtehtävät, työn alku- ja lopputilan, siihen liittyvät tehtävät, 
sekä yksikköhinnat, joilla työ tehdään. Työurakointikonseptin etuna on työurakoiden 
toistettavuuden lisääminen. Työntekijäosapuoli tietää aina uuteen kohteeseen 
siirtyessään tulevien työtehtävien perusrungon, mitä työurakassa vaaditaan tehtäväksi ja 
työnjohtajat tietävät mitä työtehtäviä työurakoissa kuuluu vaatia. Näin ollen jokaisessa 
kohteessa ei aina erikseen tarvitse määritellä jokaista työurakan sisältämää tehtävää 
erikseen ja kuluttaa siihen ylimääräistä aikaa. Työurakointikonseptin työsisältö on 
määritetty yleisimmissä työmailla toistuvissa työlajeissa joita tehdään omilla 
työntekijöillä.  
 
Työurakointikonseptin mukaisen työsisällön soveltuvuutta elementtiasennustyöhön 
selvitettiin työmaavierailujen yhteydessä tehdyillä haastatteluilla. Sekä työnjohdon että 
työntekijöiden mukaan työurakointikonseptin työsisältö vastaa melko hyvin todellisia 
työurakoiden työsisältöjä. Ideaalitilanteessa ideaalityömaalla työurakointikonseptin 
sisältö vastaa täysin toteutettavaa työsisältöä, mutta varsinkin erikoiskohteissa täytyy 
työurakointikonseptin työsisältöä tarkentaa. Ensimmäisellä työmaalla työntekijät 
kertoivat ottaneensa työurakointikonseptin töistä poiketen mukaan omiin töihinsä myös 
ylimääräiset nostot. Työryhmällä on kaiken aikaa nosturi käytössä ja työntekijöistä 
kolme on holvilla valmiiksi ottamassa nostoja vastaan, yhden ollessa alhaalla 
hoitamassa elementtien nostoja, joten myös muiden nostojen hoitaminen 
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elementtiasennustyön ohessa oli looginen valinta lisätyöksi. Myös toisella seurannassa 
olleella työmaalla työntekijät toteuttivat joitain pieniä lisätöitä työurakointikonseptin 
työsisällön lisäksi. Heidän mukaansa yleensä pienet ylimääräiset työt tehdään itse, jotta 
ei tarvitse odotella töiden etenemistä. Suuremmat urakkaan kuulumattomat työt 
puolestaan merkitään ventaksi. Pääasiassa toteutettavat elementtiasennusurakat 
kuitenkin vastaavat sisällöllisesti työurakointikonseptissa mainittua 
elementtiasennusurakkaa. 
 
Työntekijöiltä ja työnjohdolta kysyttiin myös tuleeko töiden aikana paljon hetkiä, 
jolloin ei päästä tekemään omaa työtä, vaan joudutaan odottamaan muiden tehtävien 
valmistumista. Jokainen työntekijöistä vastasi kieltävästi kysymykseen, heidän 
mukaansa työt on järjestetty siten, että kaiken aikaa päästään viemään töitä eteenpäin. 
Myös työnjohdon mielestä odotusaikoja kyseisillä työkunnilla tulee 
elementtiasennuksessa erittäin harvoin, jos laisinkaan. Ainoat hetket, jolloin kyseisten 
työkuntien jäsenet joutuvat työnjohdon mukaan odottamaan omia töitään, aiheutuvat 
sääoloista, suunnitelmamuutoksista tai toimituksista. Työntekijät puolestaan kertoivat 
että mikäli aikaisemmissa kohteissa on tullut odotusaikoja, työnjohdolle on ehdotettu 
työurakan sisällön laajentamista siten että jokaiselle työntekijälle riittää töitä koko 
työssä olo ajaksi. Kokonaisuudessaan työurakointikonseptin mukainen työsisältö on 
ainakin elementtiasennustöissä juuri oikeanlainen. Työurakointikonseptin mukaisella 
työsisällöllä elementtiasennusta tehdessä jokainen työntekijä työllistyy tasaisesti ja 
jokaiselle työntekijälle riittää töitä koko työssäoloajaksi. 
 
4.5.3 Työurakointi  
Työurakoinnilla tarkoitetaan kohdeyrityksen omien työntekijöiden urakkatyöskentelyä. 
Työurakointi on yksi tapa kasvattaa työn tuottavuutta, sillä se motivoi työntekijöitä 
työskentelemään tehokkaammin työstä maksettavan palkan riippuessa työsuorituksesta. 
Työurakoinnille ominaista on työntekijöille maksettavan palkan määrän kasvu, vaikka 
se ei työurakoinnin itseisarvo olekaan. Työntekijöiden keskituntiansio nousee, mikäli 
töiden tuottavuus on noussut, sillä urakkatöistä maksetaan palkkaa saavutusten mukaan. 
Työurakointi on sekä työnantajan että työntekijän etu. Työnantajalle työurakointi 
mahdollistaa työn tuottavuuden kasvun, jolloin työt saadaan tehtyä nopeammin ja 
mahdollisesti myös kokonaishinnaltaan edullisemmin. Työntekijöille työurakointi 
puolestaan antaa mahdollisuuden vaikuttaa omaan palkkaansa, jolloin työntekijöiden on 
mahdollista saada työstään suurempi korvaus. Pelkkä työn tuottavuuden nouseminen ei 
kuitenkaan tee työurakointia kannattavaksi työnantajan näkökulmasta, vaan 
tuottavuuden tulee nousta suhteessa enemmän, kuin sen seurauksena nousseet 
työvoimakustannukset. Kohdeyrityksen toimihenkilöille lähetetyssä kyselyssä kysyttiin, 
onko heidän mielestään työurakointi kannattavaa. Vastaajien mielipide kysymykseen 




Kuva 12:Työurakoinnin kannattavuus. 
Vastaajat olivat yksimielisiä työurakoinnin kannattavuudesta. Jokainen 
kolmestakymmenestä kysymykseen vastanneesta vastaajasta oli sitä mieltä, että 
työurakointi on kannattavaa. Toisin sanoen työurakoinnin tuloksena tuottavuus 
vastaajien mielestä kasvaa kustannuksia enemmän. 
 
Työurakoinnin hyödyt ja haitat 
 
Kyselyn vastausten perusteella työurakoinnista on hyötyä sekä työnantajalle että 
työntekijöille. Työnantajan työstä maksama kokonaishinta on vastausten perusteella 
yleisesti pienempi, vaikka työntekijät saavatkin paremman korvauksen tekemästään 
työstä. Työurakoinnin avulla työn tuottavuus paranee ja sitä kautta myös kilpailukyky 
markkinoilla paranee. Työurakointi on ajankäytön maksimointia, työt tehdään 
nopeammin ja ennen kaikkea kerralla valmiiksi asti.  Myös työn laatu on vastausten 
perusteella parempaa, koska työurakat ovat sidottuja laatuun ja mikäli laatu on huonoa, 
tehdään laatutason vaatimat korjaukset samalla urakkahinnalla. Tämä motivoi 
työntekijöitä tekemään myös parempaa laatua heti ensimmäisellä kerralla. 
 
Yhtenä työurakoinnin hyvistä puolista on se, että tiedetään mitä saadaan. Työvaiheiden 
ennustettavuus paranee niin kustannuksien kuin aikataulun puolesta. Työurakasta 
aiheutuvat kustannukset voidaan määrittää ja niitä voidaan hallita melko tarkasti koko 
työvaiheen osalta jo hyvissä ajoin etukäteen yksikköhintojen perusteella. Vastausten 
perusteella työvaiheet myös pysyvät työurakoinnin seurauksena paremmin aikataulussa, 
jolloin tulevaisuutta voidaan ennustaa paremmin ajallisesti ja samalla voidaan töiden 
eteneminen myös suunnitella tarkemmin. Lisäksi aikataulujen pitävyys poistaa töiden 
viivästymisestä johtuvan uudelleen aikatauluttamisen ja työvaiheiden 
päällekkäisyyksien muodostumisen. 
 
Työurakointi toimii työntekijöiden motivaation lähteenä, kun oma palkka on 










Onko työurakointi kannattavaa?  
Kaikki vastaajat (N=30) 
 48 
ovat sitoutuneempia yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen ja työkunnat ovat paremmin 
itseohjautuvia töiden limityksen suhteen. Työurakointi kannustaa työntekijöitä oma-
aloitteisuuteen ja työvaiheeseen perehtymiseen, jolloin työt saadaan myös tehtyä 
tehokkaammin. Tämä helpottaa myös työnjohdon töitä, kun tiedetään ilman 
valvontaakin työntekijöiden todella tekevän töitä. Toinen työurakoinnin vaikutus 
työnjohtoon on se, että työntekijät vaativat myös työnjohdolta enemmän. Työntekijät 
vaativat työnjohtoa tekemään omat työnsä paremmin, jotta työvaiheisiin on varauduttu 
huolellisesti, ne on suunniteltu huolellisesti ja esimerkiksi materiaalitoimitukset ovat 
ajoissa ja materiaalia myös on riittävästi kaiken aikaa tarjolla. Näin ollen työurakoinnin 
seurauksena molemmat osapuolet, sekä työntekijät että työnjohtajat, tekevät työnsä 
huolellisemmin ja tehokkaammin. 
 
Työurakoinnin seurauksena työntekijät ovat myös halukkaita kehittämään omaa 
toimintaansa. Työntekijät saavat vapaammat kädet työvaiheen toteuttamiseksi 
menetelmän ja käyttämänsä työajan suhteen ja työkunnilla on myös usein omia 
innovaatioita oman työnsä tehostamiseksi tai helpottamiseksi. Tämä puolestaan 
vaikuttaa työn tuottavuuteen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. 
 
Kyselyssä selvitettiin myös työurakoinnin haittapuolia. Suurimmat haitat urakoinnista 
liittyivät mahdollisiin työturvallisuustason ja laatutason heikkenemisiin, odotustunteihin 
ja niistä aiheutuviin kustannuksiin, ryhmähenkeen työkunnan sisällä ongelmatilanteissa, 
sekä tuntityöntekijöiden ja urakkatyöntekijöiden välisten palkkojen eroihin ja siitä 
mahdollisesti aiheutuvaan kateellisuuteen.  
 
Mikäli urakkatöissä tulee kiire, työntekijöiden henkilökohtainen riskinotto mahdollisesti 
kasvaa, jotta työt saadaan tehtyä ajallaan. Kiireen seurauksena myös virheiden määrä 
saattaa kasvaa kun työntekijät pyrkivät mahdollisimman nopeaan suoritukseen. Laadun 
heikkeneminen kuitenkin näkyy myös työkunnan palkoissa, joka puolestaan voi 
aiheuttaa ryhmähengen kiristymistä ryhmän sisällä. Lisäksi tuntitöitä ja urakkatöitä 
tekevien työntekijöiden palkkatasojen erot voivat aiheuttaa kateutta ja ilmapiirin 
kiristymistä työmaalla ja urakkatyötä tekevien työntekijöiden oletettavasti suurempi 
palkkataso voi muodostua lähtökohdaksi myös tuntihinnalla töitä tekeville 
työntekijöille. Myös urakkatyötä tekevien työntekijöiden ja työkuntien asenne voi 
joissain tapauksissa olla sellainen, että työstä pitäisi saada suurempi ansio 
työsaavutuksista välittämättä vain siksi, että työ tehdään nimellisesti urakalla. Tämä ei 
kuitenkaan ole työurakoinnin tarkoitus. 
 
Työurakoinnissa mahdollisia ongelmia aiheuttavat myös odotustunnit, jolloin 
työntekijät tai työkunnat eivät pääse tekemään omaa urakkatyötään esteettä. Kyselyn 
vastausten perusteella tietyille henkilöille ja työkunnille tulee urakkatöistä huolimatta 
ylimääräisiä tuntitöitä huomattavia määriä. Tosin tämä ongelma on mahdollista poistaa 
riittävän hyvin määritetyllä urakan työsisällöllä ja töiden suunnittelulla ja tahdistuksella. 
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Ongelmia mahdollisesti aiheuttaa joissain tapauksissa myös muiden huomioon 
ottaminen. Urakalla työskennellessä on mahdollista että tehdään omat työt täysin muista 
välittämättä, jolloin kokonaisuus kärsii, vaikka yksittäinen työvaihe etenisikin erittäin 
joutuisasti. Kuitenkin kokonaisuudessaan työurakoinnin hyödyt ovat huomattavasti sen 
haittoja suuremmat, kuten kuvan 12 mukaan voidaan todeta. Tämän vuoksi työurakointi 
onkin kannattava tapa työn tuottavuuden kasvattamiseen. 
 
 
4.5.4 Työurakoinnin ja työnteon kehittäminen 
 
Työurakointi on haastatteluiden ja kyselyn perusteella kaikin puolin hyvä asia ja sen 
avulla on mahdollista päästä parempiin saavutuksiin. Tämän vuoksi työurakointiastetta 
tulisi kasvattaa. Esimerkiksi talonrakennusyksiköissä työurakointiaste vuoden 2013 
jälkimmäisellä puolikkaalla oli reilut 25 %, joten suurin osa töistä tehdään vielä muuten 
kuin työurakoina. Haastatteluiden perusteella työurakoiden saaminen on työntekijöistä 
ja työkunnista riippuvaa ja työurakoiden saamisessa työntekijöiden oma aktiivisuus on 
tärkeää. Työurakointi on työntekijälle ennen kaikkea mahdollisuus kasvattaa omaa 
palkkaansa, mutta ensimmäisten työurakoiden vastaanottamista haastatteluiden mukaan 
”pelätään”. Ensimmäisten työurakoiden tekeminen on haastavaa, koska ei välttämättä 
tiedetä oman osaamisen tasoa eikä oman osaamisen vaikutusta omaan palkkaan. On 
mahdollista, ettei oma osaaminen riitäkään parempaan ansioon, vaikka työtä pyrkisi 
tekemään paremmin. Haastatteluissa nousi esille tuottavuusmittareihin liittyen tiedon 
jakaminen myös työntekijöille. Tällöin olisi mahdollista nähdä esimerkiksi oman työn 
tuottavuuden taso, mikäli omista töistä on tehty tuottavuusraporttia, sekä oman tason 
suhde muihin samaa työtä tekeviin työntekijöihin ja työkuntiin. Varsinkin aloitteleville 
työntekijöille ja työkunnille tämä olisi suuri etu.  
 
Ensimmäisen työurakan sopimiseen ja vastaanottoon liittyy mahdollisesti myös 
epätietoisuutta niiden tekemisestä, niistä neuvottelemisesta ja vastaanottamisesta. 
Haastatteluiden perusteella kaikki vastaavat mestarit eivät suoranaisesti kannusta 
työurakointiin, jolloin aloite työurakointiin pitäisi tulla työntekijöiltä itseltään. Tämä 
puolestaan voi olla suuri kynnys työurakoiden tekemiselle, mikäli työntekijät eivät ole 
täysin tietoisia työurakoiden tekemiseen liittyvistä käytännön asioista ja mekanismista 
jolla työurakasta voisi lähteä neuvottelemaan. Työmailta haastatteluiden yhteydessä 
saadun palautteen mukaan Erikoisjoukko- koulutuksien yhteydessä järjestetty 
työurakointikoulutus on ollut hyödyllinen työurakointiin liittyvien käytännön asioiden 
ja tietoisuuden lisäämisessä ja sitä kautta lisännyt valmiuksia työurakointiin. Tämän 




Toinen työurakointiin liittyvä haaste on urakkatyötä tekevien työkuntien ja 
työntekijöiden ikä. Vaikka haastatteluiden otanta oli pieni, nousi esille se, että nuoria 
työntekijöitä tulisi myös innostaa mukaan työurakoihin. Yksi mahdollinen tapa tähän 
olisi yksittäisten työntekijöiden mukaanotto valmiisiin työkuntiin. Tällöin yksittäinen 
työntekijä pääsisi opettelemaan työurakointia kokeneempien, jo pidempään urakkatyötä 
tehneiden työntekijöiden kanssa. Kuitenkin uuden työntekijän lisääminen jo olemassa 
olevaan työkuntaan laskee valmiin työkunnan tuottavuutta huomattavasti ainakin 
hetkellisesti. Yksi mahdollinen ratkaisu tähän asiaan olisi uuden työntekijän asteittainen 
sisällyttäminen työurakkaan, jolloin esimerkiksi ensimmäisessä kohteessa uusi 
työntekijä olisi 50 % palkkiolla mukana työkunnan toiminnassa, seuraavassa kohteessa 
suuremmalla palkkiolla ja lopulta täydellä urakkapalkkiolla. Tällöin jo olemassa olevan 
työkunnan ansiot eivät laskisi ja saataisiin uusia työntekijöitä työurakoihin mukaan.  
 
Haastatteluihin perusteella työmaiden organisaatiot ja työkunnat kasataan liian 
tapauskohtaisesti, josta seuraa se että käytännössä samanlaisia rakennuksia tehdään aina 
uusilla organisaatioilla. Tällöin organisaatiot eivät pääse oppimaan toistensa tapoja 
eivätkä pääse kehittymään yhdessä paremmiksi ja samalla tuottavammiksi. 
Työmaaseurantojen yhteydessä tehdyissä haastatteluissa haastateltiin myös 
tuottavuusmittareiden perusteella kohdeyrityksen työsaavutuksiltaan tehokkaimman 
elementtiasennustyökunnan työntekijöitä ja heidän työnjohtajiaan. Vastauksissa 
korostui muun muassa kokemus, esivalmistelu ja ennakointi, oikea työjärjestys ja 
ryhmän keskinäinen työnjako. Työkunta oli työskennellyt pitkään yhdessä ja heidän 
työntekoaan leimasi luja tiimihenki ja saumaton yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Myös 
ryhmä itse oli huomannut pitkän yhdessäolon ja yhdessä työskentelyn edut. Erään 
haastattelun vastauksen perusteella jokainen ryhmän jäsen tekee omat työnsä 
automaattisesti ilman miettimistä ja ylimääräisiä liikkeitä sovittaen oman tekemisensä 
ryhmän muiden jäsenien tekemiseen. Sen myös huomaa, mikäli joku työkunnan 
vakiojäsenistä on poissa: vaikka tilalle tulisi kuinka pätevä työntekijä, menee opetteluun 
aikaa. Rutiinit ja kokemus ovat erittäin tärkeitä työn tuottavuuden kannalta. Työkunnan 
jäsenten mukaan ryhmän yhteisestä kokemuksesta on hyötyä heti työurakan alusta 
alkaen. Aloituspalaverissa osataan ottaa kantaa tuleviin työvaiheisiin ja niiden 
resurssitarpeeseen, aikatauluun ja työmenetelmiin, koska tiedetään mihin ryhmänä 
pystytään. Mikäli ryhmä työskentelisi ensimmäistä kertaa yhdessä, ryhmän jäsenet 
tietäisivät luultavasti mihin itse pystyisivät tai mitä itse osaavat, mutta ryhmän yhteinen 
työnteko ja yhteiset työsaavutukset olisivat vielä hämärän peitossa. Vastausten 
perusteella pitkään yhdessä pysynyt ryhmä osaa ottaa huomioon myös vanhat 
kokemukset vastaavista työkohteista, jolloin on mahdollista varautua ennalta 
mahdollisiin häiriöihin, eikä tarvitse toistaa samoja virheitä aina uudestaan. Pitkään 
yhdessä työskennellyt ryhmä pystyy myös ennakoimaan tulevaa omassa työssään. Kun 
tiedetään mitä jokainen ryhmän jäsen tekee ja mitä tulevina päivinä tehdään, voidaan 
ryhmän jokaisen jäsenen tulevia töitä esivalmistella aina ryhmän yhden jäsenen 
saadessa omat työnsä valmiiksi ja tällä tavoin olla kaiken aikaa yhden askeleen edellä 
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omissa töissä. Tästä seurauksena puolestaan on se, että töitä ja työvaiheita voidaan viedä 
kaiken aikaa eteenpäin ilman omassa vaikutuspiirissä olevia häiriöitä. Toisin sanoen 
työnteko muuttuu häiriötilanteiden korjaamisesta jatkuvaksi työvaiheen edistämiseksi. 
Haastatteluiden perusteella työntekijät toivoisivat pysyvyyttä työryhmissä ja koko 
työmaan organisaatioissa, jolloin päästäisiin tekemään samoilla työntekijöillä ja samalla 
organisaatiolla uutta työmaata edellisen työmaan valmistuessa. 
 
Eräs haastatteluissa esille noussut asia oli palautteen saaminen. Palautteen saaminen on 
tärkeää kehittymisen kannalta, jotta saadaan tietoa omista vahvuuksista ja 
heikkouksista. Vahvuuksien selvittäminen avaa mahdollisuuksia jakaa osaamista 
muualle ja heikkouksien selvittäminen puolestaan mahdollistaa oman kehittymisen. 
Haastatteluiden perusteella palautteen saaminen omista töistä ei ole kuitenkaan 
itsestäänselvyys. Varsinkin tilanteissa, joissa työkunta tai työntekijä tekee työmaalla 
vain tiettyä työvaihetta ja siirtyy tekemään samaa työvaihetta seuraavalle työmaalle, 
töistä ei juuri palautetta saada.  Palautetta olisi hyvä saada työkunnalle tai työntekijöille 
suoraan joko vastaavalta mestarilta tai omalta työnjohtajalta, jotka ovat seuranneet 
työntekoa työmaalla ja siten ovat perillä työkunnan tai työntekijän työskentelystä. 
Palautetta tulisi saada yleisesti ainakin omista työmenekeistä ja työsaavutuksista, jolloin 
seuraavan työurakan suunnittelu ja laskenta työkunnan sisällä helpottuisi. Haastatellut 
olivat kaikki elementtiasentajia, joten palautetta toivottiin juuri elementtiasennustyöhön 
liittyvistä asioista, kuten mahdollisista lämpövuodoista ja Elpo- hormielementtien 
tiivisteiden pitävyydestä. Yleisesti ottaen palautetta toivottiin omasta työnjäljestä ja työn 
laadusta. Myös työkustannuksista toivottiin palautetta. Mikäli työkustannukset ylittävät 
tavoitearvion, pystyy työkunta seuraavassa kohteessa miettimään miten toimintaa 
saadaan tehostettua ja kustannuksia karsittua ilman, että kustannuksia pienennetään 
työntekijöiden palkan kautta.  
 
Eräs haastatteluissa esille tullut keino palautteen saamiseksi olisi ”pullapitko ja 
pannullinen kahvia”, eli työkunta ja työvaiheen työnjohtaja tapaisivat kahvin ja pullan 
äärellä ja tekisivät työvaiheen palautekeskustelun siinä vaiheessa työurakan jälkeen, kun 
työurakka on päättynyt ja seuraavat työvaiheet, joihin työurakan työnjälki vaikuttaa, 
olisivat myös loppusuoralla. Tällöin sekä työurakan onnistumiset että epäonnistumiset 
ja niiden vaikutukset olisivat tiedossa ja ne pystyttäisiin välittämään työkunnalle, joka 
voisi panostaa jatkossa näiden asioiden korjaamiseen. Mikäli töistä ei saada palautetta, 
on mahdollista että kohteesta toiseen toistetaan samoja virheitä ja kuvitellaan että työt 
ovat sujuneet myös näiden virheiden osalta hyvin. Palautetilaisuudessa olisi mahdollista 
käydä myös työn tuottavuuspuoli läpi esimerkiksi tuottavuusmittareihin tehdyn raportin 
kautta. Tällöin työntekijät voivat myös kommentoida kohteen tai rakennustavan 
vaikutusta tuottavuusmittarin lukemaan. Useamman kohteen jälkeen olisi mahdollista 
seurata myös työntekijöiden tai työkunnan kehittymistä, tasoa muihin samaa työtä 
tekeviin ryhmiin ja selvittää sitä kautta mahdollisia koulutustarpeita. Laatuasioiden 
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läpikäynti taas auttaa työntekijöitä parantamaan oman työn jälkeä. Haastatteluiden 
perusteella työntekijöillä olisi sekä halua saada palautetta että kehittää itseään. 
 
Tutkimuksen kohdeyritys on yksi Suomen suurimmista rakennusliikkeistä ja suurin 
asuntorakentaja. Välittömänä seurauksena tästä on se, että kohdeyrityksellä on lukuisia 
työmaita ympäri Suomea, joissa tehdään samoja asioita lukuisilla eri tavoilla. Vaikka 
jonkin tietyn asian tekemiseen ei olisikaan yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa, on samojen 
töiden ja työlajien tekemiseen olemassa tuottavuudeltaan parempia ja huonompia tapoja. 
Kun eri työlajien parhaat käytössä olevat toimintatavat on tunnistettu, voidaan näitä 
toimintatapoja jakaa myös muille työntekijöille ja työkunnille, jotta myös muualla 
voitaisiin tehdä työtä tuottavimmalla tavalla. Tällä hetkellä osaaminen ja tehokkaimmat 
työtavat löytyvät jo kohdeyrityksen sisältä, ne pitää vain tunnistaa sekä jakaa ja myydä 
myös muille työntekijöille ja työkunnille. Haastatteluissa kysyttiin sekä työntekijöiden 
että työnjohtajien mielipidettä tiedon jakamiseen ja toiminnan kehittämiseen valituissa 
työlajeissa. Haastateltujen mielestä menetelmiä parhaiden toimintatapojen jakamiseen 
olisivat ainakin henkilötasolla tapahtuvat koulutukset, tapaamiset ja seurannat, sekä 
projektipankkityyppiset sähköiset tiedonvälitystavat, joihin työmailla päästäisiin 
käsiksi.  
 
Nykyteknologia mahdollistaa tiedon keräämisen eri puolelta Suomea nopeasti 
esimerkiksi sähköiseen projektipankkiin. Kyseinen projektipankki voisi toimia 
esimerkiksi kohdeyrityksen sisäisenä sosiaalisena mediana, johon olisi mahdollista 
lisätä kuvia, videoita ja tekstiä työvaiheista ja vastaan tulleista ongelmista tai ratkaisuja 
ongelmallisiin työvaiheisiin. Tällöin projektipankki toimisi jo itsessään 
tiedonvälityskanavana hyville käytännöille ja pienille työtä helpottaville ideoille. 
Samalla projektipankkia olisi mahdollista käyttää ongelmanratkaisun työkaluna 
esimerkiksi tilanteissa joissa videoidaan ongelmallinen työvaihe ja pyydetään muilta 
käyttäjiltä neuvoa siitä, miten muualla kyseinen työvaihe tehdään.  
 
Mikäli tällainen järjestelmä luotaisiin, tulisi sen käytön olla mahdollisimman helppoa ja 
töiden todelliset asiantuntijat, eli työntekijät, tulisi saada sen aktiivisiksi käyttäjiksi. 
Muutoin järjestelmä suurella todennäköisyydellä jäisi pienelle käytölle, eikä siitä siten 
saataisi irti kaikkea hyötyä. Tällä hetkellä kohdeyrityksen toimihenkilöillä on käytössä 
työnantajan tietokoneet, joilla pääsee sisäiseen tietoverkkoon ja sähköisiin järjestelmiin, 
mutta työntekijöillä ei ole vastaavaa mahdollisuutta. Haastatteluiden aikana 
työntekijöiden keskuudesta nousi esille toive siitä, että myös heillä olisi mahdollisuus 
käyttää kohdeyrityksen tietojärjestelmiä esimerkiksi taukotilassa sijaitsevan työmaan 
yhteisen tietokoneen avulla, jota olisi mahdollista käyttää esimerkiksi taukojen 
yhteydessä. Tällainen mahdollistaisi myös työntekijöiden pääsyn projektipankkiin, jossa 
käsiteltäisiin työnteon kehittämistä ja erilaisia tapoja tehdä eri työlajeja ja näihin 
asioihin tutustuminen olisi mahdollista ottaa vapaaehtoiseksi osaksi esimerkiksi kahvi- 
ja ruokataukoja. Mikäli järjestelmän käyttö olisi riittävän helppoa ja työntekijöillä olisi 
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mahdollisuus itsenäisesti sekä tutustua sen sisältöön että tuottaa lisää sisältöä, olisi 
järjestelmällä myös mahdollisuus tulla osaksi jokapäiväistä työntekoa.  
 
Mikäli sähköinen projektipankki luotaisiin ja saataisiin aktiiviseen käyttöön, 
mahdollistaisi se työntekijöiden omaehtoisen työnteon kehittämistoiminnan ja 
tiedonjaon eri puolille Suomea. Työntekijät pääsisivät yhdessä kehittämään omaa 
toimintaansa, jakamaan tietoa erilaisista mahdollisuuksista, sekä ratkomaan ongelmia 
yhdessä. Samalla tämä toiminta tukisi kohdeyrityksen arvoja, kun henkilöstöä 
osallistettaisiin kehitystoimintaan. Samaa järjestelmää olisi mahdollista käyttää 
toiminnan kehittämistarkoituksessa myös työkuntien ja työnjohdon välillä käytävissä 
työurakkaa koskevissa neuvotteluissa. Haastatellut ehdottivat, että mikäli omasta 
työlajista olisi kerättynä parhaita käytäntöjä ja työntekoa helpottavia niksejä, olisi 
työurakan aloituspalaveri hyvä tilaisuus niiden läpikäymiseksi. Tällöin 
aloituspalaverissa mukana oleva työnjohtaja esittelisi uusimman materiaalin 
työntekijöille, jotka voivat ottaa tarvittaessa käyttöönsä muualla hyväksi koettuja tapoja 
kyseisen työn tekemiseen. Työurakan aikana puolestaan työntekijät työnjohtajan 
avustuksella dokumentoisivat omia työtapojaan ja lisäisivät materiaalin sähköiseen 
projektipankkiin. 
 
Haastatteluiden perusteella kohdeyrityksen asuntorakentamisen liiketoimintaryhmän 
sisällä jaetaan jokaiselle työmaalle laatutiedotetta, joka sisältää laadun kannalta hyvät ja 
huonot ratkaisut, sekä yleisimmät laadulliset puutteet. Haastateltujen mukaan tämä on 
ollut hyvä tapa jakaa työmaille tietoa laadusta. Lisäksi kohdeyrityksen työmailla 
sattuneet työtapaturmat raportoidaan ja raportit lähetetään kootusti jokaiselle työmaalle 
tutustuttavaksi. Nämä työturvallisuusraportit tulostetaan jokaisella työmaalla 
työntekijöiden taukotiloihin taukolukemiseksi ja niitä myös työmailla luetaan. Myös 
työn tuottavuuteen vaikuttavista hyvistä käytännöistä olisi mahdollista jakaa tietoa tällä 
tavoin. Tämä kuitenkin vaatisi työmailta aktiivisuutta työmenetelmistä raportoimiseen, 
sekä tahon, joka koostaisi raportit lähetettäväksi jokaiselle työmaalle. Mikäli 
aikaisemmassa kappaleessa kuvailtu sähköinen projektipankki hyvistä menetelmistä 
toteutuisi, olisi sen kautta mahdollista kerätä tietoa myös työmaille lähetettäviin 
tuottavuuden kehittämisraportteihin. 
 
Henkilötasolla tapahtuvaan tiedonvälitykseen haastatellut antoivat muutamia eri 
vaihtoehtoja. Yksi mahdollinen tapa jakaa tietoa työntekijöiltä toisille olisi eräänlaiset 
koko Suomen laajuiset ammattipäivät, joihin kokoontuisi muutaman kerran vuodessa 
työkuntien etumiehiä tai muita edustajia ja työnjohtajia sekä työmaainsinöörejä 
käymään läpi valittua työlajia. Tällöin tietoa olisi mahdollista siirtää suoraan 
työntekijältä toiselle, sekä työntekijöiltä työnjohdolle ja päinvastoin. Samalla molemmat 
osapuolet saisivat kyseenalaistaa nykyisiä toisen osapuolen näkemyksiä, kertoa omia 
ammattilaisen näkemyksiä eri asioista sekä kehittää itseään muiden ammattitaidon 
avulla. Tällaisessa tilaisuudessa avoimuus olisi erittäin suuressa roolissa, kuten myös 
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ennakkovalmistautuminen. Tilaisuuteen osallistuvien työmaiden edustajien tulisi 
ennakkoon kerätä ja dokumentoida tietoa omien työmaiden tavoista tehdä valittua 
työlajia, jotta sitä olisi tilaisuudessa mahdollista esitellä ja vertailla. Käytännössä tämä 
tarkoittaisi valokuvien tai videoiden ottamista työmailla, joiden avulla osallistujien olisi 
mahdollista esitellä kyseistä työtapaa myös muille. Lisäksi työkuntien ja työmaiden 
edustajien olisi hyvä listata jo ennakkoon asioita, jotka he kokevat ongelmallisiksi, jotta 
näitä asioita voitaisiin ratkoa yhdessä. 
 
Ammattipäivien aikana tulisi käydä läpi myös valitun työlajin tuottavuusmittareiden 
tiedot, jotta tuottavuusmittareita saataisiin tehtyä tutummiksi eri puolille Suomea ja sekä 
työntekijät että työnjohto pääsisivät näkemään työlajin nykytilan ja tuottavuuden 
kehittymisen tai kehittymättömyyden. Lisäksi tuottavuusmittareiden avulla saataisiin 
esitettyä tilaisuuteen osallistuville parhaat työmenekkitiedot, eli mahdollisuudet joita 
valitun työlajin työn tuottavuuden kehittämiseen liittyy ja samalla motivoitua 
osallistujia kehittämään omaa toimintaansa. Varsinkin työurakoita tekeville 
työntekijöille parhaiden työsaavutusten ja työmenekkien esittäminen luultavasti toimisi 
hyvänä motivaation lähteenä ja innostaisi ottamaan kaiken irti koulutuksesta. 
Huolimatta siitä, että tilaisuudessa esiteltäisiinkin tuottavuusmittareiden perusteella 
parhaat työmenekkitiedot, pitäisi samalla painottaa sitä, ettei ole väärää tai huonointa 
tapaa tehdä töitä, vaan jokaisella työkunnalla on omat tapansa tehdä töitä ja jokaisella 
on mahdollisuus oppia muiden tavoista tehdä töitä. Vaikka joillain työkunnilla työn 
tuottavuus olisikin kokonaisuudessaan heikkoa verrattuna parhaimpiin työkuntiin, on 
mahdollista että he ovat aikojen kuluessa ratkaisseet muualla ongelmalliseksi koettuja 
työvaiheita ja tällöin myös työsaavutuksiltaan parhaat työkunnat voisivat kehittyä vielä 
paremmiksi muiden avulla. 
 
Eräänlaista henkilötasolla tapahtuvaa tiedonjakoa on jo kohdeyrityksen 
erikoisjoukkokoulutuksissa ollutkin. Näistä tilaisuuksista sekä työnjohtajat että 
työntekijät antoivat hyvää palautetta. Haastatteluissa yhdeksi vaihtoehdoksi 
ammattipäiville nousi juuri erikoisjoukkokoulutuksien yhteydessä tapahtuva tiedonjako 
tuottavuuteen vaikuttavista tehokkaimmista työskentelytavoista. Tällöin 
erikoisjoukkokoulutuksissa sekä käytäisiin läpi, että kerättäisiin tehokkaimpia 
työskentelytapoja eteenpäin jaettaviksi. 
 
Muita henkilötasolla tapahtuvia parhaiden käytäntöjen jakamisia haastatteluiden 
perusteella olisivat erilaiset työkuntien tapaamiset, jolloin kaksi samaa työtä tekevää 
työkuntaa tapaisivat ja keskenään kävisivät läpi omat työnsä. Tällöin ei välttämättä 
selvitettäisi tehokkainta tapaa tehdä kyseistä työtä, mutta työkunnat tai työntekijät 
pääsisivät vertailemaan itseään ja omaa työntekoa muihin, jolloin tapaamisen toiselta 
osapuolelta olisi mahdollista oppia esimerkiksi pieniä työntekoa helpottavia niksejä, 
sekä samalla kehittää omaa toimintaa. Lisäksi haastatellut ehdottivat erilaisia työnteon 
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seurantoja, joissa koko työkunta tai työkunnan yksittäinen jäsen käy seuraamassa 
muiden samaa työtä tekevien työkuntien työskentelyä muilla työmailla.  
 
Tiedon jakamiseen liittyy myös ongelmia. Haastatellut kertoivat, että jonkinlaista 
työkuntien yhteistä toiminnan vertailua on jo kokeiltu, mutta laihoin tuloksin. 
Ongelmaksi muodostui se, ettei kukaan juuri kertonut omista asioistaan ja tilaisuuteen 
osallistuneet olivat asennoituneet siten, että oma tapa on aina paras tapa, jolloin 
todellista muilta oppimista ei ollut tapahtunut. Kuitenkin osallistujien 
ennakkovalmistautumisella olisi mahdollista välttää näitä ongelmia. Mikäli jokainen 
kerää omat työskentelytapansa ja itse kokemansa ongelmat jo ennakkoon, tulee ne asiat 
myös varmemmin käytyä läpi. 
 
Lisäksi haastatteluissa nousi esille suunnittelun ohjauksen merkitys rakennustyön 
tuottavuudelle. Työntekijät olivat huomioineet sen, että vaikka pohjimmiltaan tehdään 
aina samankaltaisia rakennuksia, jokainen rakennus sisältää suunnittelijasta riippuvia 
erikoisuuksia, joiden opetteluun menee aikaa. Lisäksi rakenteet muuttuvat aina 
työmaalta toiselle siirryttäessä, vaikka elementtitaloja tehtäisiinkin. Myös suunnittelun 
virheet toistuvat työmaalta toiselle, rakenteista tehdään suotta liian monimutkaisia, 
vaikka samanlaiset rakenteet olisi mahdollista toteuttaa paljon yksinkertaisemmin, eikä 
suunnittelupuolella tapahdu kehitystä juuri laisinkaan. Haastateltujen mielestä pitäisi 
suunnittelua ohjata sellaiseksi, että työmailla päästään tekemään sellaisia rakennuksia, 
joita kohdeyrityksessä on totuttu tekemään, eikä seurattaisi aina suunnittelijan 
toivomuksia ja mielihaluja rakennustavassa ja rakenteiden valinnassa. Tällöin työmailla 
pystyttäisiin käyttämään enemmän vakioituja ratkaisuja, eikä jokaisella työmaalla 
tarvitsisi opetella aina uutta tapaa tehdä samoja rakennuksia. Haastatteluiden perusteella 
myös työntekijöillä olisi sanottavaa suunnittelun ohjaukseen. Työntekijät toivoivat 
mahdollisuutta antaa palautetta suunnittelijoille ja täten kehittää myös suunnitelmia 
järkevämmiksi ja yksinkertaisemmiksi toteuttaa. Työntekijät ovat suorittava osapuoli, 
jonka tekemiseen jokainen suunnitelma vaikuttaa ja täten he myös osaisivat kertoa 
hyvistä ja huonoista suunnitteluratkaisuista ja niiden vaikutuksista työntekoon. Vaikka 
työntekijät eivät suoraan pääsisikään mukaan suunnittelun ohjaukseen, olisi esimerkiksi 
muistio hyvistä ja huonoista ratkaisuista mahdollinen kerätä työntekijöiltä ja toimittaa 
suunnittelun ohjauksen tueksi. Pitkällä aikavälillä tämä mahdollisesti johtaisi siihen että 
suunnittelijat pääsisivät eroon toteuttavalle portaalle huonoista suunnitelmista ja saisivat 
samalla tietää millaiset suunnitelmat ovat työmaan kannalta hyviä ja toteutuskelpoisia. 
4.5.5 Yhteenveto työn tuottavuuden kehittämisestä kohdeyrityksessä 
Työn tuottavuutta on tutkimuksen perusteella mahdollista kasvattaa ainakin 
työntekijöiden tai työkuntien erikoistumisella tiettyihin työlajeihin, vakioimalla 
työntekoa, sekä työurakoinnilla ja työnteon kehittämisellä. 
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Työntekijöiden tai työkuntien erikoistumisen seurauksena heidän osaamisensa tietyssä 
asiassa kasvaa ja he pystyvät itse kehittämään omaa tekemistään toistojen kautta. 
Tällainen toiminta on mahdollista kohdeyrityksen suurimmissa yksiköissä, joissa on 
samaan aikaan käynnissä useita keskenään samantyyppisiä työmaita. Tällöin 
erikoistuneille työntekijöille ja työkunnille riittää samaa työtä yhden kohteen 
valmistumisenkin jälkeen. Pienemmissä yksiköissä puolestaan työmaita on määrällisesti 
niin vähän käynnissä, ettei yhtä työlajia riitä läpi vuoden. Työnteon vakioiminen on 
toinen asia millä työn tuottavuutta voidaan nostaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
esimerkiksi työurakat tai muut työkokonaisuudet ovat keskenään samansisältöisiä, 
jolloin työtä tekevät työkunnat tai työntekijät tottuvat töiden sisältöön ja tietävät 
automaattisesti mitä kaikkea kyseiseen työhön kuuluu. Tällöin myös osaamisen on 
mahdollista kohdata todelliset työsisällöt. Kohdeyrityksessä työntekoa on vakioitu 
työurakointikonseptilla, joka ainakin haastatteluiden perusteella vastaa hyvin todellisia 
työsisältöjä. 
 
Työurakointi on luultavasti eniten käytetty tapa nostaa työn tuottavuutta. 
Työurakoinnissa työntekijää kannustetaan tekemään työtään paremmin ja paremmin 
työstä maksettavan korvauksen riippuessa työsaavutuksista. Kyselyn ja haastatteluiden 
perusteella työurakointi oli ehdottoman kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle. 
Työurakointiaste talonrakennusyksiköissä oli vuoden 2013 jälkimmäisellä puolikkaalla 
25% ja tätä astetta tulisi tutkimuksen perusteella ehdottomasti nostaa korkeammaksi. 
Haasteina työurakointi asteen nostamiseen oli joidenkin vastausten perusteella 
työntekijöiden halukkuus työurakointiin ja toisaalta työnjohdon epäilyt työurakoinnin 
vaikutuksista laatuun.  
 
Työn tuottavuutta on mahdollista nostaa myös tässä tutkimuksessa testatulla tavalla, eli 
etsimällä parhaita käytäntöjä tehdä työtä. Kohdeyrityksen ollessa yksi Suomen 
suurimmista rakennusliikkeistä, on mahdollista verrata keskenään eri työmaiden tapoja 
tehdä samoja asioita. Näiden parhaiden käytäntöjen löytäminen ja jakaminen, sekä 
käyttöönotto myös muilla työmailla mahdollistaa työn tuottavuuden kasvun, kun 













Työssä tutustuttiin kahden elementtiasennusta tekevän työkunnan toimintaan. Toinen 
ryhmä valittiin tarkasteluun, koska se on tuottavuusmittareiden mukaan 
työsaavutuksiltaan kohdeyrityksen paras elementtiasennusryhmä. Seurannan 
tarkoituksena oli selvittää yksityiskohtaisesti ryhmän työtapa, sekä se mistä ryhmän 
tehokkuus muodostuu. Toinen työryhmä valikoitui seurattavaksi työmaiden 
samankaltaisuuden takia. Vertailuryhmän seurannan kautta on tarkoitus löytää erot 
työtavoissa ja menetelmissä, jotka johtavat eroihin työsaavutuksessa. Vertailun 
perusteella on tarkoitus löytää parhaat käytännöt jaettavaksi myös muille 
elementtiasennusta tekeville työkunnille. Luvussa tarkastellaan aluksi 
elementtiasennuksen nykytilaa tuottavuusmittareiden perusteella, jonka jälkeen 
molempien seurattujen työmaiden toiminnat käydään lyhyesti läpi. Työmaiden 
läpikäynnin jälkeen niiden toimintaa vertaillaan tarkemmin.  
5.1 Elementtiasennuksen nykytila tuottavuusmittareiden 
mukaan 
Tuottavuusmittareissa on yhteensä 15 raporttia vastaavista kohteista, jotka olivat 
seurannassa. Kohteet ovat täyselementtikerrostaloja ja mittauksen kohteena on ollut 
koko rungon elementtiasennus liittyvine töineen. Viidestätoista mitatusta kohteesta yksi 
on aliurakoitsijan tekemä ja loput 14 on omien työkuntien tekemiä elementtirunkoja. 
Mitatuista kohteista kahdessatoista työryhmän koko on ollut neljä työntekijää, kahdessa 
kohteessa viisi työntekijää ja yhdessä kohteessa runko on pystytetty kolmen työntekijän 
voimin. 
 
Mitattujen viidentoista kohteen keskiarvo elementtimäärä on 980 elementtiä (jatkossa 
kpl) ja keskimäärin elementtirungon rakentamiseen on aikaa käytetty 2066 
työntekijätuntia (jatkossa tth). Taulukossa 2 on käyty tarkemmin läpi 
elementtiasennuksen työmenekit ja työsaavutukset. Taulukkoon on eroteltu kaikki 
mittaustulokset ja vain kohdeyrityksen työntekijöitä koskevat mittaustulokset. Erottelu 
on tehty, koska ainoan aliurakoitsijan mittaustulos poikkeaa oleellisesti muista arvoista 
ja siten vääristää keskiarvotuloksia. Taulukossa on myös eroteltuna työmenekit ja 
työsaavutukset tehokkaimman työkunnan kanssa ja ilman, jotta työkuntien todelliset 
erot tulevat paremmin esille. 
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Taulukko 2: Kohdeyrityksen työmaiden toteutuneet työmenekit ja työsaavutukset elementtiasennuksessa. 
 
 
Taulukosta nähdään, että työmenekeissä ja työsaavutuksissa on suuria eroja 
tehokkaimpien ja heikoimpien työkuntien välillä. Osittain tätä voidaan selittää sillä, että 
työmaat ovat erilaisia tai työt ovat ajoittuneet eri vuodenaikoihin, koska esimerkiksi 
talvi hidastaa elementtiasennustyötä. Kuitenkin työsaavutuksiltaan parhaalta ryhmältä 
tuottavuusmittareista löytyy yhteensä neljä mittausraporttia, jotka erottuvat edukseen 
sekä keskiarvosta, että yksittäisinä mittaustuloksina. Tämän perusteella voitaneen 
todeta, että erot eivät johdu pelkästään työmaiden erilaisuudesta tai talvesta, koska 
tehokkainkin ryhmä on työskennellyt erilaisilla työmailla eri vuoden aikoihin. 
 
Työmenekit ja työsaavutukset koostuvat työhön kuluneesta ajasta ja elementtimäärästä. 
Taulukon tiedoissa huomioitavaa on se, että työhön kuluneen ajan tulisi olla 
työurakointikonseptin mukaisiin töihin kulunut työaika ja elementtimäärä on koko 
rungon kaikkien elementtien määrä. Verrattuna Ratu- menekkeihin, kyseessä on siis 
koko rungon työmenekit ja työsaavutukset, eivät yksittäisten elementtityyppien menekit 
ja saavutukset. Vaikka raportteihin kuuluukin sisällyttää jokainen työurakointikonseptin 
työtehtävä, on raportoitujen kohteiden työsisällössä siitä huolimatta eroja. Useissa 
kohteissa ei ole tehty kaikkia työurakointikonseptin mukaisia töitä, vaan ne on jätetty 
työurakan ulkopuolelle. Joissain kohteissa työsisältöön on puolestaan lisätty esimerkiksi 
ikkuna- ja oviasennus tai parvekepuuseinien teko. Tehokkaimman työryhmän tekemien 
kohteiden työsisältö kuitenkin oli seurannan mukaan erittäin lähellä 




5.2 Esimerkkityömaa 1 
 
 
Ensimmäisenä vertailutyömaana toimi neliportainen asuinkerrostalo, jossa on 4 – 8 
kerrosta. Kokonaisuudessaan kohteessa on 107 asuntoa ja vajaat 500m
2
 liiketilaa. 
Työmaa-alue kohteessa oli erittäin ahdas, samalla työmaalla sijaitsi kolme muuta YIT:n 
työmaata, sekä yksi Skanskan työmaa. 
 
Kohteen runko on kokonaan elementtirakenteinen, seinät ovat elementtiseiniä ja 
vaakarakenteina toimivat ontelolaatat. Työmaaseuranta suoritettiin vuoden 2014 alussa, 
viikkojen 2 ja 3 aikana. Seurannan aikana kohteeseen rakennettiin A- rapun seitsemättä, 
eli ylintä kerrosta. Ylin kerros ei ollut täysin samanlainen, kuin A- rapun alemmat 
kerrokset. Suurin osa kerroksesta oli normaalikorkuista huonetilaa, mutta holvin toiseen 
päähän tuli kaksikerroksinen asunto, mistä syystä sen seinät olivat normaalia 
huonekorkeutta huomattavasti korkeammat. Normaalin kerroksen elementtiasennuksen 




Seuratun elementtiasennusryhmän koko oli neljä työntekijää. Ryhmän jäsenet ovat 
kokeneita työntekijöitä, heillä on työkokemusta kohdeyrityksen palveluksesta yhteensä 
päälle 90 vuotta. Nykyisessä kokoonpanossaan ryhmä on ollut kasassa noin viisi vuotta, 
mutta kolme neljästä ryhmän jäsenestä on tehnyt elementtiasennuksia yhdessä jo 
viimeiset 22 vuotta. Ryhmä on siis erittäin kokenut ja erittäin hyvin yhteen hioutunut 
elementtiasennusryhmä. Yhdessä asennettuja elementtirunkoja ryhmällä on kasassa jo 
pitkälti toista sataa. 
 
Tuottavuusmittareiden (luku 4.4) perusteella työryhmä on työsaavutuksiltaan 
kohdeyrityksen tehokkain. Mittareista löytyy kyseiseltä elementtiasennusryhmältä 
yhteensä neljä kohdetta, joissa kohteena on ollut täyselementtikerrostalo, eli talo jonka 
runkona on elementtiseinät ja ontelolaattaholvit. Koko ryhmän mitattu työsaavutus on 
keskimäärin 2,8 elementtiä tunnissa. Parhaimmillaan koko ryhmän työsaavutus on ollut 
3,2 elementtiä tunnissa koko kohteen ajalta mitattuna. Tuottavuusmittareiden lukemiin 
kuuluvat kaikki työurakointikonseptin mukaisen elementtiasennusurakan työtehtävät. 
Seuratun kohteen toteutunut työsaavutus koko ryhmän osalta on 2,5 elementtiä tunnissa. 
 
Seuratussa kohteessa työkunta ei tehnyt töitään työurakkana, vaan tuntitöinä. Kuitenkin 
työnjohdon haastatteluiden perusteella ryhmä tekee työnsä urakkavauhtia ja työkunta 
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Seuratun työryhmän elementtiasennusurakan työsisältö oli lähes sama, kuin 
työurakointikonseptin mukainen elementtiasennusurakan työsisältö. Työkunta teki 
kaikki muut asennusurakkaan liittyvät työt, paitsi kaideasennuksen, jota varten 
työmaalla oli erillinen työturvallisuustimpuri. Huomioitavaa työsisällössä on, että 
työkunta teki elementtiasennuksen märkäasennuksena, jolloin työmaalle ei tarvitse tilata 
erillistä pystysaumapumppausryhmää. Työsisältö käydään lävitse tarkemmin liitteessä 




Kohteessa asennettiin seinäelementtejä keskiviikosta perjantaihin. Keskiviikkona 
asennettiin yhteensä 10 ulkoseinäelementtiä, torstaina 22 ulko- ja väliseinäelementtiä ja 
perjantaina 14 ulko- ja väliseinäelementtiä. Elementtien asennusaikoja mitattiin sekä 
ulko- että väliseinäelementtien osalta. Mittaustulokset ovat nähtävillä taulukoissa 3 ja 4. 
Taulukoissa on eriteltynä nostoaika ja asennusaika ulkoseinäelementtien osalta. 
Väliseinäelementtien osalta taulukossa on asennuksen ja noston yhteisaika. Taulukoiden 
arvot ovat minuutteina. 
 
Taulukko 3: Ulkoseinäelementtien asennusajat 
 
 
klo (alussa) asennusaika nostoaika
kuorman purku 7:00
1. elementti 9:30 14 9
2. elementti 9:53 11 14
3. elementti 10:18 18 8
4. elementti 10:44 11
5. elementti 11:49 18 9
6. elementti 12:16 11 9
7. elementti 12:36 12 4
8. elementti 12:52 17
kuorman purku 13:10
9. elementti 14:55 16 3
Keskiarvo 13,6 8




Taulukosta nähdään, että yhden ulkoseinäelementin asentamiseen aikaa kului 
keskimäärin noin 13,6 minuuttia ja nostoissa seitsemänteen kerrokseen 8 minuuttia. 
Nopeimmillaan asennukseen meni aikaa 11 minuuttia ja hitaimmillaan 18 minuuttia. 
Asennusaikoihin vaikutti suuresti se, kuinka hyvin elementtien S-pistekolojen raudoitus 
oli onnistunut elementtitehtaalla. Hitaimmissa nostoissa elementtejä sovitettiin ensin 
paikoilleen, jonka jälkeen elementit nostettiin ylös, jotta S-piste kolojen rautoja saatiin 
katkaistua halutuista kohdista tai pystyrautoja saatiin väännettyä haluttuun suuntaan. 
Ulkoseinäelementtien asentamiseen seitsemänteen kerrokseen meni kokonaisuudessaan 
aikaa keskimäärin vajaat 22 minuuttia elementtiä kohden. 
 
Taulukko 4: väliseinäelementtien asennusajat 
 
 
Taulukosta 4 voidaan nähdä että väliseinäelementtien asentamiseen ja nostoihin aikaa 
kului keskimäärin 15 minuuttia. Väliseinäelementtien nostot kestivät yhtä kauan, kuin 
ulkoseinäelementtienkin, joten asentamiseen aikaa kului keskimäärin seitsemän 
minuuttia. Väliseinäelementit ovat usein pienempiä, kuin ulkoseinäelementit, jolloin ne 
ovat myös helpompia säätää oikealle kohdalle. Kuitenkin väliseinäelementtien 
asentaminenkin vaikeutuu, jos elementit ovat liian kevyitä. Liian kevyet elementit eivät 
ryhmän mukaan pysy paikoillaan asennustyön aikana, jolloin elementin pystysuoraan 
säätäminen vaikeutuu huomattavasti elementin alapään liikkuessa sen mukaan, mihin 
suuntaan elementtiä pyritään kääntämään. 
 
 
5.2.4 Korkeiden seinien elementtiasennustyö 
 
Yksi seitsemännen kerroksen asunnoista oli kaksikerroksinen. Elementtiasennukselle 
tämä aiheutti huomattavia lisätöitä korkeiden seinien muodossa. Osa korkeista seinistä 
tehtiin kahdesta toistensa päälle asennettavasta seinäelementistä ja osa puolestaan 
tehtiin korkeista kääntöelementeistä. 
 
Kääntöelementtejä työmaalle tuli seurantajakson aikana yhteensä kolme kappaletta. 
Kääntöelementit ovat niin korkeita, ettei niitä voida toimittaa pystyasennossa työmaalle, 
vaan ne kuljetetaan vaakatasossa ja käännetään pystyyn työmaalla. Kääntäminen 
tapahtuu nostimella varustetun kuorma-auton avulla. Kääntöelementti nostetaan 
elementtipukista kuorma-auton viereen nosturilla ja kiinnitetään kuorma-auton 
nostimeen, joka ottaa elementin kantaakseen. Tämän jälkeen työmaan nosturi 
kellonaika aika (min) elementtien määrä min/kpl
9:15-11:00 105 7 15
11:30-13:30 120 8 15
13:45-15:00 75 5 15
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kiinnitetään kääntöelementin päässä oleviin nostolenkkeihin ja aloitetaan nosto, jolloin 
elementti kääntyy sivuttaissuunnassa 90 astetta vaakatasosta pystyyn. Elementti on koko 
käännön ajan ilmassa. Tällä tavoin käännettynä elementti myös säilyy käännön ajan 
ehjänä. Kuvassa 13 on kuvattuna elementin kääntö. Kuvassa torninosturi on aloittanut 
elementin noston pystyasentoon. Elementti roikkuu yläpäästään torninosturin varassa 
kuorma-auton vielä kannatellessa sitä pitkältä sivultaan. 
 
 
Kuva 13:Kääntöelementin kääntäminen vaaka-asennosta pystyasentoon. 
Normaalin väliseinäelementin asentamiseen kului aikaa nostoineen noin 15 minuuttia. 
Kääntöelementeistä aiheutuva lisäaika on melko huomattava. Itse kääntämiseen kului 
kolmen elementin osalta kahdelta henkilöltä tunti. Lisäksi kolmen normaalia 
korkeamman elementin asentamiseen kului aikaa nostoineen myös tunti. 
Kokonaisuudessaan kolmen elementin töihin kului aikaa kahdelta työntekijältä kaksi 
tuntia. Kolmen normaalin väliseinäelementin töihin aikaa olisi kulunut kahdelta 
työntekijältä nostoineen noin 45 minuuttia. Kääntöelementit kasvattavat siis työaikaa 
kokonaisuudessaan lähes 2,7 -kertaiseksi. 
 
Kahdesta osasta koottavien korkeiden seinien asentaminen on myös haastavampaa, kuin 
normaalikorkuisten seinien. Alemman seinäelementin asentaminen on normaalia 
väliseinä asennusta, mutta alemman elementin päälle tulevan elementin asentaminen on 
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selvästi hitaampaa. Ylemmän elementin asentaminen tapahtui saksilavan ja tikkaiden 
avulla. Normaaliin väliseinäasennukseen verrattuna korkealla työskentelystä aiheutui 
lukuisa määrä pieniä häiriöitä elementtiasentajien odottaessa omaa vuoroaan tehdä omat 
työnsä. Holvin pinnan tasolla työskennellessä vastaavia odotuksia ei syntynyt lainkaan 
normaaleiden elementtien kanssa. Ylimääräistä aikaa kului myös holvilta haettavien 
tavaroiden hakemiseen, jotka normaalisti holvilla työskennellessä ovat käden 
ulottuvilla. Myös elementtitukien kiinnittämiseen kului enemmän aikaa, koska niiden 
yläpää kiinnitettiin niin korkealle, että kiinnittämiseen tarvittiin saksilavaa tai tikkaita. 





Ontelolaattojen asennus oli vuorossa maanantaina 13.1. Aamu alkoi holvin 
puhdistamisella lumesta, koska viikonlopun aikana oli satanut lunta. Tämä oli ainoa 
kerta seuranta viikon aikana, kun elementtiasennusryhmä tarvitsi ulkopuolista apua 
omissa töissään. Ontelolaattojen asennus alkoi aamulla klo 08.00. Päivän aikana 
asennettiin yhteensä 25 ontelolaattaa ja kolme ELPO- hormielementtiä. Aamun 
ensimmäisestä 8 ontelolaatasta tehtiin tarkempi seuranta, joka on nähtävissä taulukossa 
5. 
 
Taulukko 5: Ontelolaattojen asennus- ja nostoajat 
 
 
Ensimmäisten kahdeksan ontelolaatan asennusaikojen keskiarvo on 1 minuutti 55 
sekuntia. Nostoihin aikaa kului keskimäärin 5 minuuttia 45 sekuntia. Asennustyötä 
hidasti ontelolaattojen väärä toimitusjärjestys, jonka takia seuraavaa ontelolaattaa ei 
voitu asentaa aina edellisen viereen. Tällöin useampia onteloita jouduttiin asentamaan 
tikkaiden päältä ja väliasennuksia tehdessä edellisiä onteloita jouduttiin siirtämään 





1. ontelolaatta 02:10 04:00
2. ontelolaatta 0:40 07:20
3 .ontelolaatta 01:40 10:30
4. ontelolaatta 01:30 05:10
5. ontelolaatta 01:20 04:00
6. ontelolaatta 02:50 03:50






5.2.6 Ontelolaattaholvin valu 
Ontelolaattaholvin ala oli n. 380m
2
 ja valuun kului betonia n. 17m
3
. Valua ennen 
ontelolaattakenttä oli raudoitettu, ontelolaattojen ja seinäelementtien välinen rako oli 
tukittu alusmassalla ja paikallavalukaistoihin oli muotit ja raudoitukset tehty valmiiksi. 
Kaikki ryhmän neljä jäsentä osallistuivat valuun. 
 
Ontelolaattakentän valu tehtiin valuastian avulla, joka täytettiin alhaalla suoraan 
betoniautosta. Valuastian tilavuus oli 1,5m
3
, joten se jouduttiin täyttämään päivän 
aikana kokonaisuudessaan 14-kertaa. Suuremman valuastian käyttö ei ole mahdollista, 
koska muutoin betoniautosta ei pystyttäisi suoraan laskemaan betonia valuastiaan, tai 
valuastiaa varten pitäisi maahan kaivaa kuoppa, jotta sen saisi riittävän alas betoniauton 
tyhjennystä varten. Valuastian pohjasta lähti letku, jota pitkin betonia voitiin laskea 
haluttu määrä juuri haluttuun kohtaan holvilla.  
  
 65 
5.2.7 Ryhmän jäsenien roolit kierron aikana 
 
Ryhmän työntekijöistä kaksi keskittyi täysin elementtien asentamiseen, kolmas toimi 
alamiehenä hoitaen elementtien ja muiden materiaalien nostot ja neljäs työntekijä teki 
asennustyöhön liittyvät kirvesmiehentyöt, kuten pystysaumojen raudoituksen ja 
saumojen rappaukset. 
 
Elementtiasentajat tekivät kaikki kohteen elementtien asennukset. Toinen 
elementtiasentajista ja alamies vaihtoivat tehtäviään viikoittain. Seinäelementtien ja 
ontelolaattojen asennuksessa molemmilla asentajilla oli omat tehtävänsä, jotka pysyivät 
samoina jokaisen elementin ja laatan kohdalla. Elementtiasentajien työ oli 
seinäelementtien osalta lähes katkeamatonta. Kun elementti saapui holville, alkoi 
asennus saman tien.  Kun nosturi irrotettiin elementistä, asennus viimeisteltiin ja 
aloitettiin seuraavan elementin asennuksen valmistelu. Kun valmistelevat tehtävät oli 
tehty, oli uusi elementti jo holvilla. Ontelolaatta-asennuksessa asentajat levittivät 
alusmassan seinäelementin reunalle ja asensivat ontelolaatat paikoilleen. 
 
Alamiehenä toimineen työntekijän tehtävänä oli valmistella elementit mahdollisimman 
valmiiksi jo alhaalla, jotta nostot saatiin tehtyä mahdollisimman nopeasti. Myös muut 
holville nostettavat materiaalit etsittiin ja niputettiin valmiiksi, jotta niidenkin nostot 
saatiin tehtyä mahdollisimman nopeasti. Alamies teki myös asennuksessa käytettävän 
alusmassan alhaalla, jolloin holvilla ei tarvittu lainkaan betonimyllyä, eikä myöskään 
sementtisuursäkkiä, joka olisi aina aika ajoin asennustyön tiellä. Ontelolaattojen 
asennuspäivänä alamies kiinnitti ontelolaatat yhdessä kuljettajan kanssa nosturiin. 
 
Ryhmän neljäs jäsen teki kaikki asennustyöhön liittyvät kirvesmiehentyöt. 
Seinäelementtien asennuksen aikana kirvesmies seurasi elementtiasentajien perässä 
rappaamassa alasaumoja, S- pistekoloja, sekä pystysaumojen alaosia. Kirvesmies myös 
asensi pystysaumoihin niiden valua varten taustapellin, sekä raudoitti saumat ja 
valmisteli pystysaumojen muottien kiinnityksen saumavalua varten. Ontelolaattojen 
asennuspäivänä ryhmän kirvesmies tasoitti ontelolaattojen ja seinäelementtien välisen 
sauman alusmassan, teki tukkolaudoituksen, paikallavalukaistojen muotit, sekä 
korotusvalujen muotit, kun ontelolaattoja oli asennettu riittävän paljon. 
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5.3 Esimerkkityömaa 2 
Ensimmäisen kohteen vertailukohteeksi valittiin seitsenkerroksinen asuinkerrostalo, 
jossa oli yhteensä 42 asuntoa ja reilut 70m
2
 liiketilaa. Kohde oli täyselementtitalo, jonka 
pystyrakenteina olivat elementtiseinät ja vaakarakenteina sekä ontelo- että kuorilaatat. 
Kuten ensimmäisen kohteen, myös vertailukohteen työmaa-alue oli erittäin ahdas. 
Ahtauden takia esimerkiksi elementtien varastointimahdollisuudet olivat sen verran 
olemattomat, että osa seinäelementeistä piti asentaa suoraan autosta. Viikoilla 4 ja 5, 
kun seuranta tehtiin, kohteessa asennettiin ja valettiin viidennen kerroksen holvi, sekä 
asennettiin kuudennen kerroksen seinäelementtejä. Elementtiasennusurakkaan kuului 
mukaan myös ikkuna-asennukset. Elementtiasennuksen toteutunut kiertonopeus, 
sisältäen ikkuna-asennuksen, oli 8 työvuoroa. 
 
5.3.1 Työryhmä 
Työryhmän koko oli 4 – 5 työntekijää. Työryhmän kokoonpano vaihteli päivittäin 
kiireen mukaan. Osa ryhmästä, tarkalleen ottaen kolme työntekijää, olivat 
työskennelleet pidemmän aikaa yhdessä, mutta ryhmän muut jäsenet oli liitetty ryhmään 
juuri kyseistä työmaata varten. Elementtiasennusryhmä teki työnsä kohteessa 
työurakkana. 
 
Ryhmä valikoitui seurattavaksi kohteen ja rakennusajan perusteella. Kyseiseltä ryhmältä 
ei ollut tehty aikaisemmin raporttia tuottavuusmittareihin. Kyseisen työmaan toteutunut 
tuottavuusmittareiden työsaavutus koko ryhmän osalta oli 2,0kpl/tth ja yhtä työntekijää 
kohden 0,40kpl/tth. Työmenekki puolestaan oli 2,52h/kpl. Työmenekkeihin ja 
työsaavutuksiin vaikuttaa pelkästään elementtien lukumäärä ja koko 
elementtiasennusurakkaan käytetty aika. Elementtiasennusurakkaan sisällytetty ikkuna-
asennus ei vaikuta määrällisesti työsaavutuksiin ja – menekkeihin, mutta aikaa se tuo 




Seuratun työmaan elementtiasennusurakan sisältö poikkesi jonkin verran 
työurakointikonseptin työsisällöstä. Urakan sisältöön kuului työurakointikonseptista 
poiketen myös ikkuna-asennukset. Ikkunat asennettiin välittömästi ulkoseinäelementtien 
asennuksen perässä. Verrattuna työurakointikonseptiin, urakan sisällöstä puolestaan 
puuttui elementtien saumajuotokset, joita varten työmaalle kutsuttiin 
pystysaumapumppaus aliurakoitsija. Seurantaviikon aikana pakkasta oli niin paljon, että 
myöskään elementtien alusmassoja ei voitu elementtien asennuksen yhteydessä laittaa 
paikoilleen, vaan pystysaumapumppausryhmä täytti myös elementtien alasaumat.  
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Kohteen parvekkeet olivat ulokeparvekkeita, jotka toivat huomattavan määrän lisätöitä 
verrattuna ensimmäiseen kohteeseen. Parvekelaattoja varten kohteessa tarvitsi rakentaa 
väliaikaisia tukia yhteensä neljän parvekkeen alle, joiden lisäksi ulokeparvekkeiden 
kohdalla ontelolaatat korvattiin kuorilaatoilla. Kuorilaatat tarvitsi myös tukea 
huolellisesti ja ulokeparvekkeiden ankkurointi kuorilaattojen päälle vaati puolestaan 
massiiviset raudoitukset.  
 
5.3.3 Seinäelementtiasennus 
Seurantaviikon aikana kohteeseen asennettiin kuudennen kerroksen seinäelementtejä. 
Kuudenteen kerrokseen asennettiin yhteensä 50 seinäelementtiä ja 12 Elpo- 
hormielementtiä. Seinäelementtienasennusta seurattiin ainoastaan ulkoseinäelementtien 
osalta. Seinäelementtien asennuspäivän aikana kohteessa ehdittiin asentamaan yhteensä 
12 seinäelementtiä. Elementtien asennus alkoi aamulla kello 8, kun holvilta oli purettu 
edellisen päivän valun suojaukset pois. Elementit asennettiin suoraan auton kyydistä, 
koska työmaalla ei ollut riittävästi varastointitilaa kaikille elementeille. Taulukosta 6 
nähdään elementtien asentamiseen kuluneet ajat. Kuusi ensimmäistä elementtiä on 
asennettu kolmen työntekijän työryhmällä ja seuraavat neljä elementtiä kahden 
työntekijän voimin. Normaalisti elementit asennetaan kahdella työntekijällä, mutta 
kolmas työntekijä tuli mukaan elementtien asennukseen ikkuna-asennuksen alkua 
odottaessaan.   
 
 
Taulukko 6: Ulkoseinäelementtien asennusajat 
 
 
Kuuden ensimmäisen elementin, eli elementtien jotka asennettiin kolmen työntekijän 













Keskiarvo 15 min 35s
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asennettaessa keskiarvoasennusaika on 15min 35s. Tämän perusteella voisi ajatella, että 
kolmannesta työntekijästä ei olisi haittaa, vaan pikemminkin hyötyä asennustyön 
läpimenoajan suhteen. Kuitenkin elementit olivat erilaisia. Viisi ensimmäistä elementtiä 
olivat normaalikokoisia elementtejä, kun taas kuudes, seitsemäs, yhdeksäs ja kymmenes 
elementti olivat keskenään samanlaisia ja huomattavasti ensimmäisiä elementtejä 
suurempia ja sen takia myös hitaampia asentaa. 
 
Jos verrataan kolmen työntekijän ryhmällä asennettua elementtiä numero 6 ja kahden 
työntekijän ryhmällä asennettuja elementtejä 7, 8 ja 10 voidaan huomata, etteivät 
asennusajat varsinaisesti eroa toisistaan. Vaikka otanta on erittäin pieni, voidaan väittää, 
että kolmas työntekijä elementtien asennuksessa tuo pääasiassa tyhjiä työntekijätunteja 
asennustyöhön. Lisäperusteluina voidaan vielä pitää sitä, että elementtiasennus tehdään 
ja on aina tehty kahden asentajan voimin. Kolmas työntekijä oli mukana 
elementtiasennuksessa vain sen takia, että hän joutui odottamaan ikkuna-asennuksien 
aloittamista. Tämän perusteella ikkuna-asennukset eivät kuuluisi 
elementtiasennusurakkaan, ainakaan tässä työvaiheessa. Ikkuna-asennukset sotkevat 
normaalia työrytmiä haitaten työntekijöiden normaalia siirtymistä työtehtävien välillä. 
 
5.3.4 Välipohja-asennus 
Työmaan välipohjat koostuivat ontelolaatoista ja kuorilaatoista. Ontelolaattoja 
välipohjassa oli yhteensä 38kpl ja kuorilaattoja 6kpl. Kohteeseen asennettiin myös 
kuorilaattoja, koska osa parvekkeista oli ulokeparvekkeita ja niiden vaatima 
ankkurointiraudoitus on mahdollista tehdä kuorilaattojen päälle. Laatat ne asennettiin 
yhden päivän aikana. Välipohjalaattojen asennus onnistui työmaalla erittäin hyvin, 
laatat toimitettiin työmaalle tilatussa järjestyksessä, jolloin uusi laatta päästiin 
asentamaan aina edellisen laatan päältä. Asennustyötä häiritsi kuitenkin ontelolaatoissa 
esiintynyt pieni mittaepätarkkuus. Laattojen päitä ei ollut sahattu täysin suoraan 
kulmaan, jolloin niitä asentaessa jouduttiin oikeaa paikkaa etsimään hetken aikaa. 
Laattojen asennusajat on nähtävissä taulukossa 7.  
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Taulukko 7: Ontelolaattojen asennusaikoja 
 
 
Laatta-asennus tehtiin kuiva-asennuksena, eli laatat asennettiin korkolappujen varaan ja 
seinäelementtien ja laattojen välinen sauma täytettiin pystysaumapumppauksen 
yhteydessä aliurakoitsijan toimesta. Ontelolaattojen asennusaika oli keskimäärin 1 
minuutti 59 sekuntia. Ontelolaattojen nostoon kuudenteen kerrokseen aikaa puolestaan 
kului keskimäärin 3 minuuttia 26 sekuntia. Ontelolaatta-asennuksissa nostoaika on lähes 
kokonaisuudessaan odotusaikaa. Käytännössä ainoat asentajien odotusajan tehtävät ovat 




Valuvalmistelut alkoivat välipohjalaattojen asentamisen jälkeen ja kestivät kaksi 
seuraavaa työpäivää. Valuvalmistelujen aikana yksi työntekijä teki ontelolaattaholvin ja 
ulokeparvekkeiden raudoituksen. Kokonaisuudessaan näihin raudoituksiin kului aikaa 
reilut kaksi työvuoroa. Raudoitus saatiin valmiiksi samalla hetkellä kun holvin valu 
alkoi. Lisäksi valuvalmistelujen aikana tehtiin tukkolaudoitus ja korotusvalumuotit. 
Tukkolaudoituksien teko aloitettiin jo ontelolaattojen asennuksen yhteydessä, kun 
laattoja oli asennettu riittävästi ja se valmistui valua edeltävänä iltapäivänä. 
 
Valuvalmisteluiden ensimmäisen päivän aamuna työmaalla asennettiin 
ulokeparvekkeet, jotta niiden ankkurointiraudoituksia päästään tekemään ja tämän 
jälkeen elementtiasentajat asensivat Elpo- hormielementit, joita seurattuun kerrokseen 














Keskiarvo 1min 59 s
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5.3.6 Holvin valu 
Valupäivänä työmaalla oli lähes 20 astetta pakkasta ja siihen oli varauduttu asentamalla 
vastuslangat raudoituksiin, sekä lämmittämällä alempaa kerrosta mahdollisimman 
lämpimäksi. Valukalustona toimi PUMI pumppuauto, jonka puomi ylettyi koko holvin 
ylle. Valuun osallistui kolme työntekijää, sekä pumppuauton kuljettaja. Valettava 
betonimäärä oli kokonaisuudessaan 34m
3
. Holvin valu alkoi aamulla klo 08.00 ja se 
saatiin valmiiksi kello yhden aikaan iltapäivällä. Valun jälkeen tuore betoni suojattiin 
pressuilla ja pakkasmatoilla, jotta se pysyy riittävän lämpimänä kovettuakseen. 
 
Valupäivän aikana työmaalle saapui kolme elementtitoimitusta, jotka ryhmän 
elementtiasentajat kävivät purkamassa. Muun ajan elementtiasentajat purkivat vinotukia 
alemmista kerroksista, jotta niitä riittäisi myös seuraavaan kerrokseen.  
 
5.3.7 Työntekijöiden roolit kierron aikana 
Kaksi ryhmän työntekijöistä keskittyi pääasiassa elementtien asentamiseen. Elementtien 
asentamisen ohella heidän tehtävänään olivat myös kuormien ja vinotukien purkaminen, 
sekä kaideasennukset. Kolmas ryhmän työntekijöistä toimi alamiehenä silloin, kun 
ajoneuvon kuljettaja ei kiinnittänyt elementtejä nosturiin. Lisäksi tämän työntekijän 
tehtävänä oli mitata välipohjan ja seinäelementtien korot, tehdä korotusvalumuotit, 
valaa holvi, sekä asentaa ikkunat ja ikkuna-asennusta odottaessa olla mukana 
elementtien asentamisessa.  
 
Neljäs ryhmän täysipäiväisistä työntekijöistä teki elementtiasennusurakkaan kuuluvia 
kirvesmiehentöitä, sekä oli mukana ikkuna-asennuksessa. Tämän työntekijän tehtävinä 
oli muun muassa tukkeiden teko ja purkaminen, kuorilaattojen ja ulokeparvekkeiden 
tukien teko, sekä raudoittaminen ja Elpo- hormien aukkojen putoamissuojauksista 
huolehtiminen. Lisäksi tämä työntekijä oli mukana holvin valamisessa. Viides ryhmän 
mukana osa-aikaisesti työskennellyt työntekijä oli mukana tekemässä tukkeita, sekä 
kuori- ja parvekelaattojen tukia. Lisäksi työryhmän apuna toimi yksi työntekijä, joka 
putsasi holvin lumesta, auttoi valussa ja asensi raudoituksiin vastuslangat ennen valua. 
 
5.3.8 Huomioita töistä 
Ryhmä asensi ulkoseinäelementit suoraan auton kyydistä. Tästä on sekä etua että 
haittaa. Suoraan auton kyydistä asennettaessa ajoneuvon kuljettaja kiinnittää elementit 
nosturiin, jolloin urakkaryhmästä yksi työntekijä jää vapaaksi. Elementtiasennukset 
suoraan autosta jättävät myös yhden työvaiheen kokonaan väliin, kun elementtejä ei 
tarvitse purkaa autosta välivarastoon ja sieltä nostaa asennusta varten holville.  
Kuitenkin haittapuolena tästä on se, että elementtejä päästään asentamaan vain 
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autolastillinen kerrallaan, jolloin asennustyö katkeaa aina auton vaihdon ajaksi. 
Elementtitoimituksen myöhästyminen haittaa asennustyötä vielä enemmän. 
Asennustyön katkeaminenkin voidaan kuitenkin välttää siten, että auton vaihdon aikana 
asennetaan mahdollisuuksien mukaan työmaalla varastoitavia elementtejä. Kuljettajan 
osaaminen voi myös vaikuttaa negatiivisesti asennustyöhön: elementtien 
kiinnittämiseen saattaa kulua ylimääräistä aikaa, eikä kuljettaja välttämättä osaa laittaa 
nostoketjuihin tarvittavia lyhennyksiä, jolloin elementtiä ei saada holville vaakatasossa 
ja itse asennustyöhön kuluu pidempi aika. Lisäksi kuljettajan ja auton seisominen 
työmaalla maksaa.  
 
Ikkunat on asennettava joko ennen väliseinäasennusta tai vasta myöhemmin, kun 
asunnoista on purettu vinotuet pois. Ikkunoiden siirtäminen huoneistoissa, jotka ovat 
varastoitavien tavaroiden ja vinotukien takia tukossa, ei ole käytännössä mahdollista 
eikä turvallista. Kuitenkin ikkuna-asennukset, jotka kohteessa oli lisätty 
elementtiasennusurakkaan, haittaavat normaalia töiden kiertoa. Myös työntekijät olivat 
sitä mieltä, että ikkuna-asennus sotkee normaalia työrytmiä, eivätkä siten kuulu 
elementtiasennusurakkaan.  Ikkuna-asennuksien vuoksi osa elementeistä asennettiin 
kolmella työntekijällä, vaikka elementtien asennukseen tarvitaan vain kaksi työntekijää. 
Tästä aiheutui urakkaan tyhjiä tunteja. Ikkuna-asennukseen kuluvana aikana olisi voitu 
viedä itse elementtiasennusurakkaa huomattavasti eteenpäin, jolloin myös rungon 
kiertonopeus olisi ollut lyhyempi. Ikkuna-asennuksen hyvänä puolena tosin on se, että 
ikkunapaketit eivät ole seuraavien työvaiheiden tiellä, eikä kerroksessa tarvitse tukkia 
ikkuna-aukkoja lämmitystä varten väliaikaisilla suojilla.  
 
5.4 Seurattujen työmaiden vertailu 
Molempien työmaiden työryhmät tekivät hyvin samankaltaista ja samankokoista 
kohdetta. Kuitenkin ryhmien työsisällöissä, työtavoissa ja työsaavutuksissa oli suuriakin 
eroja. Näitä eroja tarkastellaan tarkemmin tässä luvussa. Työryhmät ja työmaat 
nimetään vertailussa ensimmäiseksi ja jälkimmäiseksi. Ensimmäinen työryhmä ja 
työmaa tarkoittavat ensimmäistä työmaaseurantaa ja jälkimmäinen työmaa ja työryhmä 
puolestaan jälkimmäistä seurantaa 
 
5.4.1 Esimerkkityömaiden työsisältöjen yhdenmukaistaminen 
Seurattujen työmaiden työsisällöt erosivat toisistaan huomattavasti. Ensimmäisenä 
seuratun kohteen elementtiasennusurakan työsisältö oli lähes sama, kuin 
työurakointikonseptin mukainen elementtiasennuksen työsisältö. Ainoana puutteena 
kohteessa oli kaiteiden asentaminen. Jälkimmäisessä kohteessa työurakointikonseptin 
työsisältöön oli lisätty ikkuna-asennus, mutta elementtiasennus tehtiin kuiva-
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asennuksena. Seurantajakson aikana elementtiasennus tehtiin pakkasen vuoksi ilman 
alusmassaa ja S- pistekolojen paikkausta. 
 
Ensimmäisellä työmaalla koko asennusryhmän tekemän työn kesto kerrosta kohden oli 
noin 176 työntekijätuntia. Kaiteiden asentamiseen kului aikaa jälkimmäisen työmaan 
perusteella noin 3 työntekijätuntia. Kun kaideasennukset lisätään toteutuneeseen 
tuntimäärään, päästään 179 työntekijätuntiin per kerros. Kerroksessa elementtejä oli 
yhteensä 130kpl, jolloin toteutunut työurakkakonseptin sisällön mukainen työsaavutus 
normaalissa kerroksessa koko ryhmän osalta on 0,73 kpl/ tth.  
 
Jälkimmäisen työmaan toteutunut kerroksen kiertonopeus oli kahdeksan työvuoroa. 
Nopeimmillaan kerrokseen kului työtunteja noin 270. Keskiarvon mukaan kerrokseen 
kului 295 työntekijätuntia. Työmaalla oli huomattavasti enemmän eroja 
työurakointikonseptin mukaiseen työsisältöön, kuin ensimmäisellä työmaalla. 
Kokonaisuudessaan elementtejä kerrosta kohden jälkimmäisessä kohteessa oli 110 kpl. 
Koko rungon osalta toteutunut työsaavutus kohteessa oli 0,4 kpl/tth.  
 
Ikkunoita asennettiin kerrokseen elementtiasennuksen yhteydessä yhteensä 19 kpl. 
Yhden ikkunan asentamiseen aikaa kului keskimäärin vajaa työntekijätunti (0,85tth), 
kun ikkunoita asensi kaksi työntekijää. Kokonaisuudessaan ikkuna-asennukseen siis 
kului 16 tth. Kuorilaattojen ja ulokeparvekkeiden tukien tekoon kului aikaa kahdelta 
työntekijältä noin puolitoista työvuoroa, eli 24 tth. Ylimääräistä raudoitusta verrattuna 
ensimmäiseen kohteeseen ulokeparvekkeiden asennuksesta aiheutui noin 10 
työntekijätunnin edestä.  
 
Jälkimmäisessä kohteessa elementtiasennusryhmä ei tehnyt itse pystysauma- ja 
juotosvaluja, eikä S-pistekolojen paikkauksia. Näitä työvaiheita varten työmaalle 
tilattiin pystysaumapumppausaliurakoitsija, joka teki töitä täyden työpäivän kolmella 
työntekijällä. Tästä aiheutuu 24 tth lisäaikaa kerroksen kiertonopeuteen, kun 
jälkimmäisen kohteen työsisällön muuttaa työurakointikonseptin mukaiseksi 
työsisällöksi. 
 
Työurakointikonseptin mukaisen työsisällön kesto kerrosta kohden olisi keskiarvoltaan 
edellä mainittujen muutoksien jälkeen 269 tth. Tämän tuntimäärän mukaan laskettu 
työsaavutus kerrosta kohden olisi 0,41 kpl/tth. 
 
 
5.4.2 Erot runkojen kierrossa 
Ensimmäisellä työmaalla kerroksen kiertonopeus oli 5,5 työvuoroa ja jälkimmäisessä 8 
työvuoroa. Alla olevassa taulukossa (taulukko 8) käydään tarkemmin läpi kiertojen 
eroja. 
 73 




Ensimmäisellä työmaalla kierron ensimmäinen päivä alkoi elementtitoimituksen 
purkamisella. Purun jälkeen työmaalla alettiin asentamaa ensimmäisiä 
ulkoseinäelementtejä. Elementtien korot olivat tässä vaiheessa mitattu jo valmiiksi. 
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Elementtien saumaus ja raudoitus alkoivat heti ensimmäisten elementtien asentamisen 
jälkeen. Ensimmäiset kaksi päivää sujuivat täysin samalla kaavalla: kaksi työntekijää 
asensi seinäelementtejä, kolmas työntekijä raudoitti ja saumasi elementtejä sekä aina 
ehtiessään purki tukkolaudoitusta. Ryhmän neljäs jäsen hoiti nostoja alhaalla. Toisen 
päivän aamuna työmaalla tehtiin kääntöelementtien kääntö, jonka jälkeen 
elementtiasennus jatkui normaalisti 
 
Kierron kolmantena päivänä työmaalla asennettiin viimeiset seinäelementit, joiden 
jälkeen ryhmän elementtiasentajat siirtyivät asentamaan Elpo- hormielementtejä. 
Kolmantena päivänä asennettiin ne Elpo- hormit, jotka voitiin varmasti asentaa, ilman 
että niistä aiheutuu häiriötä ontelolaatta-asennukselle. Ryhmän kirvesmies jatkoi samoja 
töitä kuin aikaisemminkin, joiden lisäksi hän mittasi ontelolaattojen korot ja laittoi 
korkolaput paikoilleen. Kolmannen päivän aikana työmaalle toimitettiin myös 
parvekelaatat.  
 
Neljäntenä päivänä työmaalla vuorossa oli ontelolaatta-asennus. Ontelolaattoja 
asentamassa oli kaksi työntekijää, kolmannen putsatessa ja tasoittaessa ontelolaattojen 
ja seinäelementtien välisiä saumoja, sekä tehdessä tukkolaudoitusta, 
paikallavalukaistojen tukkoja ja korotusvalumuotteja. Ontelolaatta-asennuksen päätyttyä 
ryhmä asensi vielä jäljellä olevat Elpo- hormit. 
 
Kierron viidentenä päivänä ensimmäisellä työmaalla oli vuorossa holvin raudoitus. 
Raudoitusta varten ryhmä muutti työntekijöiden rooleja siten, että normaalisti 
kirvesmiehenä työskennellyt työntekijä siirtyi alamieheksi ja alamies siirtyi 
raudoittamaan holvia. Alamiehen ainoa tehtävä päivän aikana oli raudoittaminen, jotta 
se varmasti saatiin tehtyä päivän aikana. Elementtiasentajat asensivat päivän aikana 
portaat ja lepotasot, sekä kaikki parvekkeet, ollen täten poissa raudoittajan tieltä. 
Kierron viimeisenä päivänä ensimmäisellä työmaalla oli vuorossa holvin valu. 
Valupäivä pyrittiin ajoittamaan jollekin muulle työpäivälle kuin perjantaille, jotta muotit 
päästään purkamaan heti valua seuraavana päivänä pois. Valun valmistuttua ryhmä 
putsasi työvälineet ja alkoi mitata seuraavan kerroksen elementtien korkoja sekä 
valmistautua muuten seuraavan kerroksen töihin. 
 
Kriittiset vaiheet kierron onnistumisessa olivat ontelolaatta-asennus, valuvalmistelut ja 
raudoitus, sekä holvin valu. Valuvalmisteluja ei voida aloittaa ennen kuin ontelolaatat 
on asennettu, eikä holvia puolestaan voida valaa, ennen kuin se on raudoitettu ja sekä 
tukkeet että korotusvalumuotit on tehty. Elementtiasennus puolestaan voi jatkua 
aikaisintaan holvin valua seuraavana päivänä, kun betoni on kovettunut riittävästi. 
Ontelolaatta-asennuksen jälkeen ryhmällä oli tasan yksi työpäivä aikaa valmistella holvi 
valua varten, joten holvin raudoitus ja muut valuvalmistelut oli saatava tehtyä yhden 
työvuoron aikana. Mikäli raudoitus ja muut valuvalmistelut olisivat venyneet 
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seuraavalle päivälle, ei holvia olisi päästy valamaan, jolloin elementtiasennus olisi 
katkennut ja aiheuttanut koko kiertoajan venymisen. 
 
Toisella seuratulla työmaalla kierto lähti liikkeelle hyvin pitkälti samalla tavalla kuin 
ensimmäiselläkin työmaalla. Kierron ensimmäisenä päivänä aloitettiin 
ulkoseinäelementtien asentaminen. Ensimmäisestä työmaasta poiketen elementtien 
korkoja mitattiin asennustyön yhteydessä. Ulkoseiniä asennettiin kolmen työntekijän 
voimin niin pitkälle, että kolmas työntekijä pääsi aloittamaan ikkuna-asennuksen. Tällä 
välin ryhmän muut työntekijät olivat purkamassa holvivalun tukelaudoitusta. Ikkuna-
asennuksen alettua toinen tukkeita purkamassa olleista työntekijöistä siirtyi myös 
asentamaan ikkunoita. Kierron toisena päivänä kaksi työntekijää asensi 
seinäelementtejä, toiset kaksi asensivat ikkunoita ja viides työntekijä purki tukkeita 
 
Kierron kolmantena päivänä työmaalla asennettiin kerroksen viimeiset ikkunat ja 
väliseinät. Ikkuna-asennuksen päätyttyä toinen ikkuna-asentajista siirtyi mittaamaan 
ontelolaattojen korkoja jo asennettuihin elementteihin, toisen siirtyessä tekemään 
kuorilaattojen ja ulokeparvekkeiden tukia. Tähän työhön siirtyi myös tukkeita 
purkamassa ollut työntekijä. 
 
Kierron neljäs päivä erosi jo huomattavasti seurattujen työmaiden välillä. Kun 
ensimmäisellä työmaalla asennettiin ontelolaattoja, jälkimmäisellä työmaalla oli 
vuorossa porras- ja lepotasoasennus, joiden lisäksi työmaalla asennettiin rakennuksen 
keskellä kulkevan käytävän päälle tulevat laatat. Tämän lisäksi työmaalla nostettiin 
neljäntenä päivänä asuntoihin varastoitavat tavarat paikoilleen. Ryhmän kaksi muuta 
jäsentä tekivät neljäntenä päivänä kuorilaattojen tuet valmiiksi. 
 
Kierron viidentenä päivänä työmaalla asennettiin ontelolaatat ja kuorilaatat. Laattojen 
asennuksen jälkeen kaksi elementtiasentajaa asensivat vielä kaiteet paikoilleen. Kolmas 
ryhmän työntekijöistä oli alamiehenä laattojen asennuspäivänä. Ontelolaattojen 
asentamisen jälkeen tämä työntekijä siirtyi tekemään putoamissuojauksia holville 
jääneisiin Elpo- hormien aukkoihin. Ryhmän kaksi muuta työntekijää tekivät 
ulokeparvekkeiden tuet valmiiksi ja siirtyivät tämän jälkeen tekemään tukkolaudoitusta.  
 
Kuudennen päivän aamuna työmaalla asennettiin ensimmäisenä ulokeparvekkeet, jotta 
niiden vaatimia ankkurointiraudoituksia päästään tekemään mahdollisimman nopeasti. 
Tämän jälkeen elementtiasentajat ryhtyivät asentamaan Elpo- hormeja. Ennen jokaista 
Elpo- hormin asennusta niiden putoamissuojaukset tuli purkaa. Yksi ryhmän 
työntekijöistä keskittyi täysin raudoittamiseen kahden muun tehdessä tukkolaudoitusta. 
Tukkolaudoitus ja raudoitus jatkuivat kierron seitsemäntenä päivänä samalla 
kokoonpanolla. Tukkolaudoituksen valmistuttua, niitä tehneet työntekijät siirtyivät 




Kierron kahdeksantena päivänä oli vuorossa holvin valu. Holvin valuun osallistui 
viidestä ryhmän työntekijästä kolme. Ennen valua aamulla holvi puhdistettiin lumesta ja 
raudoitettiin loppuun. Ryhmän elementtiasentajat purkivat päivän aikana kolme 
työmaalle toimitettua elementtikuormaa, sekä alempien kerrosten vinotukia. Valu 
päättyi iltapäivällä, jonka jälkeen holvi suojattiin pakkasmatoilla ja pressuilla. 
 
5.4.3 Erot töissä 
Ensimmäisellä työmaalla työt tuntuivat etenevän kuin raiteilla: työnteko oli jatkuvaa ja 
työvaiheet saatiin tehtyä kerralla valmiiksi. Työntekijät pystyivät työskentelemään 
yhdessä paikassa niin pitkään, että työvaihe oli valmiina ja jokainen yksittäinen tehtävä 
tuntui edistävän kokonaisuutta. Jälkimmäisenä seuratulla työmaalla työntekijät tekivät 
ahkerasti töitä, mutta yksittäisiä työvaiheita oli erittäin paljon ja työntekijät joutuivat 
vaihtelemaan tehtäviään jatkuvasti, jolloin työnteko ei ole tehokkaimmillaan. 
 
Elementit on asennettava työmaalla tietyssä järjestyksessä. Esimerkiksi kantavat 
seinäelementit on asennettava ennen ontelolaattoja ja ontelolaatat puolestaan ennen 
ontelolaattaholvin valua. Seuratuilla työmailla työjärjestys oli keskenään erilainen. 
Ensimmäisellä työmaalla asennettiin kierron neljäntenä päivänä välipohjalaatat ja 
portaat vasta niiden jälkeen viidentenä työpäivänä. Jälkimmäisellä työmaalla puolestaan 
portaat asennettiin neljäntenä päivänä ja välipohjalaatat viidentenä päivänä. 
Välipohjalaattojen asennuksen jälkeen kuluu vähintään yksi työpäivä raudoituksen, sekä 
valutukkeiden, -muottien ja – kaistojen tekemiseen. Nämä työvaiheet puolestaan on 
tehtävä ennen valua. Ensimmäisellä työmaalla tehtiin ontelolaatta-asennus 
mahdollisimman aikaisin, eli heti seinäasennuksen perään, jotta myös valuvalmistelut 
voidaan aloittaa holvilla mahdollisimman aikaisin. Jälkimmäisellä työmaalla puolestaan 
asennettiin ensin portaat ja välipohjalaatat vasta sitä seuraavana päivänä, jolloin 
valuvalmistelut päästään aloittamaan yhden päivän myöhemmin kuin ensimmäisellä 
työmaalla. Valuvalmisteluihin kaiken lisäksi kului aikaa yli kaksi työvuoroa ennen 
valua, joka johtui hyvin pitkälti ulokeparvekkeista, niiden ankkurointiraudoituksista ja 
niiden tuomasta lisäajasta. 
 
Toinen työjärjestykseen ja työntekijöiden tehtäviin, sekä niiden vaihteluihin liittyvä asia 
työmaiden välillä oli Elpo- hormielementtien asennus. Elpo- hormit voidaan asentaa 
joko ennen välipohja-asennusta tai sen jälkeen. Ensimmäisellä työmaalla osa hormeista 
asennettiin jo ennen ontelolaattoja ja viimeisetkin välittömästi ontelolaatta-asennuksen 
jälkeen, jolloin ontelolaattakenttään ei jää hormien aukkoja, joihin tarvitsee tehdä 
putoamissuojaus. Jälkimmäisellä työmaalla ontelo- ja kuorilaatat asennettiin kierron 
viidentenä päivänä. Välipohja-asennuksen aikana kaksi työntekijää teki tukkeita ja 
asennuksen päätyttyä toinen näistä työntekijöistä siirtyi tekemään Elpo- hormien 
aukkoihin putoamissuojauksia samalla kun välipohjan asentaneet työntekijät siirtyivät 
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tekemään kaideasennuksia. Pienillä siirroilla olisi hormien aukkojen suojaus voitu jättää 
kokonaan tekemättä. Välipohja-asennuksen päätyttyä sen asentajat olisivat voineet 
jatkaa työskentelyä hormielementtien asentamisen parissa ja tukkeita tehneet kaksi 
työntekijää olisivat asentaneet kaiteet paikoilleen. Tällöin putoamissuojausta ei olisi 
tarvinnut tehdä lainkaan. Tästä aiheutui urakkaan käytännössä turhia lisätunteja, 
varsinkin kun Elpo- hormit asennettiin seuraavana päivänä, joten putoamissuojaus ehti 
olla paikoillaan vain yön yli. Tällä tavoin olisi säästetty noin neljä työntekijätuntia (3h 
putoamissuojaus + 1h purku ja siirto pois holvilta), mutta samalla kiertoaika olisi 
mahdollisesti lyhentynyt vielä enemmän.  
 
Ikkuna-asennus oli yksi tehtävä, joka sotki jälkimmäisellä työmaalla työjärjestystä 
huomattavasti. Ikkuna-asennuksen takia elementtejä oli asentamassa puolen päivän ajan 
kolme työntekijää. Ikkuna-asennuksen alettua työkunnassa ei kuitenkaan riittänyt 
työntekijöitä tekemään elementtien asentamiseen liittyviä kirvesmiehentöitä. Ikkunat on 
kuitenkin asennettava joko ennen väliseinäasennusta tai vasta runkovaiheen vaihtuessa 
sisätyövaiheeseen, koska ikkunoita ei mahdu siirtämään asunnoissa, joissa on sisällä 
sekä varastoitavat tavarat että elementtien vinotuet. Ikkuna-asennuksesta heti 
elementtiasennuksen jälkeen on myös hyötyä varsinkin talviolosuhteissa. Kerrokseen 
saadaan lämmöt päälle heti ikkuna-asennuksen jälkeen, ilman ikkuna-aukkojen 
väliaikaista tukkimista. Kuitenkin ikkuna-asennus kuormittaa ryhmää väärässä 
vaiheessa, joten parasta olisi ottaa esimerkiksi ikkuna-asennuksen ajaksi yksi 
ylimääräinen työntekijä mukaan urakkaan, jolloin ryhmässä olisi kuitenkin neljä 
työntekijää tekemässä muita töitä. Tällöin kaksi työntekijää pääsisi keskittymään täysin 
elementtien asentamiseen kahden muun tehdessä hyvissä ajoin etukäteen kuorilaattojen 
ja ulokeparvekkeiden tuet.  
 
Kokonaisuudessaan erilaisella työjärjestyksellä olisi voitu helpottaa 
elementtiasennusurakan kriittisiä kohtia välipohja-asennuksen ja holvin valun välillä. 
Jos ontelo- ja kuorilaatat olisi asennettu heti seinäelementtien asennuksen jälkeen, olisi 
myös holvin raudoitus, sekä tukkeiden ja valumuottien teko voitu aloittaa yhtä 
työpäivää aikaisemmin, jolloin lopulta myös valupäivää olisi voitu aikaistaa yhdellä 
työvuorolla. Tosin tämä olisi vaatinut sen, että myös kuorilaattojen tuet olisi ehditty 
tekemään valmiiksi viimeistään kierron kolmantena työpäivänä, jotta kuorilaattojakin 
olisi päästy asentamaan. Mikäli kiertoaikaa saataisiin lyhennettyä yhdellä työvuorolla, 
vähenisi samalla tehdyt työtunnit viidenhengen työryhmällä 40 tuntia. 
 
5.4.4 Elementtien asennusaikojen vertailu 
Molemmilla työmailla mitattiin sekä ulkoseinäelementtien että ontelolaattojen 
asennusaikoja.   Ensimmäisellä työmaalla asennusaikoja mitattiin yhteensä kymmenestä 
ulkoseinäelementistä ja kahdeksasta ontelolaatasta. Toisella työmaalla 
ulkoseinäelementtien asennusaikoja mitattiin myös kymmenestä elementistä ja 
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ontelolaattojen asennusaikoja yhteensä yhdestätoista ontelolaatasta. Toisella työmaalla 
ulkoseiniä asennettiin sekä kolmella työntekijällä että kahdella työntekijällä. Kahdella 
työntekijällä asennettuja ulkoseinäelementtejä oli yhteensä 4 kpl. Taulukossa 9 on 
nähtävillä ulkoseinäelementtien ja ontelolaattojen asennusajat. 
 
 
Taulukko 9: Elementtien keskiarvoasennusajat seuratuilla työmailla 
 
Vaikka otanta onkin melko pieni varsinkin jälkimmäisen työmaan osalta, voidaan 
seurannan perusteella sanoa että työurakointikonseptin mukaisen 
elementtiasennusurakan työsaavutus ei riipu yksittäisten elementtien asennusajoista. 
Ensimmäisellä työmaalla mitatut elementtien asennusajat mitattiin normaalikokoisista 
ulkoseinäelementeistä. Jälkimmäisellä työmaalla kahden työntekijän voimin asennetut 
elementit, jotka taulukossa 9 on huomioitu, olivat poikkeuksellisen suuria ja täten myös 
normaalia hitaampia asentaa. 
 
Molempien työmaiden elementtien asennusajat ovat hyvin lähellä toisiaan, varsinkin 
kun otetaan huomioon elementtien kokoerot. Kuitenkin kokonaiselementtimäärän ja 
työhön käytetyn kokonaisajan perusteella laskettujen työsaavutusten ero on erittäin 
suuri, vaikka työsaavutuksessa huomioitaisiin erot työsisällöissä, kuten luvun 4.5.5 
alussa on tehty. Työurakointikonseptin mukaisen elementtiasennusurakan työsaavutus 
riippuu suurelta osin elementtiasennuksen ohessa tehtävistä työurakkaan kuuluvista 
töistä, niiden onnistumisesta, sekä limittymisestä toisiinsa ja ennen kaikkea siitä että ne 
mahdollistavat elementtiasennuksen jatkuvuuden ja katkeamattomuuden. 
 
5.5 Elementtiasennustyön kehittäminen 
Työmailla tehtyjen seurantojen ja haastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään myös 
mahdollisuuksia elementtiasennustyön kehittämiseen. Tuottavuusmittareiden perusteella 
elementtiasennusta on mahdollista kehittää huomattavasti.  Tehokkain työkunta asentaa 
elementtirungon ja tekee siihen liittyvät työt noin 25% nopeammin, kuin 
keskimääräinen työkunta. Tässä luvussa tarkastellaan mahdollisuuksia 
elementtiasennustyön kehittämiseen ja tehokkaimpia työtapoja, sekä 
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elementtiasennustyössä vastaantulevia häiriöitä, jotka poistamalla asennustyötä olisi 
mahdollista kehittää. 
 
5.5.1 Elementtiasennustyössä vastaan tulleita häiriöitä 
Ensimmäisen seurantatyömaan seurantajakson jälkeen työmaalle jätettiin kuukauden 
ajaksi vihko, johon työntekijät saivat kirjata ylös asennustyössä eteen tulleita häiriöitä. 
Häiriöiden lisäksi ryhmältä pyydettiin kommentit häiriöiden vaikutuksista ja nniiden 
yleisyydestä. Ryhmän kirjaamat häiriöt ovat listattuna alla. 
 
 Ensimmäisen rapun elementtiasennuksen valmistuttua seuraavan rapun pohja ei 
ole valmis. Seurauksena 1 viikko lisäaikaa. 
 Elementtien toimitusjärjestys väärä. Puuttuvan seinäelementin asentaminen jo 
asennettujen seinäelementtien väliin. Lisäaikaa kahdelle työntekijälle ½ tuntia, 
eli yhteensä 1 tth. 
 Keliolot haittaavat asennustyötä. Vuoron perään vesisade ja tuuli. 
 Välipohjalaattojen asennusjärjestys olisi suunniteltava etukäteen ja merkittävä 
kuviin. Tällä hetkellä asennusjärjestys tutkitaan laatoista paikan päällä. 
 12T:n parvekelaatasta yksi neljästä nostopisteestä uponnut valuun 
elementtitehtaalla ja jätetty poistamatta nostolenkki, jota on käytetty 
asennukseen. 
 Suuria suunnitteluvirheitä CL- laatastossa (yht. 3kpl). Työt eivät etene ilman 
uudelleen suunnittelua. 
 Sairaslomat ja muut poissaolot haittaavat ryhmän työskentelyä. Sijaisen 
saamiseen menee aikaa 1-5 työpäivää. 
 kerroskorkeuden kasvaessa yli kolmen metrin, työ hidastuu huomattavasti. 
 Osittain rikkinäinen nosturi, laskukytkin epäkunnossa. Koko syksyn ajan 
korjattu vähän väliä.  
 Sokkelivalmistajan jälkiputsityöt jääneet tehtaalla tekemättä. Työvaihe tehtävä 
ennen ylempien elementtien asentamista (erittäin yleinen virhe). 
 Nosturinkuljettajan työ- ja taukoajat venyvät urakkaryhmälle epäedulliseen 
suuntaan. Kuljettajan työaikaan kuuluu kiipeäminen neljä kertaa työpäivän 
aikana nosturiin ja sieltä alas. 
 Elementtiasennukseen liittyvät työt. Kaidetimpurin, piikkaajan jne. satunnaiset 
poissaolot rasittavat työryhmää. Uuden työntekijät opastamiseen ja neuvomiseen 
menee ylimääräistä aikaa. 
 Elementtien tilausaika on n. 2 viikkoa, eli ajoittain ongelmia ennakoimisen 
kanssa. Ajoittain pulaa elementeistä ja toisinaan liikaa elementtejä työmaalla. 
 
Seurantaviikkojen aikana lisäksi erittäin usein toistuvia häiriöitä olivat ainakin 
elementtien S-pistekolojen raudoitukset ja S-pistetapit. S-pistetapit olivat lähes 
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poikkeuksetta liian pitkiä, jolloin ne täytyi lyhentää ennen seuraavan elementin 
asentamista. S-pistekolojen raudoitukset puolestaan olivat erittäin usein liian lähellä 
toisiaan, jolloin S-pistetapit eivät mahtuneet rautojen väliin. Tästä puolestaan seurasi se, 
ettei elementtejä pystytty asentamaan suoraan kohdilleen, vaan elementin paikalleen 
sovittamisen jälkeen se jouduttiin nostamaan ylös ja rautoja muokkaamaan tarvittava 
määrä ennen asennustyön jatkumista. 
 
Haastatteluissa esille nousseita elementtiasennukseen liittyviä ongelmia olivat korko- ja 
mittavirheet, ontelolaattojen toimitusjärjestykset ja yhden rapun kerrallaan tekeminen. 
Korko- ja mittavirheitä on erittäin paljon joka työmaalla ja ne aiheuttavat runsaasti 
lisätöitä, joten niiden poistoon kannattaisi panostaa. Ontelolaattojen 
toimitusjärjestykseen ensimmäisellä työmaalla oli puututtu useampaan otteeseen, mutta 
siitä huolimatta laatat eivät tulleet tilatussa järjestyksessä. Työntekijöiden mukaan 
yksittäisen rapun elementtiasennusten teko on tehotonta, koska ei ole vaihtomestaa, 
minne siirtyä työskentelemään häiriötilanteissa tai odotusaikana. Esimerkiksi 
valupäivänä ontelolaattakentän valuun kuluu aikaa puoli työvuoroa, jolloin jäljelle 
jäävän työvuoron ajan voisi elementtejä asentaa toiseen rappuun, jolloin itse 
elementtiasennustyö olisi katkeamatonta.  
 
5.5.2 Tehokkain tapa ja tehokkuuden taustat  
Työn tuottavuuteen vaikuttaa moni asia. Osa näistä asioista on työntekijöistä riippuvia, 




Seurattujen kohteiden perusteella työurakointikonseptin mukainen työsisältö on juuri 
oikea neljän työntekijän työkunnalle. Myös haastattelujen perusteella kyseinen 
työsisältö on juuri sopiva. Työurakointikonsepti sisältää kaikki normaalin 
elementtirungon asentamisen työvaiheet ja työllistää neljän hengen työkunnan täysin, 
jolloin myöskään muita tehtäviä työurakointikonseptissa mainittujen lisäksi ei urakkaan 
kannata ottaa. Työurakointikonseptin mukaisella työsisällöllä elementtiasennusurakkaa 
tehtäessä jokainen työtehtävä saadaan tehtyä, työt jakautuvat tasapainoisesti työkunnan 
jäsenten välille, eikä työntekijöille tule hetkiä jolloin he joutuvat odottamaan muiden 
työntekijöiden töiden valmistumista päästäkseen jatkamaan omia töitään. 
 
Työurakointikonseptin mukaisella työsisällöllä tehtäessä elementtiasennusta jokaiselle 
työntekijälle riittää töitä koko asennustyön ajaksi ja työtehtävät saadaan tehtyä yksi 
kerrallaan alusta loppuun, jolloin ei tarvitse hyppiä työtehtävien välillä ja aloittaa ja 
lopettaa samaa työtehtävää aina uudestaan ja uudestaan. Työtehtävien aloitus ja lopetus 





Urakkaneuvottelut ovat työntekijöiden ja työnjohdon välillä käytävä neuvottelu, jossa 
selvitetään töiden laajuus, aikataulu ja korvaus töistä. Urakkaneuvotteluissa on 
mahdollista selvittää keinot, joilla haluttuun lopputulokseen voidaan päästä. 
Työntekijöillä on yleisesti ottaen paras tietämys töistä joista neuvotellaan ja tätä 
kokemusta kannattaa käyttää hyväksi. Urakkaneuvottelut ovatkin hyvä tilaisuus 
suunnitella yhdessä työnjohdon ja työntekijöiden välillä tulevat työt sellaisiksi, jotka 
ovat mahdollisia toteuttaa. Työntekijät osaavat arvioida tulevia työtehtäviä 
kokemukseen pohjautuen ja tämän kautta he myös tietävät mikäli tulevissa töissä on 
työn tuottavuuteen vaikuttavia seikkoja. Työntekijöiden kokemuksen perusteella työn 
aikataulu tai työkunnan koko voidaan suunnitella realistiseksi ja voidaan varautua 
haastaviin työvaiheisiin esimerkiksi apuvälineiden tai lisäresurssien hankinnan kautta. 
 
Seuratuissa kohteissa urakkaneuvottelut käytiin toisistaan poikkeavin tavoin. 
Ensimmäisessä kohteessa voidaan painottaa sanaa neuvottelu. Työn aikataulu ja laajuus, 
sekä työtehtävissä tarvittavat asiat ja työkunnan koko käytiin läpi ja sovittiin työnjohdon 
ja työntekijöiden välillä. Toisessa seuratussa kohteessa työntekijöille ilmoitettiin 
työsisältö ja työryhmä jolla työ tehdään. Toisessa seuratussa kohteessa työntekijät eivät 
voineet käyttää hyväkseen omaa kokemustaan vastaavista töistä, jolloin työurakkaa olisi 
voitu mahdollisesti kehittää toimivampaan suuntaan. Vaikka työurakasta ei varsinaisesti 
neuvoteltu, oli työn aikana työntekijöillä kuitenkin mahdollisuus avoimesti kertoa 
ylöspäin omista tarpeistaan ja kokemistaan haasteista ja ongelmista, sekä niiden 
vaikutuksista työurakalle. 
 
Sekä työnantaja- että työntekijäosapuoli hyötyvät onnistuneesta työurakasta, kuten 
luvussa 4.5.3 on todettu. Kun työurakka saadaan sovittua realistiseksi, on sillä myös 
suuremmat mahdollisuudet onnistua. Ja tämän onnistumisen todennäköisyyden 
kasvattamiseksi sekä työnjohdon että työntekijöiden ammattitaitoa kannattaa käyttää 




Ryhmän yhteinen kokemus 
 
Molemmilla seuratuilla työmailla työntekijät olivat kokeneita ja kaiken lisäksi jokaisella 
oli työasenne erittäin hyvä. Jälkimmäisessä seuratussa kohteessa työryhmä oli osittain 
koottu juuri kyseistä työmaata varten, eikä ryhmän sisäinen toiminta ollut aivan 
täydellisesti yhteen hioutunutta. Töiden kuormitus ei jakautunut tasan työntekijöiden 
välille, eivätkä työt edenneet kaiken aikaa jouhevasti eteenpäin. Ensimmäisen kohteen 
työryhmä puolestaan oli työskennellyt erittäin pitkään yhdessä. Ryhmän yhteinen 
kokemus näkyi työssä erittäin selvästi. Jokainen ryhmän jäsen tiesi oman paikkansa, 
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jolloin jokaisen oli mahdollista tehdä omat työnsä häiritsemättä muita ryhmän jäseniä. 
Yksittäiset työt päästiin tekemään kerralla alusta loppuun, jolloin jokaista tehtävää ei 
tarvitse aloittaa ja lopettaa aina uudestaan ja uudestaan. Koska ryhmä oli asentanut 
erittäin monta elementtirunkoa aikaisemmin, jokainen ryhmän jäsenistä tiesi sekä omat, 
että muiden tulevat työtehtävät hyvissä ajoin ennakkoon. Tämä mahdollisti ennakoinnin 
tulevien töiden suhteen. Tiedettiin jo etukäteen työvaiheet, joissa voi tulla ongelmia ja 
pystyttiin varautumaan niihin ja valmistelemaan ne mahdollisimman pitkälle etukäteen. 
Tästä seurauksena oli se, että kun olisi pitänyt tulla kiire, tosiasiassa työt pystyttiin 
tekemään rauhassa valmiiksi. Myös aikaisempien työmaiden kokemuksia pystyttiin 
käyttämään hyväksi. Esimerkiksi raudoitus on vaihe, joka ryhmän mukaan on saatava 
yhden työvuoron aikana valmiiksi ja jossa on perinteisesti tullut kiire. Seuratussa 
kohteessa oli jonkin verran normaalia suurempia raudoituksia paikallavalukaistojen 
takia, ja näihin ryhmä osasi pyytää kokemuksen perusteella apua urakan ulkopuolelta. 
Paikallavalukaistoja varten pyydettiin valmiiksi raudoitetut häkit, jotka saatiin 
asennettua kerralla paikallavalukaistaan. 
  
Ryhmän yhteisen kokemuksen määrän vaikutusta työn tehokkuuteen tukee myös Viikin 
jätevedenpuhdistamolla työskennelleen aliurakoitsijan (LUKU 5.6) seuranta. Tämä 
aliurakoitsija teki paikallavalubetonirakenteita PERI Maximo muottikaluston avulla. 
Kyseinen työryhmä oli ollut kasassa kyseisellä työmaalla noin vuoden. Muottitöissä 
töiden kierto kuitenkin on huomattavasti nopeampaa kuin elementtirungon 
kasaamisessa, joten voidaan sanoa että myös tämän ryhmän työntekijät olivat 
työskennelleet yhdessä hyvin pitkään. Työntekoa seuratessa silmiin pistävää oli töiden 
yhteensovittaminen. Jokainen aliurakoitsijan työntekijöistä pystyi työskentelemään 
tehokkaasti kaiken aikaa olematta muiden työntekijöiden tiellä. Jokainen työntekijöistä 
myös tiesi, mitä muut tekivät ja pystyivät pyytämättä auttamaan muita heidän töissään. 
Esimerkiksi telineiden ylätasolla raudoittamassa olleet työntekijät saivat pyytämättä 
puuttuvia rautoja lisää alempana työskennelleiltä työntekijöiltä ennen kuin raudat 
loppuivat telineeltä. 
 
Työntekijöiden kokemus on erittäin tärkeä osa työntekoa. Kuitenkin urakkaryhmällä 
työskenneltäessä ryhmän keskinäinen kokemus vaikuttaisi olevan vielä tärkeämpää 
koko ryhmän työsaavutuksen kannalta. Esimerkiksi elementtien asennusurakka ei ole 
joukko yksittäisiä työvaiheita, vaan kokonaisuus, jonka onnistumisen ratkaisee 
yksittäisten työvaiheiden yhteensovittaminen, jatkuvuus ja häiriötön työn eteneminen. 




Myös työnjohdolla on suuri merkitys työurakan tuottavuuteen. Työnjohto tilaa 
materiaalitoimitukset työmaille oikeaan aikaan, pitää huolen siitä että työkunnalla on 
kaiken aikaa riittävästi materiaalia käytettävissään sekä valmistelee tulevat työt. 
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Työnjohdolla on suuri rooli työntekijöiden ohjaamisessa oikeaan paikkaan ja töiden 
ajoituksessa siten, että jokainen työ saadaan tehtyä oikeaan aikaan oikeassa paikassa 
ilman muille töille aiheutuvaa häiriötä. Työntekijöiden ja töiden ohjaus muodostuu 
erittäin suureksi asiaksi varsinkin työvaiheesta toiseen siirryttäessä. Kokonaisuudessaan 
työ ei välttämättä ole tuottavaa, vaikka jokainen tehtävä tehtäisiinkin erittäin hyvillä 
työsaavutuksilla, mikäli tehtävien välillä siirtyminen ei ole jouhevaa. Työnjohdon 
tehtävänä on myös välittää tietoa työkunnalle, jotta asiat saadaan tehtyä kerrasta oikein 
ilman jälkitöitä. Esimerkiksi suunnitelmamuutokset tulee olla työntekijöillä tiedossa kun 
he työtään tekevät. 
 
 
Suunnittelu ja suunnittelun ohjaus 
 
Jokainen työmaa on ainutlaatuinen kokonaisuus. Jokaisen työmaan rakenteet ovat myös 
suunnitteluratkaisuiltaan ainutlaatuisia. Molemmilla seuratuilla työmailla oli 
omalaatuisia ja erikoisia suunnitteluratkaisuja, jotka aiheuttivat lisätyötä verrattuna 
normaaleihin rakenteisiin. Esimerkiksi jälkimmäisellä seuratulla työmaalla seinään, 
Elpo- hormin ja seinäelementin väliin, oli jätetty noin 40cm leveä aukko, joka tarvitsi 
valaa umpeen. Valua varten puolestaan piti rakentaa muotit kyseiseen kohtaan. 
Kyseinen kohta olisi voitu myös toteuttaa helpommin, mikäli seinäelementti olisi ollut 
aukon verran leveämpi. Ensimmäisenä seuratulla työmaalla työntekijät kertoivat 
jokaisen työmaan suunnitelmissa olevan tietyt ominaispiirteet, jotka työmaan edetessä 
oppii myös ennakoimaan, mutta seuraavalle työmaalle siirryttäessä on vastassa taas 
uudet opettelua vaativat erikoisuudet. 
 
Mikäli suunnittelija pysyisi työmaasta toiseen aina samana, olisi jokaisella työmaalla 
myös toistensa kaltaiset suunnitelmat käytössä, eikä työntekijöiden tarvitsisi opetella 
aina uudelleen uuden työmaan suunnitelmien ominaispiirteitä. Tälläkin hetkellä voi olla 
niin, että suunnittelutoimisto pysyy samana useammalla työmaalla, mutta 
suunnittelutoimiston sisällä kohteen suunnittelija vaihtuu. Ratkaisuna voisi olla ainakin 
omassa tuotannossa pidempiaikaiset suunnittelusopimukset, joilla sama suunnittelija 
saataisiin suunnittelemaan useampia kohteita kerralla.  
5.5.3 Tehokkain tapa 
Työsaavutuksiltaan tehokkain työkunta teki elementtiasennustyöt n. 25% tehokkaammin 
kuin mitattujen elementtiasennusurakoiden tuottavuuden keskiarvo oli. Kyseisen 
työkunnan työtapaa voidaan pitää erittäin tehokkaana, vaikka osa tehokkuudesta johtui 
myös työtavan ulkopuolisista asioista kuten työkunnan yhteisestä kokemuksesta. 
 
Työsaavutuksiltaan tehokkain työkunta pystyi työskentelemään siten, että elementtien 
asentaminen oli lähes katkeamatonta ja kuitenkin kaiken aikaa myös muut 
asennusurakkaan liittyvät työt saatiin tehtyä. Tämä johtui suurelta muun muassa ryhmän 
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jäsenten rooleista. Kaksi työntekijää keskittyi pelkästään elementtien asentamiseen ja 
ryhmän kaksi muuta työntekijää tekivät kaiken muun mahdollisimman valmiiksi 
mahdollistaen elementtiasennuksen jatkuvuuden. Suuressa roolissa tässä oli alamiehenä 
toimiva työntekijä, joka valmisti elementtien saumamassan ja valmisteli elementit niin 
pitkälle kuin mahdollista asennustyötä varten. Kun alamies tekee elementtien saumoissa 
käytettävän massan valmiiksi, ei holvilla työskentelevien työntekijöiden tarvitse käyttää 
aikaansa massan valmistamiseen, eikä massan valmistamiseen käytettäviä materiaaleja 
tarvitse varastoida holville, jolloin holvilla on myös enemmän tilaa käytettävänä.  
 
Toinen tuottavuuden kannalta suuri asia oli elementtien märkäasennus. Kun elementit 
myös saumataan työkunnan toimesta, ei työmaalle tarvita erillistä aliurakoitsijaa 
pumppaamaan elementtien saumoja umpeen. Tämä puolestaan säästää sekä aikaa että 
rahaa. Lisäksi elementtien saumaaminen ei ainakaan seuratun ryhmän tapauksessa 
häirinnyt muita asennusurakkaan kuuluvia töitä vaan ennemminkin oli normaali osa 
asennustöitä. Seurattu työkunta oli itse kehittänyt menetelmän sellaiseksi, että myös 
työn laatu on vähintään samanlainen ja usein myös parempi kuin erillisen 
saumausryhmän työnjälki. Elementtien alasaumat ja pystysaumojen alaosat rapataan 
umpeen välittömästi elementtien asennuksen jälkeen. Pystysaumojen yläosat puolestaan 
valetaan myöhemmin kerralla umpeen joko erillisellä valukerralla tai viimeistään 
ontelolaattakentän valun yhteydessä. Myös ontelolaatat asennetaan alusmassan kanssa. 
Tällöin massa levitetään seinäelementin yläpään reunalle ennen ontelolaatan paikoilleen 
asettamista, jolloin myöskään ontelolaatan ja seinäelementin välistä saumaa ei tarvitse 
erikseen pumpata umpeen. Välittömästi ontelolaatan asennuksen jälkeen ryhmän 
kirvesmies käy tasoittamassa sauman, jolloin käytännössä syntyy tasoitetöitä vaille 
valmista pintaa.  
 
Elementtiasennustyön tuottavuuteen ja asennusurakan kestoon suuresti vaikuttava asia 
on myös töiden kierron järjestys ja työntekijöiden liikkuminen töistä toisiin. 
Työsaavutuksiltaan tehokkain työkunta pyrki asentamaan ontelolaatat mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa, eli heti seinäelementtien asennuksen jälkeen, jotta 
ontelolaattakenttä olisi mahdollisimman aikaisin valmiina raudoituksia ja tukkeiden 
sekä korotusvalumuottien tekoa varten. Ontelolaattakentän asentamisen jälkeen 
raudoituksen yhteydessä kohteessa asennettiin portaat, lepotasolaatat ja parvekkeet, 
jolloin elementtiasentajat olivat pois raudoittajan tieltä. Vertailun vuoksi toisessa 
seurantakohteessa välipohjalaatat asennettiin vasta portaiden, lepotasolaattojen ja 
parveketornien jälkeen, jolloin myös raudoitus, tukkolaudoitus ja korotusvalumuottien 
teko päästiin aloittamaan yhtä työvuoroa myöhemmin. Lisäksi Elpo- hormien asennus 
välittömästi välipohjalaattojen asentamisen jälkeen säästää aikaa, kun hormien aukkojen 
suojia ei tarvitse ensin kasata ja seuraavana päivänä purkaa. 
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5.6 Tietomallien käyttö työntekijöiden apuna 
Tietomallien käyttö on vielä melko vähäistä kohdeyrityksessä, mutta kasvamaan päin. 
Asuntorakentamisen ja talonrakentamisen puolella mallinnettuja kohteita ei vielä ole 
ollut (syksy 2013), mutta infrayksiköissä tietomallien kanssa ollaan oltu jo jonkin 
verran tekemisissä. Infrapuolella syksyn 2013 aikana mallinnettuja kohteita oli ollut 
Espoossa 4kpl, Helsingissä 1kpl, sekä muutamia muita kohteita pääkaupunkiseudulla ja 
sen ympäristössä. Tietomallien käyttöön liittyen on viime aikoina tapahtunut muutosta. 
Aikaisemmin tietomalleja ei vielä vaadittu, mutta viime aikoina tilaajan puolelta on 
alkanut tulemaan painetta kohteiden mallintamisesta. Tietomallien käyttö on 
lisääntymässä myös infrapuolen yksiköiden ulkopuolella tulevaisuudessa. Esimerkiksi 
Pasilaan rakennettava Tripla tullaan rakentamaan tietomallia hyväksikäyttäen. Triplan 
malli on tilattu suunnittelijalta. (Pekka Ruuti – puhelinkeskustelu) 
 
5.6.1 Tietomallien hyödyt työntekijöille 
Työssä selvitettiin tietomallien käyttöön liittyviä mahdollisuuksia työntekijöiden 
näkökulmasta. Selvitystyö pohjautui erään kohdeyrityksen työmaalla työskennelleen 
aliurakoitsijan toimintaan, joka työssään käyttää tietomalleja hyväkseen. Huomioitavaa 
aliurakoitsijan toiminnassa oli työnteon tuottavuus ja tämän takia pyrittiin selvittämään 
onko tietomallien käyttämisestä apua myös työntekijöille. Aliurakoitsija teki työmaalla 
paikallavalubetonirakenteita. 
 
Seurannassa ollut aliurakoitsija mallintaa omat työnsä jo tarjousvaiheessa ja tämän 
tietomallin pohjalta tehdään tarjous kohteesta. Etuna tästä on se, että jo tarjouslaskennan 
aikana nähdään millainen kokonaisuus tarjottava kohde on, löydetään tarjouskuvista 
mahdolliset puutteet ja voidaan varautua niihin ja pystytään näkemään jo ennakkoon 
kohteen rakenteet ja suunnittelemaan niiden rakentaminen, sekä sisällyttämään nämä 
tiedot tarjoukseen. Koska kohteesta tehdään jo tarjousvaiheessa karkea tietomalli, 
voidaan myös tarvittava muottikaluston määrä määrittää jo tarjousvaiheessa, sillä 
muottikalusto mitoitetaan suurimman kerralla valettavan rakenteen mukaan. 
  
Aliurakoitsija (jatkossa AU), jonka työhön tutustuttiin, mallintaa itse omat työnsä ja 
tämän vuoksi tietomalli sisältää vain AU:n työhön kuuluvat rakenteet.  Mallintaminen 
tapahtuu Tekla Structures- ohjelmalla ja se lähtee liikkeelle 2D rakennekuvista, joiden 
mukaan kohteesta mallinnetaan ensimmäisenä pohjarakenteet. Tietomallia lähdetään 
kasvattamaan rakenne kerrallaan, kunnes urakkaan kuuluvien rakenteiden geometria on 
saatu mallinnettua kokonaisuudessaan. Mallia tarkennetaan yksittäisten rakenteiden 
osalta hieman ennen kuin kyseistä rakennetta aletaan rakentamaan. Tällöin mallinnettua 
yksittäistä rakennetta ei tarvitse korjata kuin kertaalleen, vaikka rakenteisiin tulisikin 
useampia muutoksia työmaan käynnissä oloaikana. Kun yksittäinen rakenne on 
mallinnettu valmiiksi, sen geometria siirretään DWG- tiedostona Pericad:iin, jolla 
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muottisuunnitelmat tehdään. Tarvittaessa muottisuunnitelmat siirretään Pericad:sta 
referenssinä vielä takaisin Tekla Structuresiin, mikäli työmaalla työn alla on esimerkiksi 
erittäin ahdas kohta ja tarvitsee tarkastaa muottien mahtuminen työstettävään kohtaan.  
 
Työntekijöille tietomallista tulostetaan paperille 3D- kuvat työstettävästä rakenteesta, 
muottikuvat Pericad:sta, sekä tasokuva rakenteesta ja muottitavaralista. Työntekijöillä 
on työmaakopissa käytössään tablet -tietokone, jonka avulla pystytään tarkastelemaan 
tietomallista tulostettua 3D- PDF kuvaa. Työmaatoimiston puolella työntekijöillä on 
mahdollisuus tutustua myös tietomalliin joko Tekla Structuresin tai BIMsight:n avulla. 
Tietomalli jaetaan myös pilvipalvelun kautta työntekijöille, jolloin heidän on 
mahdollista tutustua malliin myös työmaan ulkopuolella BIMsightin. Tietomallin avulla 
tiedon jakaminen kohteesta on helppoa, mutta samalla täytyy muistaa, että työmaan 
puolella käyttöliittymänä toimii edelleen paperille tulostetut kuvat.  
 
Aliurakoitsijan työntekijöille ja työnjohdolle tehtyjen haastatteluiden perusteella 
tietomalleista on apua työssä. Verrattuna perinteisiin 2D paperikuviin, kohdetta voidaan 
tarkastella monesta eri suunnasta ja yksityiskohtia voidaan tarkastella sekä läheltä että 
kaukaa. Suurimmat hyödyt tietomallien käytössä tulivat esille varsinkin geometrialtaan 
monimutkaisissa kohteissa, jollainen myös seurattu kohde oli (kuva 14). Suurimmat 
hyödyt malliin liittyen olivat työntekijöiden mukaan kohteen hahmottamisen nopeus ja 
helppous, sekä virheiden välttäminen.  Tietomallin ollessa käytössä ei tarvitse ottaa 
esille kymmentä eri paperikuvaa kohteen hahmottamiseksi, vaan puolen minuutin 
malliin tutustuminen riittää. Myös työn virheet ovat vähentyneet tietomallien käytön 
myötä. Esimerkiksi työssä seurattu aliurakoitsija, joka tekee paikallavalubetonitöitä, 
kertoi että piikkaaminen ja muut lisätyöt ovat erittäin harvinaisia, eikä työmaalla ole 
tarvittu timanttisahuria juuri koskaan, huolimatta työmaan monimutkaisuudesta. 
Työntekijöiden mukaan varsinkin yksityiskohtien, kuten läpivientien ja varauksien, 
hahmottaminen ja huomaaminen on erittäin paljon helpompaa verrattuna paperikuviin. 
Myös rakenteiden väliset liitokset ja korkojen vaihtelut saadaan selville helposti. 




Kuva 14:Seurattu kohde oli rakenteeltaan erittäin monimutkainen 
Rakennustyön tuottavuuteen vaikuttaa työn virheettömyys. Tietomallin avulla saadaan 
seuratun aliurakoitsijan mukaan tehtyä työt kerrasta oikein. Kohteet hahmotetaan 
nopeasti ja myös yksityiskohdat nähdään selkeästi, jolloin ei ole vaarana että 
esimerkiksi jokin yksittäinen läpivienti jää tekemättä muottien kasaamisen yhteydessä. 
Aliurakoitsijan mukaan työntekijöillä on aina kiire ja sitä kiirettä voi helpottaa 
tekemällä kaiken mahdollisimman helpoksi työntekijöille. Tietomallit ovat yksi tapa 
helpottaa työntekijöiden työtä. 
 
5.6.2 Toimintamalliesimerkki tietomallien käytöstä 
 
Tietomallien käyttö työntekijöiden apuna muottitöissä ei ole vaikeaa. Käytännössä 
tarvitaan vain henkilö joka tekee mallin, työntekijöitä jotka osaavat käyttää 
tietotekniikkaa hyväkseen, ohjelmat ja laitteet joilla tietomallia voi lukea, sekä pieni 
määrä koulutusta työntekijöille ohjelmien ja laitteiden käyttöön. 
 
Mallintamisen voi hoitaa keskitetysti, jolloin yksi henkilö tekee tietomallit useamman 
työryhmän käyttöön. Esimerkiksi seurattu kohde oli melko suuri, sen laajuus oli noin 
8000 laudoitusneliötä, eli paikalla valettujen betoniseinien ja laattojen pinta-ala oli 
yhteensä noin 4000m
2
. Tämän kohteen geometrian mallintamiseen aikaa kului neljästä 
viiteen työpäivää, jonka lisäksi tietomallin päivittämiseen, tarkentamiseen ja 
muottikuvien tekoon kului aikaa viikoittain noin puoli työpäivää. Tämän perusteella 
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yksi henkilö pystyisi tekemään ja pitämään yllä samanaikaisesti noin viiden työmaan 
tietomalleja. 
 
Tutkimuksen kohdeyrityksellä on kelluvia lisenssejä Tekla Structuresiin, joten 
mallintaminen onnistuu ohjelmiston puolesta. Tietomallin lukemiseen sopiva ohjelma 
puolestaan on esimerkiksi Tekla:n BIMsight. Ohjelma on ilmainen ja sillä pystyy 
tarkastelemaan Tekla Structuresilla tehtyjä tietomalleja tehokkaasti. BIMsight:lla 
saadaan haettua tietomalleista mitat ja korot, määrät ja työkuvat, jonka lisäksi sen avulla 
voidaan tarkastella kohdetta kaikista suunnista, sekä läheltä että kaukaa. Tämän lisäksi 
BIMsightilla voidaan nähdä myös rakenteen sisälle, joka varsinkin monimutkaisia 
raudoituksia tehdessä on eduksi työntekijöille. Myös työnjohdolle BIMsightista on etua 
paikallavalutöissä. Esimerkiksi betonin määrät ja rakenteiden pinta-alat saadaan suoraan 
ulos tietomallista.   
 
BIMsight on erittäin helppokäyttöinen ohjelma, joten työntekijöiden kouluttaminen ei 
olisi vaikeaa. Seuratun aliurakoitsijan mukaan vaikeinta ohjelmassa oli sen lataaminen 
ja asentaminen. Kun ohjelma oli asennettu, muutamalle työntekijälle näytettiin miten 
ohjelma toimii ja mitä sillä voi tehdä. Työntekijät ottivat ohjelman hyvin vastaan ja 
kokeilemalla oppivat hetkessä sen käytön. Parasta työntekijöiden mukaan BIMsightissa 
on se, että siinä ei voi tehdä mitään väärin. 
 
BIMsight toimii tablet- tietokoneella, joka on työmaaolosuhteisiin luultavasti ainoa 
mahdollinen tietokone. Toimiakseen täydellisesti BIMsight tarvitsee 64 bittisen 
Windows Pro käyttöjärjestelmän ja 8Gt muistia. Tallennustilaa tietomalleja varten 
löytyy jokaisesta Tablet- laitteesta riittävästi.  
 
Tietomallien edut tulevat parhaimmin esille monimutkaisissa kohteissa, 
yksikertaisimmat kohteet pystytään toteuttamaan helposti ilmankin. Tietomallien 
käyttöönotto ja ohjelmien opettelu ottaa kuitenkin aikansa ja on varmasti aluksi 
hidastava tekijä työlle. Vaikeissa kohteissa uuden asian opettelu voi tuottaa haasteita, 
joten mallien käyttöön olisi hyvä totutella kohteissa, jotka voidaan toteuttaa myös ilman 
mallia. Tällöin ongelmien eteen tullessa työ saataisiin tehtyä myös ilman tietomallia. 
Tietomallien käyttö on joka tapauksessa lisääntymässä ja joissain kohteissa niitä on 
alettu jo vaatia tilaajan puolelta. Tämän vuoksi nyt on hyvä aika alkaa opetella niiden 
käyttöä. 
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6 TULOSTEN TARKASTELU JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutustua kohdeyrityksen toimintaan tuottavuuden 
mittaamisessa ja kehittämisessä ja tältä pohjalta kehittää kyseisiä toimintoja sekä testata 
käytännössä tuottavuuden kehittämistä mittaamisen avulla. Tulosten tarkastelu on jaettu 
neljään osaan. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan tuottavuusmittareita ja niiden 
käyttöönottoa, toisessa osassa parhaiden käytäntöjen keräämistä ja jakamista, 
kolmannessa osassa työurakointia sekä työurakointikonseptia ja neljännessä osassa 
elementtiasennuksen kehittämistä. Lopuksi on vielä arvioitu tuloksia asetettuihin 
tavoitteisiin nähden. 
6.1 Tuottavuusmittarit 
Haastatteluiden ja kyselyn mukaan työmailla seurataan poikkeuksetta työvaiheiden 
edistymistä ja pidetään kirjaa tehdyistä työtunneista työlajikohtaisesti. Seurantatapoja 
on kuitenkin lukuisia erilaisia ja tiedot eri työlajien työmenekeistä ja kustannuksista 
jäävät yleensä työmaan sisälle, jolloin niitä ei voida käyttää laajemmin hyväksi. 
Tuottavuusmittareiden avulla saadaan seurantaa tehtyä yli työmaa- ja yksikkörajojen ja 
tämä puolestaan mahdollistaa toiminnan vertailun laajemmassa mittakaavassa.  
 
Kyselyn ja haastatteluiden perusteella tuottavuusmittareissa mitataan oikeaa asiaa, eli 
työmenekkejä ja työkustannuksia, ja tuottavuusmittareissa on riittävästi mahdollisuuksia 
yksilöidä erilaisia työtapoja, työmaita ja rakennuskohteita. Tuottavuusmittareiden 
toimivuutta testattiin toisella seuratulla työmaalla ja testin perusteella voidaan sanoa 
tuottavuusmittareiden myös vastaavan todellisuutta erittäin hyvin. Työmaalla laskettiin 
seuratun elementtiasennustyökunnan aikaisempien tuottavuusmittausten työmenekkien 
perusteella kerroskohtainen elementtiasennuksen kiertoaika kyseisellä työmaalla. Tulos 
oli varsin tyydyttävä, laskennallinen elementtiasennuksen kierron kesto erosi 
toteutuneesta kierron kestosta vain muutaman tunnin koko työkunnan yhden kerroksen 
työtuntien osalta. Tuottavuusmittarit siis toimivat kuten niiden pitääkin, mittauksista 
saadaan aikaiseksi todellisuutta hyvin vastaavaa dataa työmenekeistä ja työsaavutuksista 
sekä työkustannuksista. Tarkat työmenekkitiedot avaavat mahdollisuudet entistä 
tarkempien aikataulujen ja suunnitelmien luomiselle. Raportoidut työmenekkitiedot eri 
työmailta ja yksiköistä puolestaan mahdollistavat toiminnan kehittämisen, sekä 
parhaiden käytäntöjen ja toimintojen löytämisen koko kohdeyrityksen mittakaavassa.  
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Aikataulu tuottavuusmittausten tekemiselle on muutamasta viikosta muutamaan 
kuukauteen työvaiheen päättymisen jälkeen. Tuottavuusmittaukset voidaan tehdä 
yleisesti ottaen siinä vaiheessa, kun kaikki työvaiheen kustannukset ovat selvillä, 
mahdolliset työssä olleet puutteet on korjattu ja työvaiheen taloudellinen loppuselvitys 
on tehty. 
 
6.1.1 Tuottavuusmittareiden käyttöönotto 
Tuottavuusmittarit ovat vielä verrattain uusi toimintajärjestelmä, jota ei ole otettu 
käyttöön joka puolella. Seuratuilla työmailla tuottavuusmittareista oli kuultu ja toisen 
työmaan työnjohtaja oli tuottavuusmittareihin raportin tehnytkin edellisen vuoden 
aikana, mutta tästä huolimatta ei voida sanoa että järjestelmä olisi ollut työmaille tuttu ja 
aktiivisessa käytössä. Tuottavuusmittauksia vaaditaan tehtävän vähintään kaksi 
kappaletta koko työmaan aikana työmaan itse valitsemista työlajeista. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, ettei tuottavuusmittauksia tehdä yhtään enempää kuin vaadittavat kaksi 
kappaletta. Normaalin työmaan keston ollessa vähintään yksi vuosi, eivät kaksi tehtyä 
tuottavuusmittausta muodostu osaksi normaalia työntekoa, vaan mittausraporttien 
tekeminen joudutaan opettelemaan aina uudestaan, mikäli mittausta edes tehdään. 
Tällöin tuottavuusmittareita ei osata myöskään käyttää hyväksi töiden mitoittamisessa 
tai aikataulujen laadinnassa. Lisäksi tuottavuusmittareihin tarvitaan riittävä määrä 
raportteja ennen kuin mittareista aletaan saada apua työmaille töiden mitoittamiseen tai 
aikataulujen luontiin. Riittävän raporttimäärän saaminen voi olla mahdotonta, mikäli 
toiminta jätetään yksinomaan työmaiden vastuulle.  
 
 
Tuottavuusmittareista on kerrottu työmaille muun muassa sähköpostin välityksellä, 
mutta tämä ei ole ollut hedelmällinen tapa jakaa tietoa. Työmaatoimihenkilöille tulee 
päivittäin niin suuri määrä sähköpostia, että niistä luetaan käytännössä vain suoraan 
itseä koskevat ja loput jäävät huomiotta. Mikäli tuottavuusmittarit, tai muut uudet 
toimintajärjestelmät halutaan saada kunnolla toimintaan, tulee työmaat sitouttaa näiden 
tekemiseen. Oikea tapa markkinoida tuottavuusmittareita työmaille on linjaorganisaatio 
ylhäältä alaspäin. Aluksi toimintaan tulee sitouttaa mukaan yksiköiden 
tuotantopäälliköt, jotka puolestaan velvoittavat työpäälliköt viemään asiaa eteenpäin 
työmaille. Työpäälliköt nimeävät työmailta tuottavuusmittareista vastuulliset henkilöt, 
sekä sopivat mitattavat työlajit ja mittausten aikataulut työmaiden kanssa. Kyselyn ja 
haastatteluiden perusteella työmailla tarvittaisiin apua tuottavuusmittareiden 
tekemiselle, sekä opastusta niiden käyttöön ja tietojen keräämiseen ainakin 
alkuvaiheessa.  Kyselyn vastausten perusteella neljäsosa vastaajista koki tietojen 
keräämisen tuottavuusmittareihin ainakin jollain tavoin haasteelliseksi. Kyselyn 
vastauksissa myös toivottiin erillistä kaavaketta tietojen keräämistä varten, joka kelpaisi 
urakkalaskennan ja tehtäväsuunnitelman liitteeksi. Tällöin tuottavuusmittareita varten 
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kerättävä tieto olisi valmiina olemassa, eikä mittausta varten tarvitsisi tehdä erillistä 
laskelmia.  
 
Tuottavuusmittareiden ottaminen aktiiviseen käyttöön on haastavaa, mutta yhtenä 
ratkaisuna tähän toimisi yksikköjen sisäinen keskitetty raportointi. Tällöin jokaisen 
yksikön sisällä olisi yksi henkilö, joka keräisi tarvittavat tiedot TAS:sista sekä 
työmaiden vastuuhenkilöiltä ja lisäisi tuottavuusmittausraportin 
raportointijärjestelmään. Tällöin yksikön sisäinen vastuuhenkilö olisi kaiken aikaa 
tekemisissä tuottavuusmittareiden kanssa, jolloin ne muodostuisivat myös osaksi 
jokapäiväistä työntekoa, eikä jokaista mittausta tarvitsisi opetella aina uudestaan. 
Yksikön sisäinen vastuuhenkilö myös olisi paremmin perillä tuottavuusmittareiden 
nykytilasta ja olisi tämän perusteella paremmin perillä siitä, mistä työlajeista raporttia 
tarvitaan. kohdeyrityksen johtamisjärjestelmänä toimivaa tulosjohtamista voisi myös 
käyttää hyväksi tuottavuusmittausten käyttöön oton tehostamisessa. Mikäli jokaisella 
työmaalla yhden työnjohtajan tai työmaainsinöörin yhdeksi tulostavoitteeksi kirjattaisiin 
tarvittava määrä tuottavuusmittauksia, tulisi tämä toiminta myös nimetyn henkilön 
vastuulle. 
6.2 Parhaiden käytäntöjen kerääminen ja jakaminen 
Parhaiden käytäntöjen kerääminen ja jakaminen onnistuu ainakin tässä tutkimuksessa 
tehdyllä tavalla. Prosessi alkaa parhaiden käytäntöjen etsimisellä, jonka jälkeen niihin 
päästään syventymään paikan päällä seurannan ja haastatteluiden avulla. Seuraavaksi 
vuorossa on niiden raportointi ja jakaminen.  
 
Parhaat käytännöt on mahdollista löytää ainakin tuottavuusmittareiden perusteella, 
joista löydetään helposti parhaat työsaavutukset. Tämä tosin vaatii aktiivista raportointia 
tuottavuusmittareiden raportointijärjestelmään, jotta voidaan varmistua siitä että 
löydetään todellisuudessa parhaat työsaavutukset, eikä vain parhaita raportoituja 
työsaavutuksia.  Parhaat työsaavutukset eivät sinällään vielä kerro parhaista 
käytännöistä, mutta suurella todennäköisyydellä tuottavuudeltaan parhaat työkunnat 
tekevät työnsä myös parhaiden käytäntöjen mukaan. Parhaiden käytäntöjen löytymisen 
jälkeen ne tulee tunnistaa. Tunnistaminen tapahtuu työmaaseurantojen ja haastatteluiden 
aikana, jolloin selvitetään työntekijän tai työkunnan tavat tehdä töitä. Lisäksi 
työntekijöiden annetaan omin sanoin kuvailla tekemäänsä työtä, sekä kertoa työnsä 
onnistumisista ja ongelmakohdista. Myös työnjohdon näkemys seuratusta työlajista ja 
työkunnasta tai työntekijästä kannattaa kuunnella. Työmaaseurantojen yhteydessä 
seurattu työlaji dokumentoidaan valokuvin, videoin ja esimerkiksi mittauksin joiden 
avulla voidaan vertailla työn eri vaiheisiin kuluneita aikoja. Tämän jälkeen seurannasta 
ja haastatteluista koostetaan raportti, jossa selvitetään tehokkuuden taustat. Lopuksi 
parhaimmat käytännöt tulee vielä jakaa muille samaa työtä tekeville. 
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Haastatteluissa kysyttiin työntekijöiltä ja työnmaatoimihenkilöiltä heidän mielipidettään 
parhaiden käytäntöjen jakamiseen. Työmaatoimihenkilöiden mukaan esimerkiksi 
erikoisjoukkokoulutukset olivat oiva tilaisuus kehittää toimintaa ja tulokset siitä ovat 
nähtävissä kyseisellä työmaalla työskennelleen työkunnan toiminnassa. Sekä työntekijät 
että työmaatoimihenkilöt olivat melko yksimielisiä siitä, että sähköinen 
tiedonkeruujärjestelmä olisi omiaan parhaiden käytäntöjen keräämiseen ja niiden 
jakamiseen. Työntekijät ehdottivat lisäksi erilaisia ammattipäiviä, joihin osallistuisi 
valitun työlajin työnjohtajia ja työntekijöitä, jotka yhdessä vertailisivat omaa toimintaa 
muiden toimintoihin. Haastatteluiden perusteella työntekijöillä olisi ainakin halua 
kehittyä työssään ja kehittää toimintaa parempaan suuntaan. 
 
Parhaiden käytäntöjen keräämistä varten tulisi perustaa sähköinen projektipankki, tai 
eräänlainen kohdeyrityksen sisäinen sosiaalinen media, jossa olisi mahdollista jakaa 
kuvia ja videoita sekä työselostuksia hyvistä työtavoista. Näiden lisäksi olisi tietenkin 
mahdollista myös esittää kysymyksiä muille samaa työtä tekeville ammattilaisille. 
Mikäli tällainen järjestelmä luotaisiin, tulisi sen käytön olla mahdollisimman helppoa ja 
myös työntekijöiden, eli eri työlajien todellisten asiantuntijoiden, tulisi päästä 
järjestelmään tutkimaan ja tuottamaan sisältöä. Järjestelmään pääsyn helpottamiseksi 
tulisi myös työntekijöillä olla työmaalla käytössään tietokone esimerkiksi taukotiloissa, 
jolloin esimerkiksi taukojen yhteydessä olisi mahdollista tutustua järjestelmään ja sen 
sisältöön. Tällöin olisi mahdollista että järjestelmä myös saisi aktiivisia käyttäjiä 
työmaan puolelta. 
 
Parhaiden käytäntöjen jakamiseen haastatteluissa ehdotettiin sähköisen projektipankin 
lisäksi eräänlaisia ammattipäiviä, joissa tietoa olisi mahdollista jakaa suoraan 
ammattilaiselta ammattilaiselle. Ammattipäiville kokoontuisi saman työlajin 
työntekijöitä tai työkuntien edustajia, sekä työnjohtoa keskustelemaan omista töistään ja 
vertaamaan omia työtapoja muiden työtapoihin. Tällaiset ammattipäivät olisi hyvä 
järjestää esimerkiksi erikoisjoukkokoulutuksen yhteydessä. Eräänlaisia ammattipäiviä 
on haastateltujen mukaan jo kokeiltukin, mutta silloin kokeilu kaatui siihen, ettei 
kukaan juuri kertonut omista työtavoistaan ja jokainen oli asennoitunut siten että oma 
tapa on paras tapa tehdä töitä, jolloin muilta oppiminen ei luontevasti onnistu. 
Onnistuakseen ammattipäivät vaatisivat osallistujilta omien työtapojen dokumentointia 
etukäteen, jotta jokainen osallistuja voisi esittää omat tapansa tehdä töitä. 
Tuottavuusmittareiden mittaustuloksien esittely puolestaan näyttäisi osallistujille sen, 
kuinka paljon samankaltaisilla työmailla samojen työlajien työsaavutukset vaihtelevat. 
Tämän kautta olisi mahdollista esittää osallistujille eri työtapojen vaikutukset 
työntekoon ja todeta se, että kehittymisen mahdollisuuksia on jokaisella, eikä jokaisen 








6.3 Työurakointi ja työurakointikonsepti 
Työurakointi on yksi tapa kohottaa työn tuottavuutta. Kyselyn ja haastatteluiden 
perusteella työurakointi on kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle. Työntekijää 
työurakointi motivoi tekemään työnsä paremmin ja tuottavammin, koska omalla työn 
teolla on suoraa vaikutusta omaan palkkaan. Työnantaja puolestaan hyötyy siitä, että 
työntekijät tekevät työnsä parhaalla mahdollisella tavalla, jolloin työt etenevät 
paremmin, niitä on helpompi ennustaa ja saadaan työt tehtyä pienemmillä resursseilla 
jolloin säästetään kustannuksissa aikataulun ja palkkojen kautta. Työurakointi vaikuttaa 
myös työmaatoimihenkilöihin ja heidän työskentelyynsä. Haastatteluiden perusteella 
urakalla työtä tekevät työntekijät ovat itse ohjautuvampia verrattuna pelkällä 
tuntipalkalla työskenteleviin työntekijöihin ja samalla työntekijät vaativat työnjohtoa 
tekemään työnsä paremmin, ettei urakkatöihin aiheudu katkoksia työnjohdosta 
aiheutuvista syistä. Tämä puolestaan kehittää toimintaa työmaan edetessä, kun 
työnjohto ja työntekijät oppivat tuntemaan toisensa, toistensa työskentelytavat ja 
puutteet.  
 
Tutkimuksessa seurattiin muun muassa kohdeyrityksen työsaavutuksiltaan tehokkainta 
elementtiasennustyökuntaa. Kyseinen työkunta oli pysynyt pitkään kasassa ja 
erikoistunut yhteen työlajiin, eli elementtiasentamiseen. Työn tuottavuuden taustalla 
olivat juuri nämä kaksi asiaa: pitkä yhdessä olo ja erikoistuminen. Erikoistuminen 
yhteen työlajiin mahdollistaa työkunnalle erilaisten työtapojen kokeilun ja vertailun, 
jolloin on mahdollista etsiä kaikkein tehokkaimmat tavat työskennellä. Samalla on 
mahdollista kehittää kyseisen työlajin toimintaa aina vaan paremmaksi ja paremmaksi. 
Ryhmän pitkä yhdessä työskentely puolestaan auttaa ryhmän yksilöitä oppimaan juuri 
kyseisessä ryhmässä työskentelyä. Tällöin jokainen ryhmän jäsen pystyy auttamaan 
muita ryhmän jäseniä tarpeen tullen ja työtaakkaa voidaan tasapainottaa siten, ettei 
toimintaan synny pullonkauloja tai niihin ainakin voidaan varautua ennalta. 
Suurimmissa yksiköissä työmaita on niin paljon, että se mahdollistaa yhteen työlajiin 
erikoistuneet työkunnat. Pienemmissä yksiköissä puolestaan yhtä työvaihetta ei riitä läpi 
työvuoden, jolloin yhteen työlajiin erikoistuminen ei ole mahdollista. Lisäksi 
rakennustyö on niin monimuotoista työtä, ettei työmaata yleensäkään voida tehdä 
valmiiksi pelkkien erikoistuneiden työkuntien ja työntekijöiden voimin valmiiksi. 
Tällöin tulisi perustaa niin sanottuja monitoimityökuntia, jotka tekisivät työmaan 
kaikkia työlajeja ja pysyisivät työmaalla alusta loppuun, jonka jälkeen siirtyisivät 
työkuntana seuraavalle työmaalle. Tämä mahdollistaisi työkunnan kehittymisen 
ryhmänä ja veisi rakennustyötäkin edes hieman teollisuustyönteon suuntaan, jossa 
työntekijät pysyvät pääsääntöisesti samoilla työpisteillä tuttujen työntekijöiden parissa. 
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Työurakointiaste vuoden 2013 jälkimmäisellä puolikkaalla oli noin 25% kohdeyrityksen 
talonrakentamisen yksiköissä, joka samalla tarkoittaa sitä että suurin osa töistä tehdään 
vielä muilla tavoin kuin urakalla. Työurakoinnin seurauksena yksikköhinnat ovat usein 
korkeampia, mutta kokonaiskustannukset paremman tuottavuuden takia pienempiä. 
Myös haastatteluiden ja kyselyn perusteella työurakointi olisi kannattavin tapa tehdä 
töitä. Tämän perusteella työurakointiastetta tulisi nostaa. Haastatteluiden perusteella 
työurakointi on työntekijöistä lähtöisin olevaa toimintaa. Työntekijöiden täytyy itse 
osoittaa halukkuutta työurakointiin ja itse kysyä mahdollisuutta tehdä töitään urakalla, 
eikä työurakoita tulla työnjohdon puolelta yleisesti ottaen ehdottamaan työntekijöille. 
Tällöin työurakoita ei myöskään tehdä, mikäli työntekijä ei itse aktiivisesti pyydä 
mahdollisuutta niiden tekemiseen.  
 
Haastateltujen työntekijöiden mielestä suurimmat ongelmat työurakointiin liittyen olivat 
työurakoita tekevien työntekijöiden ikä ja uusien työntekijöiden innostaminen 
urakointiin ja heidän mukaanotto jo olemassa oleviin työkuntiin. Haastatteluiden 
perusteella tulevina vuosina pitkään yhdessä olleita kokeneita työkuntia tulee 
hajoamaan työntekijöiden eläkkeelle siirtymisen takia, jolloin tilalle tarvitaan uusia 
työntekijöitä. Uusien työntekijöiden mukaanotto työkuntiin kuitenkin laskee työkunnan 
työsaavutuksia ainakin hetkellisesti, ennen kuin uusi työntekijä pääsee kunnolla mukaan 
toimintaan. Haastatellut työntekijät ehdottivat esimerkiksi uusien työntekijöiden 
asteittaista mukaan tuloa työkuntaan. Tällöin esimerkiksi ensimmäisessä kohteessa uusi 
työntekijä olisi urakassa mukana 50 % panoksella jolloin uuden työntekijän opettaminen 
ja perehdyttäminen ei laskisi työkunnan urakkakorvausta. Uudelle työntekijälle tämä 
avaisi mahdollisuuden päästä mukaan työkuntaan ja samalla vanhoilta työntekijöiltä 
saataisiin siirrettyä kokemuksen mukanaan tuomaa oppia uudelle sukupolvelle ja täten 
saataisiin myös jatkuvuutta toimintaan. Uusien työntekijöiden innostaminen 
työurakointiin oli haastateltujen mukaan muutenkin haastavaa. Työurakoita usein 
”pelätään”, joka voi johtua joko siitä, ettei tiedetä oman osaamisen tasoa tai ei tiedetä 
yleisiä asioita työurakoista, kuten mekanismia miten työurakoita voi lähteä tekemään tai 
miten työsaavutuksia mitataan. Työurakointiin järjestetään koulutusta YIT:n 
erikoisjoukkojen alla, mistä ainakin haastatellut antoivat hyvää palautetta ja tätä kautta 
työurakoinnista olisikin hyvä levittää tietoa entistä laajemmalle työntekijäkunnalle. 
 
6.3.1 Työurakointikonsepti 
Työurakointikonsepti muodostaa kohdeyrityksen työurakoiden pohjan ja määrittää 
muun muassa työurakoissa tehtävät työt. Työurakointikonseptin mukainen työurakan 
työsisältö vastaa ainakin elementtiasennuksessa pääosin hyvin todellista 
elementtiasennusurakkaa. Haastatteluiden mukaan ideaalitilanteessa ideaalityömaalla 
todellinen elementtiasennusurakka on työvaiheiltaan täysin vastaava kuin 
työurakointikonseptissa mainittu elementtiasennusurakka. Vähänkin erikoisemmissa 
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kohteissa yleistä kuitenkin on, että konseptiin joudutaan tuomaan jonkin verran 
työmaasta riippuvia lisätöitä. 
 
Elementtiasennustyökunnalla on työmaan nosturi käytössä koko työvaiheen ajan, joten 
toisella seuratuista työmaista elementtiasennusurakkaan oli lisätty myös nostotyöt. 
Työntekijöiden mukaan tämä on luonnollinen lisä työurakointikonseptin mukaiseen 
työsisältöön, koska yksi työkunnan työntekijöistä hoitaa elementtien nostot alhaalta ja 
muut ottavat elementtiasennukseen liittyvät nostot vastaan holvilla. Tällöin myös muut 
nostot holville hoituvat elementtiasennuksen ohessa käytännössä ilman ylimääräistä 
työtä. Samalla elementtiasennustyökunnalle ei aiheudu muiden nostoista taukoja, vaan 
töitä voidaan viedä kaiken aikaa eteenpäin.  
 
Myös työnjohdon haastatteluiden mukaan työurakointikonsepti vastaa todellista 
tilannetta ainakin elementtiasennusurakoiden puolesta. Työnjohto tosin mainitsi 
ongelmaksi sen, että silloin tällöin työntekijöiden osaaminen on puutteellista, eikä 
kaikkia työurakointikonseptin mukaisia työvaiheita voida tämän vuoksi teettää työtä 
suorittavalla työkunnalla. Työurakointikonsepti on kokonaisuudessaan kuitenkin 
toimiva ja sisällöltään oikea työurakoinnin tehtäväluettelo. 
 
6.4 Elementtiasennus 
Tutkimuksessa keskityttiin työmaatoiminnan puolella elementtiasennukseen. 
Elementtiasennuksia seurattiin kahdella eri työmaalla. Toinen seuratuista työkunnista 
edusti työsaavutuksiltaan kohdeyrityksen tehokkainta elementtiasennustyökuntaa ja 
toinen tuottavuusmittareiden perusteella keskiarvotyökuntaa. Molemmat seurannat 
tehtiin talviolosuhteissa ja molemmat työmaat olivat elementtiasennuksen osalta 
keskenään samankaltaisia ja saman kokoisia. Työsaavutuksiltaan tehokkain työkunta oli 
työskennellyt yhdessä erittäin pitkään ja kehittänyt omaa työskentelyään ja työtapojaan 
aikojen saatossa erittäin korkealle tasolle. 
 
Suurin tutkimuksessa havaittu asia elementtiasennukseen liittyen oli työsaavutuksiltaan 
parhaan työkunnan työtapa. Työkunta teki elementtiasennuksen märkäasennuksena, eli 
työkunta saumasi muun työn ohessa asentamansa elementit. Märkäasennukseen kuului 
myös ontelolaattojen märkäasennus, eli ontelolaatat asennettiin suoraan alusmassan 
päälle. Seinäelementtien pystysaumat valettiin umpeen kerroksen valmistuttua ja 
elementtien alasaumat rapattiin umpeen työn edetessä. Tästä seuraa kaksi etua 
kokonaisuutta ajatellen: työn laatu sekä yhden työvaiheen ja aliurakoitsijan pois jäänti. 
Saumat valetaan muottia vasten, joten niiden valupinta ei eroa seinäelementin pinnasta 
juuri lainkaan, jolloin myöskään etuputsitöitä ei yleensä tarvitse tehdä. Pumpatut saumat 
puolestaan vaativat usein vähintään yhtä lisätäyttöä pohjatasoitteella ennen seinien 
tasoittamista. Työkunnan saumatessa elementit itse, työmaalle ei myöskään tarvitse 
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tilata erillistä pystysaumapumppaus aliurakoitsijaa, jolloin yksi työvaihe ja yksi 
aliurakoitsija jää kokonaan pois. Tämä puolestaan säästää sekä aikaa että rahaa.  
 
Elementtien märkäasennus on helposti toteutettavissa. Ontelolaatta-asennuksessa 
märkäasennus ei aiheuta lisäaikaa juuri lainkaan ja seinäelementtiasennuksissakin 
pystytään lisätyöt sisällyttämään melko helposti muihin töihin. Elementtien 
märkäasennukseen liittyy monta pientä työkunnan kehittämää työskentelytapaa ja 
apuvälinettä, mutta se on lopulta kuitenkin yksinkertainen tapa tehdä elementtiasennusta 
ja on mahdollista toistaa jokaisella suomen työmaalla, joilla rakennetaan 
täyselementtitaloja. Tämän perusteella on helppo suositella kyseisen työtavan 
käyttöönottoa myös muilla työmailla. 
 
6.5 Työn tuottavuuden kehittäminen 
Parhaiden käytäntöjen löytäminen ja käyttöönotto yhdistettynä työurakointiin, sekä työn 
tuottavuuden mittaamiseen ja parhaiden käytäntöjen dokumentointiin ja jakamiseen 
mahdollistaisi itseohjautuvan ja itseään kehittävän pohjan työn tuottavuuden 
kehittämiseen.  
 
Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto eri työlajeissa parantaa tuottavuutta, kun samat työt 
voidaan tehdä tuottavammalla tavalla. Työurakoita tekevät työntekijät olivat ainakin 
haastatteluiden perusteella kiinnostuneita oman työnsä kehittämisestä tuottavammaksi, 
joka samalla toisi mukanaan paremman korvauksen työstä palkan riippuessa 
työsaavutuksista. Tuottavuusmittareiden avulla puolestaan oli mahdollista löytää 
työsaavutuksiltaan parhaat työkunnat ja työntekijät, jotka oletettavasti tekevät työnsä 
parhaiden käytäntöjen mukaan. Mikäli työntekijöillä olisi kohdeyrityksen sisäinen 
kanava, eräänlainen sisäinen sosiaalinen media, jossa he voisivat verrata omia 
työtapojaan muiden työtapoihin, esitellä omaa työtapaansa ja mahdollisia työtä 
helpottavia innovaatioitaan, sekä kysyä tarvittaessa apua omiin töihinsä, olisi työn 
tuottavuuden kehittäminen mahdollista myös työntekijöiden keskuudessa ilman 
ulkopuolista ohjausta. Tällaisen järjestelmän tulisi olla käytettävissä myös työpäivän 
aikana esimerkiksi taukojen yhteydessä, jotta sen käytöstä muodostuisi osa 
jokapäiväistä työntekoa. Tämä tarkoittaisi samalla sitä, että taukotiloihin tulisi hankkia 
tietokoneet työntekijöiden käyttöön.  
 
6.6 Työn onnistuminen ja tulosten arviointi 
Työn tavoitteina oli tutustua kohdeyrityksen nykytilaan tuottavuuden mittaamisen ja 
kehittämisen osalta, testata ja tarvittaessa kehittää tuottavuusmittareita, kehittää työn 
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tuottavuutta ja luoda käytännön työkaluja tuottavuuden mittaamis- ja 
kehittämiskulttuurin tueksi. 
 
Työn tuloksia käsiteltiin aikaisemmin tässä luvussa ja niiden perusteella työn voidaan 
katsoa pääsääntöisesti vastaavan asetettuja tavoitteita. Tutkimuksessa selvitettiin 
tuottavuuden mittaamisen ja kehittämisen nykytilaa kohdeyrityksessä haastatteluiden ja 
kyselyn avulla. Tuottavuusmittareita testattiin käytännössä ja niiden todettiin toimivan 
ja vastaavan todellisuutta kuten pitääkin, eikä tästä syystä niille nähty olevan 
kehitystarvetta. Tutkimuksen toteutuksessa käytettiin erästä mahdollista toimintamallia 
(sisäinen bencmarking) työn tuottavuuden kehittämiseksi. Tuottavuusmittareiden avulla 
etsittiin työsaavutuksiltaan parhaita työkuntia, joiden työskentelyä seurattiin ja 
dokumentoitiin työmailla. Työmaaseurantojen yhteydessä tehtyjen haastatteluiden 
aikana työntekijöiden annettiin lisäksi kertoa vapaasti omasta työskentelystään, 
haasteistaan ja onnistumisistaan. Haastatteluiden ja seurannan tarkoituksena oli selvittää 
kyseisten työkuntien ja työtapojen tehokkuuksien syitä ja taustoja, eli sitä miksi kyseiset 
työkunnat erottuvat edukseen tuottavuusmittareissa ja kerätä materiaalia näiden 
työtapojen jakamiseen muille samaa työtä tekeville. 
 
Tutkimuksessa ei varsinaisesti luotu uusia työkaluja tuottavuuden mittaamis- ja 
kehittämiskulttuurin tueksi, vaan todettiin tuottavuusmittareiden toimivan ja sieltä 
olevan mahdollista etsiä työsaavutuksiltaan parhaita työkuntia jatkoselvitystä varten. 
Tutkimuksessa keskityttiin parhaiden työtapojen etsimisen osalta yhteen työlajiin, 
elementtiasennukseen. Elementtiasennuksen osalta tutkimuksessa löydettiin syitä siihen, 
miksi tuottavin työkunta saa tehtyä elementtiasennustyön oheistöineen 
työsaavutuksiltaan noin kolmasosan tehokkaammin kuin keskiarvotyökunta. Näistä 
asioista on tutkimuksen ohessa tuotettu koulutusmateriaalia kohdeyritykseen. 
 
Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa suurimpana rajoitteena voidaan pitää pientä 
otoskokoa. Tutkimus koostui kyselystä, haastatteluista ja työmaaseurannoista. Kysely 
lähetettiin noin kolmellesadalle kohdeyrityksen toimihenkilölle ja vastauksia kyselyyn 
tuli kokonaisuudessaan 31kpl. Kysely toimi pohjana haastatteluille, jotka tehtiin osittain 
kyselyn vastauksien perusteella. Haastatteluja tutkimuksessa tehtiin työmaaseurantojen 
yhteydessä viisitoista, joista kuusi haastateltua olivat työmaatoimihenkilöitä ja yhdeksän 
työntekijöitä.  Haastatteluiden otanta on pieni, mutta haastatteluissa esille nousseet asiat 
tukivat kyselyssä esille tulleita vastauksia ja täten myös haastatteluiden tuloksia voi 
pitää luotettavina. Varsinkin työmaaseurantojen osalta otanta on hyvin pieni, 
elementtiasennukseen liittyen vain kaksi kappaletta. Kohteista toinen valikoitui 
kyseisellä työmaalla työskennelleen työkunnan perusteella ja vertailukohde puolestaan 
työmaiden samankaltaisuuden perusteella. Ensimmäisen seurannan tarkoituksena oli 
seurata työsaavutuksiltaan parasta kohdeyrityksen elementtiasennustyökuntaa. Pienen 
otannan haittoja tässä tapauksessa vähentää kyseisen työkunnan tuottavuusmittareihin 
tehdyt aikaisemmat tuottavuusmittaukset, jotka vastasivat lähes täysin kyseisen 
 98 
seurannan aikana tehtyjä mittauksia. Vertailutyömaita olisi saanut olla enemmänkin, 
mutta aikataulusyistä se näin ei voitu tehdä. Vertailutyömaan seurannan aikana 
kuitenkin tuli selväksi ainakin se, mistä kyseisten kahden työkunnan erot 
tuottavuuksissa johtuvat, eli tältä osin saatuja tuloksia voidaan pitää paikkaansa 
pitävinä.   
 
Kokonaisuudessaan tutkimusta tulosten osalta voidaan pitää melko onnistuneena. 
Suurimpaan osaan tutkimuksen tavoitteista pystyttiin joko vastaamaan tai toteamaan 
nykytilan olevan hyvä.  
 
6.7 Jatkotutkimukset 
Tutkimuksessa vietiin läpi työn tuottavuuden kasvattamiseksi prosessi, jossa etsittiin 
kohdeyrityksen työsaavutuksiltaan parhaat työkunnat, jotka oletettavasti myös tekevät 
työnsä tuottavammalla tavalla kuin muut kyseistä työtä tekevät työkunnat. Kyseisten 
työkuntien etsimisen ja löytämisen jälkeen heidän työskentelyään ja työtapojaan 
selvitettiin sekä työmaaseurantojen että haastatteluiden avulla. Haastatteluiden ja 
seurantojen pohjalta etsittiin tuottavimmat tavat tehdä valittua työlajia.  
 
Tässä tutkimuksessa keskityttiin työn tuottavuuden kehittämisen osalta 
elementtiasentamiseen. Työssä hyväksi käytetyissä tuottavuusmittareissa mitataan 
kuitenkin myös muita työlajeja kuin elementtiasennusta. Tutkimuksessa läpi käyty 
prosessi on helppo toistaa täsmälleen saman mallin mukaisena tutkimuksena myös 
muita työlajeja koskien. Tässä tutkimuksessa löydettiin mahdollisuuksia 
elementtiasennustyön tuottavuuden kasvattamiseen ja tämän vuoksi olisi erittäin 
suotavaa tehdä vastaavanlainen tutkimus koskien myös muita mitattavia työlajeja.  
 
Tutkimuksessa esille tulleita tuottavimpia työtapoja viedään työmaille työntekijöiden 
koulutuksen kautta. Työtapojen muuttaminen on hidas prosessi ja sen vuoksi olisi 
suotavaa myös tehdä pidemmän aikavälin seurantaa elementtiasentamisen tuottavuuden 
kehityksestä. Tällöin olisi mahdollista nähdä onko tutkimuksessa esille tulleet asiat 
vaikuttaneet tuottavuuteen lainkaan. Ja mikäli muutosta on tapahtunut, voidaan 
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Liite 1: Työnjohdon haastattelupohjat 
 
Työurakointi 
1. Mistä urakkahinta muodostuu? Mistä urakan kesto muodostuu? Miten sovitte urakan 
kestot ja kustannukset työkunnan/ työntekijän kanssa? 
2. Työurakointikonsepti. Eroaako urakoiden sisältö työurakointikonseptin sisällöstä? 
3. Tuleeko työurakassa paljon odotusaikoja? Eli aikoja, kun ”kaikki” urakkaan 
kuuluvat tehtävät, joita pystytään tekemään on tehty, eikä seuraavaa vaihetta vielä 
päästä tekemään. Kuinka paljon tällaisia hetkiä on? 
4. Mitä muuta silloin voisi tehdä? Muita valmistelevia töitä? Jotain muuta minkä voisi 
ottaa mukaan työurakkaan?  
5. Miten työurakointia mielestänne voisi/ pitäisi kehittää? 
 
Mittaaminen ja kehittäminen 
1. Miten työntekijöiden töitä valmistellaan työnjohdon toimesta etukäteen? 
(viikkosuunnitelmat henkilötasolla, viikkosuunnitelmat töiden mukaan?) 
2. Millä tavoin työntekoa seurataan? (työntekijöiden osalta päiväkohtaisesti, 
tuntikohtaisesti?) 
3. Miten hyödynnätte omaa seurantaa? 
4. Miten työn tuottavuutta mitataan?  
5. Mitkä ovat työnjohdon roolit työn tuottavuuden mittaamisessa? 
6. Koetteko mittaamisesta olevan hyötyä? Miksi? 
7. Miten tuottavuutta kehitetään? Mikä on työnjohdon rooli tuottavuuden 
kehittämisessä? Oletteko miettineet miten esim. yksittäistä urakkaa saisi 
nopeutettua? Miten urakkaryhmän tuottavuutta voisi kasvattaa? 
8. Miten käytätte hyväksi edellisten työmaiden kokemuksia? (toteumatietoa, vastaan 
tulleita ongelmia, aikaisemmin opittuja asioita?) Käydäänkö näitä asioita läpi esim. 
aloituspalavereissa? 
9. Ovatko laskennan tiedot oikeat? Osuvatko töiden kustannukset ja kestot oikeaan? 
Mitkä työlajit eivät vastaa laskettuja kestoja tai kustannuksia? 
10. Mitkä ovat työntuottavuutta heikentäviä asioita? Mitkä ovat toistuvia häiriöitä 
tuottavuudelle? 
11. Mitä ratkaistuja, aikaisemmin toistuvia ongelmia/ häiriöitä on ollut? Miten ne on 
ratkaistu? 
12. Muuta tuottavuuden kehittämisestä? Vapaa sana. 
 
Vahvuudet ja heikkoudet  
 
1. Mitkä ovat työnjohdon näkökulmasta kyseisen urakkaryhmän vahvuudet?  
2. Mitkä ovat työnjohdon näkökulmasta kyseisen urakkaryhmän heikkoudet? 
3. Missä asioissa yleisesti tarvittaisiin tukea/koulutusta? 
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Tuottavuusmittarit 
1. Onko tämä mielestänne oikea tapa mitata tuottavuutta? (menekkien kautta) Miksi? 
2. Miten muuten tuottavuutta voisi mielestänne mitata? 
3. Miten tämä tieto auttaa kehittämään toimintaa? 
4. Mistä asioista tarvitsette itsellenne tietoa? (kehittymisen avuksi, koskien oman 
ryhmän toimintaa) 




Liite 2: Työntekijöiden haastattelupohjat 
 
Työurakointi 
1. Millä tavoin laskette oman työurakkanne? Millä lähtötiedoilla urakan laskette? 
2. Työurakointikonsepti. Eroaako urakkanne sisältö työurakointikonseptin mukaisista 
tehtävistä? 
3. Tuleeko työurakassa hetkiä, jolloin joudutaan odottamaan uutta suoritusta, eli ”kaikki” 
työt on tehty. Kuinka paljon tällaisia hetkiä on? 
4. Mitä muuta silloin voisi tehdä? Muita valmistelevia töitä? Jotain muuta minkä voisi 
ottaa mukaan urakkaan?  
5. Miten työurakointia voisi mielestänne kehittää? 
Mittaaminen ja kehittäminen 
1. Millä tavoin seuraatte/mittaatte omaa työntekoanne ja työsaavutuksia? 
2. Miten hyödynnätte omaa seurantaa? 
3. Oletteko miettineet miten urakkaa saisi nopeutettua?  Miten kehitätte oman 
työkuntanne tuottavuutta? 
4. Miten hyödynnätte vanhoja kokemuksia vastaavista urakoista? Käydäänkö läpi esim. 
aloituspalaverissa? 
5. Mitkä ovat työn tuottavuutta heikentäviä asioita? Mitkä ovat toistuvia tuottavuuden 
ongelmakohtia? 
6. Mitä ratkaistuja ongelmia on ollut? Miten ne on ratkaistu? 
7. Muuta tuottavuuden kehittämisestä? Vapaa sana. 
Vahvuudet ja heikkoudet 
1. Mitkä ovat oman työkuntanne vahvuudet? Miksi ryhmänne on onnistunut pääsemään 
hyviin työsaavutuksiin?  
2. Mitkä ovat oman työkuntanne heikkoudet? Missä asioissa tarvitsisitte 
koulutusta/tukea? 
3. Mikä olisi omasta mielestänne paras tapa jakaa tietoa parhaista työskentelytavoista? 
Tuottavuusmittarit 
1. Onko tämä mielestänne oikea tapa mitata tuottavuutta? (työmenekkien kautta) 
2. Miten muuten työn tuottavuutta voisi mielestänne mitata? 
3. Miten tämä tieto auttaisi kehittämään toimintaanne? 





Liite 3: kohdeyrityksen toimihenkilöille tehdyn kyselyn 
kysymykset 
1. Millä tavoin työmailla mitataan ja seurataan työlajien tuottavuutta? (Miten eri 
töihin kuluneista tunneista pidetään kirjaa? Miten työntekijöiden päivän aikana 
tekemiä töitä seurataan? Miten työvaiheiden etenemistä seurataan?) 
 
2. Millä tavoin tällä hetkellä mittaatte tai keräätte työlajien työmenekkitietoja 
työmailta? 
 
3. Mihin työmenekkitietoa käytetään ja kenelle sitä kerätään? 
 
4. Miten muuten tuottavuutta voi mitata? (muuten kuin menekkien kautta?) 
 
5. Onko mittareissa riittävästi rajauksia? Mitä muita rajauksia pitäisi olla? 
(erilaisten työmaiden erittely) 
 
6. Mitataanko tuottavuusmittareissa oikeita asioita? (Mittauksien työsisältö on 
sama, kuin työurakointikonseptin mukainen urakan työsisältö, eli mitataan 
kokonaisia työvaiheita) 
 
7. Mitä muita asioita pitäisi mitata? (mistä muista asioista tarvitaan tietoa?) 
 
8. Miten tietojen keräämistä voisi helpottaa? 
 
9. Kuinka pitkä aika työvaiheen päättymisestä kuluu tietojen keräyslomakkeen 
täyttämiseen? Missä vaiheessa työvaiheen päättymisen jälkeen tiedot voidaan 
siirtää tuottavuusmittareihin? (Onko työvaiheen päättymisen jälkeen tehtävä 
esim. taloudellinen loppuselvitys tms. ennen mittareiden täyttöä?) 
 
10. Kuka täyttää tietojenkeräyslomakkeen? Täytetäänkö tietojenkeräyslomakkeet 
jokaisella työmaalla, vai keskitetysti yksikön sisällä? 
 
11. Tiedetäänkö työmailla tuottavuusmittareista? Miten tietoisuutta voi lisätä? 
 
12. Mihin käytätte tai voisitte käyttää tuottavuusmittareissa kerättävää tietoa? 
 
13. Kenelle mitatuista tiedoista on hyötyä? (kenelle tuottavuusmittareista tulee 
tietoa käyttöön?) 
 
14. Vapaa sana tuottavuusmittareista 
 
